

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนการดำเนินโครงการฯ (ไตรมาสที่ ๑)	แผน				๑. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลกับสถาบันเกษตรราธิการ เพื่อจัดเตรียมหลักสูตร และแผนการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๒๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ผอ. - สบค
			ผล										
		๒. จัดทำโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ (ไตรมาสที่ ๑)	แผน				๒. ผอ. อนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๘๔. ๑๐ ธ.ค. ๖๘ ประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบการก่อสร้างและกำหนดราคากลางครั้งที่ ๒						
			ผล										
		๓. ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเป้าหมาย ๒๕ คน (ไตรมาสที่ ๑)	แผน				๕. ๑๑ ธ.ค. ๖๘ คณะกรรมการฯ จัดทำรูปแบบ พร้อมประชุมคณะกรรมการ						
			ผล										
		๔. เตรียมความพร้อมตามแผนการดำเนินโครงการ (ติดต่อสถานที่/ติดต่อวิทยากร/จัดเตรียมเอกสาร, อุปกรณ์การฝึกอบรม) (ไตรมาสที่ ๑)	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๒	โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	๑. ลงนามในสัญญา	แผน				๑. ลงนามสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๒. ออกแบบระบบ API ตามรายละเอียดตามข้อกำหนดภายใน ๙๐ วัน หลังลงนามสัญญา ๓. ระบบพื้นที่เช่า มีการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๔. อยู่ระหว่าง ทดสอบระบบเชื่อมโยง (UAT) ก่อนส่งมอบใช้งานจริง ซึ่ง เป็นไปตามรายละเอียดตามข้อกำหนดภายใน ๙๐ วัน หลังลงนามสัญญา	เนื่องจากขั้นตอนการทำงาน มี ๒ ระบบที่เกี่ยวข้องกัน ๑. ระบบบัญชี ต้องชำระเงินค่าเชื่อมต่อก่อนจึงจะเปิดเส้นทางให้ได้ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างของงานต้องมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีการสอดคล้องกับขอบเขตงาน โดยมอบให้ระบบบริหารตลาดเป็นผู้รับผิดชอบ	เร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	๔๙๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ตามไตรมาสที่ ๑ (๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘) จำนวน ๓๗๖ ล็อก ระยะเวลา ๑๑ เดือน เบื้องต้น ๑๓๒,๗๖๕.๖๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	สทส. , สบช. , สบ.ตส. , ฝ.สป.ทร. ๑-๒
			ผล										
		๒. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ API ตามรายละเอียดตามข้อกำหนด	แผน										
			ผล										
		๓. ระบบบริหารพื้นที่เช่า (๓๗๖ ล็อก) พร้อมใช้งาน เนื่องจากเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนล็อกซาก ๓๑๐ ล็อก เป็น ๓๗๖ ล็อก	แผน										
			ผล										
		๔. ทดสอบระบบเชื่อมโยง (UAT) ก่อนส่งมอบใช้งานจริง	แผน										
			ผล										
		๕. รับมอบโครงการ	แผน										
			ผล										
		๖. ตรวจรับงวดงาน ๒ งวด - การพัฒนาระบบการเชื่อมโยง API - ค่าเช่าระบบบริหารพื้นที่	แผน										
			ผล										
๓	โครงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา	๑. ออกมาตรการลดค่าใช้จ่าย ๑.๑ โครงการประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายของสะพานปลาทำเทียบเรือประมง ลดลงไม่น้อยกว่า	แผน			๑. ออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายและส่งหนังสือแจ้งเวียนให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งทราบ หนังสือแจ้งเวียนเลขที่	ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ๒ อัตรา	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ผงป. - สกง. - ป.กท. - ฝ.สป.ทร. ๑	
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		ร้อยละ ๑๕ จากค่าใช้จ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑.๒ โครงการจัดส่งเอกสาร ด้านบัญชีด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ต้นทุนการ จัดส่งเอกสารลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ จากค่า ไปรษณีย์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑.๓ โครงการ (ลด ละ เลิก) การใช้กระดาษ โดยใช้ระบบ จัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ ลดลง ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน				๑๗๐๕.๒/๑๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒. รายงานเดือน ธ.ค. ๖๘ เปรียบเทียบงบประมาณเดือน พ.ย.๖๗ กับ พ.ย.๖๘ ดังนี้ ๑) ค่าไฟฟ้า เทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ ๐.๒๖ ๒) ค่าไปรษณีย์ เทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ ๒๐.๖๓ (อสป.เริ่ม ใช้การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงเรื่อยๆ) ๓) ค่าถ่ายเอกสาร เทียบกับ เดือนก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๗๗ (เดือน พ.ย. ๖๘ มีการย้ายตึก สำนักงานใหม่ มีการประชุมและ ต้องใช้เอกสารประกอบจำนวน มากจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น กว่าเดือน ต.ค.๖๘)							
		๒. ส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ สะพานปลาและทำเทียบเรือ ทราบและปฏิบัติตาม	แผน										
		๓. ติดตาม รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการ ดำเนินงานหลังออกมาตรการ	แผน										
			ผล										
๔	โครงการมาตรการบริหาร จัดเก็บหนี้ ปี ๒๕๖๙	๑. กำหนดเป้าหมายในการ บริหารจัดการหนี้และแจ้งไป	แผน				๑. โครงการได้ดำเนินการทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘	๑. ออกคำสั่งองค์การ สะพานปลา ที่ ๓๗๕/		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สบน.
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		ยังสะพานปลาและทำเทียบ เรือประมงต่างๆทราบ					ขององค์การสะพานปลา (ฉบับ ทบทวน ธันวาคม ๒๕๖๘) โดย ได้รับความเห็นชอบจากผ ผอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๕๖๘ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง เป้าหมาย การบริหารหนี้ค้างชำระ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เร่งรัดเพื่อให้เป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด				
		๒. เร่งรัดติดตามหนี้ค้าง ชำระ ๑- ๓ เดือนจากสำนักงาน สะพานปลาและทำเทียบ เรือประมงต่างๆ และจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน	แผน				๒. ดำเนินการให้สะพานปลาและ ทำเทียบเรือประมงแต่ละแห่ง ดำเนินการทำแบบประเมินการ สำรวจบริเวณพื้นที่เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย	๒.อยู่ในระหว่างรวบรวม ผลการดำเนินงานของ สะพานปลาและทำเทียบ เรือประมงมาจัดทำข้อมูล ก่อนนำเสนอ ผอ. เพื่อ แจ้งเวียนต่อไป					
		๓. สบ.ติดตามผลตาม เป้าหมายการบริหารหนี้และ รายงานผลเป็นรายไตรมาส	แผน					๓. อยู่ในระหว่างจัดทำ แผนโครงการลงพื้นที่ โคน สอบถามข้อมูล การ ดำเนินงานจากสะพาน ปลาและทำเทียบเรือ					
		๔. สบ.ลงพื้นที่ติดตามทวง ถามหนี้ เฉพาะพื้นที่ที่มีหนี้ ค้างชำระสะสม ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป	แผน										
		๕. รายงานผลการดำเนินงาน การลงพื้นที่ติดตามทวงถาม	แผน										
๕	โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ องค์การสะพานปลา	๑. การจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี ๑.๑ ดำเนินการรวบรวม ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ใน การจัดทำหนังสือรายงานตาม หัวข้อที่ สคร. กำหนด	แผน ผล				๑. การจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี๒๕๖๘ ได้จัดทำบันทึก เพื่อขอข้อมูลหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้จัดส่งข้อมูลให้ ผปส. ภายในเดือน พย ๒๕๖๘ จัดทำ สภาพแวดล้อมจริง	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ ไฟฟ้า ประปา และการลง พื้นที่สำรวจจาก สภาพแวดล้อมจริง	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ผปส.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		๒. การจัดทำผ่าน Social Media ต่างๆ	แผน				บันทึกให้ผอ. เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นไปตามแผน						
			ผล										
		๓. การจัดทำคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อสป. ๓.๑ วางแผนงานและ กำหนดรูปแบบ พร้อมทั้ง เลือกสถานที่ในการถ่ายคลิป์	แผน										
			ผล										
๔. การสำรวจความพึงพอใจ สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การ สะพานปลา ๔.๑ จัดทำแบบสอบถาม สํารวจความพึงพอใจ ทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ	แผน				ปลา เรียบร้อยแล้ว โดยนำเสนอ ให้ ผอ. เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘								
	ผล												
๖	โครงการแผนงานจัดทำ สัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน	๑. สํารวจและรวบรวมข้อมูล สัญญาตรวจสอบเอกสาร สัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ใน หน่วยงาน	แผน				๑. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๑ รายการ ๒. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขาย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๑ รายการ	๑. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้รวบรวม สถานะสัญญาเช่าพื้นที่ ของฝ่ายสะพานปลาและ ทำเทียบเรือประมง ๑-๒ และจัดทำรายงานต่อ ผตน.	๑. มีการปรับแก้ สัญญา ๒. สำนัก งาน กฎหมายมีการปรับ เพิ่มตำแหน่งของผู้ ลงนามสัญญา	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สป.ทร. - ผ.สป.ทร. ๑ -๒
			ผล										
		๒. จัดทำทะเบียนคุมสัญญา ฉบับปรับปรุง	แผน										
			ผล										
			แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		๓. ดำเนินการขออนุมัติจัดทำสัญญา	ผล				๓. สรุปรายการจำหน่ายสินค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป ๑๗,๙๑๒.๓๐กก. เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๓๒๗,๘๒๘.๒๕ บาท	๒. สัญญาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑ คิดเป็น ๑๓.๕๐%	ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำสัญญา				
		๔. ดำเนินการจัดทำสัญญาไม่น้อยกว่า ๒๕% ของสัญญาที่ยังจัดทำไม่เสร็จ	แผน										
			ผล										
๗	โครงการขับเคลื่อนการจั ด การ น วั ต กร ร ม กระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน	๑. การสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม	แผน				๑. ดำเนินการออกบันทึกเวียนเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม.๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๙,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ. - ฝสศ
		๒. สรุปลผลการสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม	แผน				๒. สรุปลผลการสำรวจฯและนำเสนอ ผอ. ทราบเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน. ๒๕๖๘						
			ผล										
๘	โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา	๑. จัดทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานให้ส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐	แผน				๑. จัดทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานให้ส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายไป ๑๙,๖๑๒ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สยศ. - ฝยศ.
		๒. วิเคราะห์โครงการและแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สกง. สพด. สบค. ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	แผน				๒. ชักซ้อมความเข้าใจการจัดทำโครงการให้แต่ละหน่วยงาน จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และชักซ้อม						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		๓. ชักซ้อมความเข้าใจการจัดทำโครงการให้แต่ละหน่วยงาน	แผน				ความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๓. รวบรวมแผนงานโครงการของทุกหน่วยงานและพิจารณาโครงการในประชุมคณะผู้บริหาร (MC) ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๔. อยู่ระหว่างนำเสนอ คกอ. ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙						
			ผล										
		๔. นำเสนอ คกอ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์กรสะพานปลา	แผน										
			ผล										
๙	โครงการสตีกเกอร์ไลน์ การทุนการประมงเพื่อการจำหน่าย	๑. ขึ้นวางแผน	แผน			๑. มีการประชุมหารือทีมงาน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒. หาข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการจัดทำสตีกเกอร์ไลน์ ๓. รวบรวมข้อมูลการสร้างสตีกเกอร์ไลน์ค่าใช้จ่ายในการจัดทำต่างๆ ๔. ร่างหนังสือเชิญชวนประกวดสตีกเกอร์ไลน์		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สลช.ผอ.	
			ผล										
		๒. การรวบรวมข้อมูล	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑๐	โครงการศึกษาการพัฒนา พื้นที่โรงดองสัตว์น้ำถูก สุ ขอนามัยท่าเทียบ เรือประมงปัตตานี	๑. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	แผน				๑. มีการศึกษาข้อมูลพื้นที่โดย ดำเนินการจัดผังพื้นที่และทำ แบบสอบถาม ซึ่งอยู่ระหว่างการ เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และ จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารต่อไป		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๖๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	ทร.ปน. - ฝสพ.ทร.๒
			ผล										
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	แผน										
			ผล										
๑๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ สะพานปลากรุงเทพ	ประสานหรือแนวทางการ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สะพาน ปลากรุงเทพ กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	แผน			๑. หรือแนวทางการดำเนินการ พัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มี หนังสือตอบกลับมาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ นำเสนอวาระคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาเรื่อง การพัฒนาพื้นที่ สะพานปลา กรุงเทพในคราวประชุมครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นำเสนอวาระคอก. เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สยศ - ฝยศ	
			ผล										
๑๒		๑. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ขึ้นเว็บไซต์ พร้อมตั้ง	แผน			๑. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ขึ้นเว็บไซต์ พร้อมตั้ง		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	๙,๗๑๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สพ.คพ. - ทร.ทท.	
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
	โครงการเปิดประมูลผู้ได้ สิทธิพัฒนาพื้นที่ทำเทียบ เรือประมงหัวหิน	คณะกรรมการเปิดซอง และ คณะกรรมการพิจารณาผล					คณะกรรมการเปิดซอง และ คณะกรรมการพิจารณาผล						
		๒. ประกาศผู้ได้สิทธิพัฒนา พื้นที่ทำเทียบเรือประมงหัว หิน	แผน				๒. ประกาศผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ ทำเทียบเรือประมงหัวหิน คณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิด ประมูลโครงการหาผู้ได้สิทธิ พัฒนาพื้นที่ ทร.ประมงหัวหิน ประกาศผู้ได้สิทธิ บ.พี.ที.ฟู๊ดส์โพร เซสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘						
			ผล										
		๓. ลงนามสัญญาและจ่าย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเช่า รายปี	แผน				๓. ลงนามสัญญาและจ่าย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเช่าราย ปี - สำนักงานบริหารสะพานปลา และทำเทียบเรือประมง ๑ ได้ จัดทำหนังสือแจ้งธนารักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แจ้งขอ อนุญาตให้องค์การสะพานปลา เช่าช่วงบนที่ดินราชพัสดุ - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือถึง องค์การสะพานปลาอนุญาตให้ องค์การสะพานปลานำที่ดินราช พัสดุไปเช่าช่วงได้บางส่วน						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<p>- สำนักงานบริหารสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง ๑ ได้จัดทำสัญญาเช่าที่ดิน/พื้นที่โครงการหาผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ทร.หัวหิน เสนอ ฝปร./สภม. ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๘</p> <p>๔. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ บริษัท พี.ที.ฟู้ดส์ โพรเซสซิง จำกัด ได้เข้ามาลงนามสัญญาจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวนเงิน ๒,๓๗๑,๖๐๐ บาท และค่าเช่ารายปี เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท</p>							
๑๓	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	๑. แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไข	แผน				<p>๑. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา ทร.อศ. เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม. ๒๕๖๘</p> <p>๒. ได้จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา ทร.อศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป</p>	เนื่องจากระบบยังไม่เสถียร ระบบบางส่วนยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	สบ.คพ. , ฝ.สป.ทร. ๑	
		ปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	ผล											
		๒. ประชุมคณะทำงานแก้ไข	แผน											
		ปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเพื่อกำหนดแนวทางประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเพื่อกำหนดแนวทาง	ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		๓. คณะทำงานฯ ทบทวนแบบ ปรับปรุงฉบับเดิม	แผน				รายการและราคากลางงาน ปรับปรุงก่อสร้าง ทร.อศ. เมื่อ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘						
			ผล				๔. ได้จัดประชุมคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการและราคา กลางงานปรับปรุงก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ทร.อศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘						
							๕. ได้จัดประชุมคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการและราคา กลางงานปรับปรุงก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ทร.อศ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘						
							๖. ได้จัดทำบัญชีแสดงปริมาณ งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘						
							๗. ได้จัดทำบันทึกเสนอแบบรูป รายการและราคากลางงาน โครงการปรับปรุง ทร.อศ. เสนอ						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							ผออ.และผออ. เห็นชอบแล้ว ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘						
๑๔	โครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนา พื้นที่สมุทรปราการ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ แผนผังพื้นที่ สะพานปลา สมุทรปราการ (Master Plan)	แผน				๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำผัง แม่บทพื้นที่ สะพานปลา สมุทรปราการ (Master Plan) เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘ ๒. คณะทำงานฯ ได้จัดการประชุม การจัดทำผังแม่บทพื้นที่ สะพาน ปลาสมุทรปราการ (Master Plan) ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม. ๒๕๖๘ - ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส.บ.คพ.
			ผล										
		๒. สํารวจพื้นที่ ศึกษาและ ออกแบบการใช้ประโยชน์ พื้นที่ สะพานปลา สมุทรปราการ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑๕	โครงการหาผู้ได้สิทธิการ พัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท การใช้ประโยชน์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ทำเทียบ เรือประมงภูเก็ต บริเวณ พื้นที่ U	๑. สำรวจข้อมูลผู้สนใจพัฒนา พื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในคราวประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ การลงทุนและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เห็นชอบและรับรองมติ ให้ปรับผังการใช้พื้นที่แปลง U ออกเป็นแปลงย่อย จำนวน ๕ แปลง และนำเสนอคณะกรรมการ องค์การสะพานปลาพิจารณา ต่อไป และมอบหมายให้องค์การ สะพานปลาไปดำเนินการตาม ความเห็นและข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการฯต่อไป ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ผ.สป.ทร. ๒
		๒. สรุปผลสำรวจนำเสนอ ผู้บริหารเห็นชอบ	แผน										
		ผล											
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	แผน										
		ผล											
		ผล											
๑๖.	โครงการศึกษาความเป็นไป ได้ ในการ จัด เก็บ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ผ.สป.ทร.๑- ๒
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
	ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่าน ท่าแบบรวมอัตราเดียว	๒. กำหนดหลักเกณฑ์ และ นโยบายฯ	แผน				คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์ น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว ๒. ในคราวประชุม คณะ กรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุม ได้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ และ นโยบายในการศึกษาความเป็นไป ได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม อัตราเดียว โดยกำหนดปัญหาและ อุปสรรคในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และอื่นๆ ของแต่ละสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง อีกทั้ง กำหนดการคิดค่าธรรมเนียมจาก น้ำหนักของเรือ และแบ่งประเภท ของปลาชนิดต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อ การจดสถิติและจัดเก็บรายได้							
			ผล											
		๓. ออกแบบระบบการจัดเก็บ พัฒ น า ระ บ บ ชำ ระ ค่าธรรมเนียม	แผน											
			ผล											
๑๗	โครงการพัฒนาระดับ ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป	๑. วิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน ตลาดและคู่แข่งของผลิตภัณฑ์ สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป	แผน				๑. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง การตลาด และ คู่ แข่ง ของ ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องชาร์ดิน		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑๗๙,๙๒๕ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส.บ.คพ	

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
	มูลค่าสูงภายใต้ตราสินค้า FMO	๒. วิเคราะห์โครงสร้างราคา ของผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ แปรรูป	แผน ผล				และจัดทำโครงสร้างราคา ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องชาร์ดิน ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง การตลาดและคู่แข่งของ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลา และจัดทำ โครงสร้างราคาผลิตภัณฑ์น้ำพริก ปลา ๓. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้รับ เลขมาตรฐานอาหารและยาของ สินค้าปลากระป๋องชาร์ดิน ๔. ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้เลขที่มาตรฐานอาหาร และยาของสินค้าน้ำพริกปลาชีว น้ำพริกปลากระพง น้ำพริกปลา ดุกต้มยำ ๕. ผอ.อนุวัติ บรรจุภัณฑ์ และ สลากระป๋อง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๖. ดำเนินการจัดซื้อน้ำพริกปลา กระพง น้ำพริกปลาชีว และ น้ำพริกปลาดุกฟู จำนวนรวม ๑,๕๐๐ กระปุก ๗. ได้นำสินค้าน้ำพริกองค์การ สะพานปลา ไปวางจำหน่ายใน							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘						
๑๘	โครงการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product	๑. ดำเนินการจำหน่ายสินค้า สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป	แผน ผล				๑. โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product ดำเนินการจำหน่าย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป - เดือน ต.ค. ๖๘ โดยมีรายการ จำหน่าย ๑๓ รายการ มียอด รายได้ ๒,๐๖๘,๗๗๔.๗๐ บาท กำไรขั้นต้น ๑๔๔,๑๒๖.๑๐ บาท - เดือน พ.ย. ๖๘ รายได้ ๑,๓๔๒,๖๘๘.๔๕ บาท กำไร ขั้นต้น ๑๒๑,๐๘๔.๖๕ บาท - เดือน ธ.ค. ๖๘ รายได้ ๔,๘๙๙,๔๑๑.๓๐ บาท กำไร ขั้นต้น ๒๒๘,๗๗๐.๕๘ บาท - ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๘ โดยมีรายการจำหน่าย ๑๓ รายการ มียอดรายได้		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๓,๗๘๔,๕๒๐.๙๕ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							๘,๓๑๐,๘๘๔.๕๔ บาท กำไร ขั้นต้น ๔๙๓,๙๘๑.๓๓ บาท						
๑๙	โครงการธุรกิจการให้ สินเชื่อขององค์การสะพาน ปลา เพื่อสร้างรายได้และ ส่งเสริมการประมงอย่าง ยั่งยืน	๑. ไตรมาส ๑ เป้าหมายการ ให้สินเชื่อ ๕ ล้านบาท รับคำ ขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อ และทำสัญญา ๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับคำขอสินเชื่อ	แผน				๑. มีแผนการลงพื้นที่ ระหว่าง วันที่ ๑๒ -๑๔ พ.ย. ๖๘ เพื่อ ประชาสัมพันธ์และรับคำขอกู้ ๒. อนุมัติสินเชื่อและจ่ายเงินกู้ แล้ว ดังนี้ ๑) วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๘ ๓ ราย เป็นเงิน ๐.๙ ล้านบาท ๒) วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๘ ๑ ราย เป็นเงิน ๐.๓ ล้านบาท ๓) วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๗๘ ๑๕ ราย เป็นเงิน ๓.๑๔ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔.๓๔ ล้าน บาท ๓. อนุมัติสินเชื่อและจะจ่ายเงินกู้ เดือน ม.ค. ๖๙ ๓ ราย เป็นเงิน ๐.๗ ล้านบาท	การปรับคู่มือสินเชื่อ ใน เรื่องคนค้ำประกัน จาก เดิมผู้ค้ำประกัน ๑ คนที่ เป็นผู้กู้ สามารถค้ำ ประกันเงินกู้ได้ ๒ คน แต่ ปัจจุบันสามารถค้ำ ประกันได้เพียง ๑ คน จึง ทำให้เป็นภาระให้ผู้ขอ สินเชื่อต้องหาผู้ค้ำ ประกันเพิ่ม จึงทำให้เกิด ความล่าช้า	เร่งรัดเพื่อให้เป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด	๑. ประมาณการ ปล่อยสินเชื่อ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒๒๘,๒๗๐.๔๕ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ
			ผล										
		๒. ขออนุมัติสินเชื่อและทำ สัญญา	แผน										
			ผล			๔.๓๔ ล้านบาท							
		๓. ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงานนำเสนอ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๒๐	โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร	๑. ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประชุมร่วมกันระหว่าง อสป. , ปศุสัตว์มุกดาหาร, จังหวัดมุกดาหาร	แผน ผล				๑.๑ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประชุมร่วมกันระหว่าง อสป. กับ ปศุสัตว์มุกดาหาร - ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ - ๒ ได้จัดทำบันทึก รายงานการลงพื้นที่ จัดตั้งโครงการศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ๒. ดำเนินการทดลองจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ๒.๑ สำนักงานบริหารการตลาด และกิจกรรมสังคม ได้เสนอราคา สินค้าสัตว์น้ำให้ตลาดโคกสุวรรณ อ. เมือ อ. ง จ.มุกดาหาร ดังนี้ - แมงกระพรุนฟัว ๔ เกรด A จำนวน ๑ ถึงๆ ละ ๖๐๕.๐๐ บาท - แมงกระพรุนขาล้วน จำนวน ๑ ถึงๆ ละ ๙๙๐.๐๐ บาท - แมงกระพรุนจืด จำนวน ๑ แพคเกจ ละ ๗๒.๐๐ บาท		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	๘,๙๓๖ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สบ.คพ.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							๓. ได้รวบรวมรายงานจาก หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด มุกดาหาร เช่น สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ						
๒๑	โครงการให้ความรู้และ ส่งเสริมฐานะแก่ชุมชน ประมง	สำรวจพื้นที่ชุมชนประมง หรือ วิสาหกิจชุมชน และนำมา สรุปผลวิเคราะห์เพื่อได้กลุ่ม ประมง หรือวิสาหกิจชุมชน	แผน ผล				๑. ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนประมง เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๘ และได้ รายงานผลการลงพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร และสมุทรสงครามใน การสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๕ กลุ่ม เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ๑. กลุ่มวิสาหกิจเกษตรพัฒนา (กลุ่มแช่มป์พลาสติก) ๒. กลุ่ม ผู้ใหญ่เจ้ายปลาสด ๓.กลุ่มกะปิ กระซ้าขาว (กลุ่มแจ้เป็ล) ๔.กลุ่มแจ้ เดือนบางกระเจ้า ๕. กลุ่มนายนิกร (ปลาหมึกแดดเดียว) เสนอ ผอ. เพื่อทราบเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๘ เรียบร้อยแล้ว - เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๘ ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน ตำบลคลองวาฬ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน เช่น น้ำพริกต่าง ๆ จำหน่ายในชุมชน		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สสส.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							- เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๘ รายงานการ ลงพื้นที่สำรวจวิสาหกิจชุมชนตำบล คลองวาฬ ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกต่าง ๆ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ น้ำ ตามโครงการให้ความรู้ส่งเสริม ฐานะ แก่ ชุมชน ประมง ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบผลการ รายงาน เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว						
๒๒	โครงการส่งเสริมเชิง ท่องเที่ยววิถีประมง	- ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม แหล่งท่องเที่ยวตามโครงการฯ - ประชุมคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย	แผน ผล				-ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมแหล่ง ท่องเที่ยวตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้ลงพื้นที่ ทร.สตูล ในการล่องเรือชมวิถี ประมงในการเลี้ยงปลาในกระชัง ที่ ริมฝั่งแม่น้ำท่ามะลิ ในการจัดเรือ ท่องเที่ยวทางน้ำชมนกอินทรีแดง และวิถีประมงแบบธรรมชาติ ของ ชุมชนประมงริมแม่น้ำท่ามะลิ - ประชุมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานส่งเสริมการประมงได้ ประสานหัวหน้าสำนักงานท่า เทียบเรือประมงสตูล เพื่อประชุม กลุ่มชุมชนในเรื่องโครงการฯ ดังกล่าว ภายในเดือน พ.ย. ๖๘		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สสส.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<p>- เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๘ ประชุมหารือผ่านระบบไลน์ร่วมกับ หส.ทร.สตูล โดยมีผู้นำชุมชนตำบลมะลิ และผู้เกี่ยวข้องที่จะทำพื้นที่ในการท่องเที่ยววิถีประมงของจ.สตูล</p> <p>- เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๘ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มชุมชนประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลคลองวาฬ จ.ประจวบฯ</p> <p>- เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๘ รายงานการสำรวจความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการรายงาน เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว</p>							
๒๓	โครงการศึกษาความเป็นไปได้การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย วิถีชีวิต ปัญหาและความต้องการของกลุ่มประมงพื้นบ้าน รวมถึงศักยภาพของพื้นที่ในการ	แผน ผล				๑. กิจกรรมที่ ๑ ออกแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ลงพื้นที่ ณ สุรกิจฟาร์ม จ. สมุทรปราการ และได้สรุปความต้องการกระชังกับ		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๗๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ.	

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		รองรับการเลี้ยงสัตว์น้ำใน กระชัง					หัวหน้าท่าเทียบเรือประมงสตูล ใน วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๘						
		๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น	แผน				๒. กิจกรรมที่ ๒ รายงานผลของ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ระดมความคิดเห็น ผอ. รับทราบ ๒๘ พ.ย.๖๘ เรียบร้อย						
			ผล										
๒๔	โครงการพัฒนางานวิจัยเชิง พื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและ มูลค่า	๑. สำรวจแหล่งทุนวิจัยที่ เปิดรับข้อเสนอองานวิจัย	แผน				๑. สรุปการสำรวจแหล่งทุนเพื่อที่ เสนอผู้อำนวยการรับทราบเมื่อ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๗๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ.
			ผล										
		๒. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล	แผน				๒. รายงานกิจกรรม และจัดทำ Proposal เพื่อเสนอแหล่งทุน ผอ. อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยดีกว่า แผน						
			ผล										
๒๕	โครงการรวมพลังเครือข่าย ประมงคุณธรรมเฉลิมพระ เกียรติ	๑. ประชุมร่วมกับทัพเรือภาค ที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และหน่วยงาน ต่างๆที่ร่วมกิจกรรม	แผน				๑. ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๓๐,๐๐๐ บาท	๑๒๕,๕๙๓ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สสส.
			ผล										
		๒. ประชุมร่วมกับทัพเรือภาค ที่ ๑(ครั้งที่ ๒) และหน่วยงาน ต่างๆที่ ร่วมกิจกรรม	แผน				๒. ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อหารือเตรียมการ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายปลาเกตุ แห้ง ปลาทุเค็ม และอาหารทะเล ที่มีสารไอโอดีน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๘						
			ผล										
		๓. องค์การสะพานปลา จัดเตรียมสินค้าสัตว์แปรรูปใน	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		การส่งมอบให้กับทัพเรือภาค ที่ ๑					๓. ขออนุมัติจัดซื้อปลากะปอง ในกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ประจำปี ๒๕๖๙ เสนอ ผอ.เห็นชอบ และ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๘						
๒๖	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อ การบริหารความต้องการ ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. ประเมินผลโครงการ เสียง สะท้อนเพื่อการบริหารความ ต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) ที่ผ่านมา	แผน ผล				๑. สรุปผลการประเมินผล โครงการเสียงสะท้อนเพื่อการบริหาร ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) ที่ผ่านมา นำเสนอ ผอ. รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๘ ดีกว่าแผน ๒. อยู่ในระหว่างวางแผนลงพื้นที่	-	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๑๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน