

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ เดือน ธ.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนการดำเนินโครงการฯ (ไตรมาสที่ ๑)	แผน				๑. ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลกับสถาบันเกษตรกร เพื่อจัดเตรียมหลักสูตร และแผนการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว ๒. ผอ. อนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผอ. – สบค
			ผล							
		๒. จัดทำโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ (ไตรมาสที่ ๑)	แผน							
			ผล							
		๓. ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเป้าหมาย ๒๕ คน (ไตรมาสที่ ๑)	แผน							
			ผล							
		๔. เตรียมความพร้อมตามแผนการดำเนินโครงการ (ติดต่อสถานที่/ติดต่อวิทยากร/จัดเตรียมเอกสาร, อุปกรณ์การฝึกอบรม) (ไตรมาสที่ ๑)	แผน							
			ผล							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
๒	โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	๑. ลงนามในสัญญา	แผน				๑. ลงนามสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๒. ออกแบบระบบ API ตามรายละเอียดตามข้อกำหนด ภายใน ๙๐ วัน หลังลงนามสัญญา ๓. ระบบพื้นที่เช่า มีการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๔. อยู่ระหว่าง ทดสอบระบบเชื่อมโยง (UAT) ก่อนส่งมอบใช้งานจริง ซึ่งจะไปตามรายละเอียดตามข้อกำหนด ภายใน ๙๐ วัน หลังลงนามสัญญา	เนื่องจากขั้นตอนการทำงาน มี ๒ ระบบที่เกี่ยวข้องกัน ๑. ระบบบัญชี ต้องชำระเงินค่าเชื่อมต่อ ก่อนจึงจะเปิดเส้นทางให้ได้ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ทำให้การร่างขอบเขตของงานต้องมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีการสอดคล้องกับขอบเขตงาน โดยมอบให้ระบบบริหารตลาดเป็นผู้รับผิดชอบ	เร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	สทส. , สบช. , สบ.ตส. , ผ.ส.ป.ทร. ๑-๒
			ผล							
		๒. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ API ตามรายละเอียดตามข้อกำหนด	แผน							
			ผล							
		๓. ระบบบริหารพื้นที่เช่า (๓๗๖ ล็อก) พร้อมใช้งาน เนื่องจากเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนล็อกจาก ๓๑๐ ล็อก เป็น ๓๗๖ ล็อก	แผน							
			ผล							
		๔. ทดสอบระบบเชื่อมโยง (UAT) ก่อนส่งมอบใช้งานจริง	แผน							
			ผล							
		๕. รับมอบโครงการ	แผน							
			ผล							
		๖. ตรวจรับงวดงาน ๒ งวด - การพัฒนาระบบการเชื่อมโยง API - ค่าเช่าระบบบริหารพื้นที่	แผน							
			ผล							
๓	โครงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา	๑. ออกมาตรการลดค่าใช้จ่าย	แผน				๑. ออกมาตรการลดค่าใช้จ่าย และส่งหนังสือแจ้งเวียนให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งทราบ หนังสือแจ้งเวียนเลขที่ ๑๗๐๕.๒/๑๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผงป. - สกก.
		๑.๑ โครงการประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ จากค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
		๑.๒ โครงการจัดส่งเอกสารด้าน บัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้นทุนการจัดส่งเอกสารลดลงไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากค่า ไปรษณีย์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘					๒.รายงานเดือน ธ.ค. ๖๘ เปรียบเทียบ งบประมาณเดือน พ.ย.๖๗ กับ พ.ย. ๖๘ ดังนี้ ๑) ค่าไฟฟ้า เทียบกับปีก่อน ลดลง ร้อยละ ๐.๒๖ ๒) ค่าไปรษณีย์ เทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ ๒๐.๖๓ (อสป.เริ่มใช้การ ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คาดว่า ค่าใช้จ่ายจะลดลงเรื่อยๆ) ๓) ค่าถ่ายเอกสาร เทียบกับเดือน ก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๗๗ (เดือน พ.ย.๖๘ มีการย้ายตึกสำนักงานใหม่ มี การประชุมและต้องใช้เอกสาร ประกอบจำนวนมากจึงทำให้มี ค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดือน ต.ค.๖๘)			
		๑.๓ โครงการ (ลด ละ เลิก) การ ใช้กระดาษ โดยใช้ระบบจัดเก็บ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายใน การใช้กระดาษลดลง ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน								
		๒. ส่งหนังสือแจ้งเวียนให้สะพาน ปลาและท่าเทียบเรือทราบและ ปฏิบัติตาม	แผน							
			ผล							
		๓. ติดตาม รวบรวมข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินงานหลัง ออกมาตรการ	แผน							
			ผล							
๔	โครงการมาตรการบริหาร จัดเก็บหนี้ ปี ๒๕๖๙	๑. กำหนดเป้าหมายในการบริหาร จัดการหนี้และแจ้งไปยังสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ทราบ	แผน				๑. ออกคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๓๗๕/๒๕๖๘ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง เป้าหมายการบริหารหนี้ค้างชำระ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๒. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการ ดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมงมาจัดทำข้อมูล ก่อนนำเสนอ ผอ. เพื่อแจ้งเวียนต่อไป		เร่งรัดเพื่อให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	สบน.
			ผล							
		๒. เร่งรัดติดตามหนี้ค้าง ชำระ ๑- ๓ เดือนจากสำนักงานสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงต่างๆ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
		๓. สบ.ติดตามผลตามเป้าหมาย การบริหารหนี้และรายงานผลเป็น รายไตรมาส	แผน				๓. อยู่ในระหว่างจัดทำแผนโครงการลง พื้นที่ โดนสอบถามข้อมูลการดำเนินงาน จากสะพานปลาและท่าเทียบเรือ			
			ผล							
		๔. สบ.ลงพื้นที่ติดตามทวงถาม หนี้ เฉพาะพื้นที่ที่มีหนี้ค้างชำระ สะสม ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป	แผน							
			ผล							
		๕. รายงานผลการดำเนินการ ลงพื้นที่ติดตามทวงถาม	แผน							
			ผล							
๕	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์กร สะพานปลา	๑. การจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี	แผน				๑. การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๘ ได้จัดทำบันทึกเพื่อขอข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งข้อมูลให้ ผปส. ภายในเดือน พย ๒๕๖๘ จัดทำ บันทึกให้ผอ. เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นไปตามแผน ๒.จัดทำสื่อผ่านโซเชียลมีเดียเป็นไป ตามแผน ของเดือนธันวาคม ๖๘ ๓. ดำเนินการจัดทำรูปแบบคลิปวิดีโอ ภารกิจขององค์การสะพานปลา เรียบร้อยแล้ว โดยนำเสนอให้ ผอ. เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘	สภาพพื้นที่ ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ ไฟฟ้า ประปา และการลง พื้นที่ สำรวจจาก สภาพแวดล้อมจริง	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ผปส.
			ผล							
		๒. การจัดทำผ่าน Social Media ต่างๆ	แผน							
			ผล							
		๓. การจัดทำคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อสป.	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
		๔. การสำรวจความพึงพอใจ สื่อ ประชาสัมพันธ์ขององค์การ สะพานปลา ๔.๑ จัดทำแบบสอบถามสำรวจ ความพึงพอใจ ทั้งภายในและ ภายนอกองค์การ	แผน				๔. ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามและ ผอ. เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว			
			ผล							
๖	โครงการแผนงานจัดทำสัญญา เช่าให้เป็นปัจจุบัน	๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูล สัญญาตรวจสอบเอกสารสัญญา ทั้งหมดที่มีอยู่ในหน่วยงาน	แผน				๑. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้ รวบรวมสถานะสัญญาเช่าพื้นที่ของ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง ๑-๒ และจัดทำรายงานต่อ ผตน. ๒. สัญญาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑ คิดเป็น ๑๓.๕๐%	๑. มีการปรับแก้สัญญา ๒. สำนักงานกฎหมายมีการ ปรับเพิ่มตำแหน่งของผู้ลง นามสัญญา ทำให้เกิดความล่าช้าในการ จัดทำสัญญา	ประสานงานกับ สกม. เพื่อให้ได้สัญญา มาตรฐานหลัก	สพ.ทร. - ฝ.สป.ทร. ๑ -๒
			ผล							
		๒. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาฉบับ ปรับปรุง	แผน							
			ผล							
		๓. ดำเนินการขออนุมัติจัดทำ สัญญา	แผน							
			ผล							
		๔. ดำเนินการจัดทำสัญญา ไม่ น้อยกว่า ๒๕% ของสัญญาที่ยัง จัดทำไม่เสร็จ	แผน							
			ผล			๑๓.๕๐%				
๗	โครงการขับเคลื่อนการจัดการ นวัตกรรมกระบวนการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน	๑. การสำรวจความต้องการในการ พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม	แผน				๑. ดำเนินการออกบันทึกเวียนเพื่อ สำรวจความต้องการในการพัฒนา ศักยภาพด้านนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม.๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ. - ฝสศ
			ผล							
		๒. สรุปผลการสำรวจความ ต้องการในการพัฒนาศักยภาพ ด้านนวัตกรรม	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
							๒. สรุปผลการสำรวจและนำเสนอ ผอ. ทราบเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน. ๒๕๖๘			
๘	โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา	๑. จัดทำบันทึกเวียนแจ้ง หน่วยงานให้ส่งโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐	แผน				๑. จัดทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานให้ ส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สยศ. - ฝ่ายศ.
			ผล							
		๒. วิเคราะห์โครงการและแผนการ ดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สกก. สพด. สบค. ให้มีความ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	แผน				๒. ชักซ้อมความเข้าใจการจัดทำ โครงการให้แต่ละหน่วยงาน จัด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และ ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐			
			ผล							
		๓. ชักซ้อมความเข้าใจการจัดทำ โครงการให้แต่ละหน่วยงาน	แผน				ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘			
			ผล							
		๔. นำเสนอ คกอ. เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา	แผน				๓. รวบรวมแผนงานโครงการของทุก หน่วยงานและพิจารณาโครงการใน ประชุมคณะผู้บริหาร (MC) ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๔. อยู่ระหว่างนำเสนอ คกอ. ในเดือน มกราคม ๒๕๖๙			
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
๙	โครงการสต็อกเกอร์ไลน์การตูน การประมงเพื่อการจำหน่าย	๑. ชั้นวางแผน	แผน				๑. มีการประชุมหารือทีมงาน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒. หาข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการจัดทำสต็อกเกอร์ไลน์ ๓. รวบรวมข้อมูลการสร้างสต็อกเกอร์ไลน์ค่าใช้จ่ายในการจัดทำต่างๆ ๔. ร่างหนังสือเชิญชวนประกวดสต็อกเกอร์ไลน์		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สลข.ผอ.
			ผล							
		๒. การรวบรวมข้อมูล	แผน							
			ผล							
๑๐	โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ โรงตองสัตว์น้ำถูกสุขอนามัยทำ เทียบเรือประมงปัตตานี	๑. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	แผน				๑. มีการศึกษาข้อมูลพื้นที่โดย ดำเนินการจัดผังพื้นที่ และทำ แบบสอบถาม ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บ ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำ รายงานเสนอผู้บริหารต่อไป		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ทร.ปน. - ฝสป.ทร.๒
			ผล							
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	แผน							
			ผล							
๑๑	โครงการพัฒนาพื้นที่สะพาน ปลากรุงเทพ	ประสานหาหรือแนวทางการ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สะพานปลา กรุงเทพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผน				๑. หาหรือแนวทางการดำเนินการ พัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือตอบ กลับมาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ นำเสนอวาระคณะอนุกรรมการด้าน กฎหมายเพื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนา พื้นที่สะพานปลากรุงเทพในคราว		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สยศ - ฝยศ
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
๑๒	โครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงหัวหิน	๑. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ขึ้นเว็บไซต์ พร้อมตั้งคณะกรรมการเปิดซอง และคณะกรรมการพิจารณาผล	แผน				๑. ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ขึ้นเว็บไซต์ พร้อมตั้งคณะกรรมการเปิดซอง และคณะกรรมการพิจารณาผล	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการยังอยู่ในระหว่างการเข้ามาปรับปรุงอาคารและพัฒนาพื้นที่ของบริษัทฯ ผู้ได้สิทธิในการพัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ทร.สฎ. - ฝส.ป.ท.๑
			ผล							
		๒. ประกาศผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงหัวหิน	แผน				๒. ประกาศผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงหัวหิน คณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดประมูลโครงการหาผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ ทร.ประมงหัวหิน ประกาศผู้ได้สิทธิ บ.พี.ที.ฟู้ดส์โพรเซสซิง จำกัด เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘			
			ผล							
		๓. ลงนามสัญญาและจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเช่ารายปี					๓. ลงนามสัญญาและจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเช่ารายปี - สำนักงานบริหารสะพานปลาและทำเทียบเรือประมง ๑ ได้จัดทำหนังสือแจ้งธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แจ้งขออนุญาตให้องค์การสะพานปลาเช่าช่วงบนที่ดินราชพัสดุ - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือถึง			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
							องค์การสะพานปลาอนุญาตให้ องค์การสะพานปลานำที่ดินราชพัสดุ ไปเช่าช่วงได้บางส่วน - สำนักงานบริหารสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง ๑ ได้จัดทำสัญญาเช่า ที่ดิน/พื้นที่โครงการหาผู้ได้สิทธิพัฒนา พื้นที่ ทร.หัวหิน เสนอ ฝบร./สกก. ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๘ ๔. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ บริษัท พี.ที.ฟู้ดส์ โปรเซสซิง จำกัด ได้เข้ามา ลงนามสัญญาจ่ายค่าธรรมเนียมแรก เข้า จำนวนเงิน ๒,๓๗๑,๖๐๐ บาท และค่าเช่ารายปีเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท			
๑๓	โครงการปรับปรุงท่าเทียบ เรือประมงอ่างศิลา	๑. แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหา ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	แผน				๑. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไข ปัญหา ทร.อศ. เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม. ๒๕๖๘ ๒. ได้จัดประชุมคณะทำงานแก้ไข ปัญหา ทร.อศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดแบบบูรณาการและราคากลาง		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ. , ฝ.สป.ทร. ๑
			ผล							
		๒. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเพื่อ กำหนดแนวทางการประชุม คณะทำงานแก้ไขปัญหาท่าเทียบ เรือประมงอ่างศิลาเพื่อกำหนด แนวทาง	แผน							
			ผล							
		๓. คณะทำงานฯทบทวนแบบ ปรับปรุงฉบับเดิม	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
							งานปรับปรุงก่อสร้าง ทร.อส. เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๔. ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ทร.อส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๕. ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ทร.อส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๖. ได้จัดทำบัญชีแสดงปริมาณงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๗. ได้จัดทำบันทึกเสนอแบบรูปรายการและราคากลางงานโครงการปรับปรุงทร.อส. เสนอผอ.และผอ.เห็นชอบแล้ว ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
๑๔	โครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนา พื้นที่สมุทรปราการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนผังพื้นที่ สะพานปลา สมุทรปราการ (Master Plan)	แผน				๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผังแม่บท พื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ (Master Plan) เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘ ๒. คณะทำงานฯ ได้จัดการประชุมการ จัดทำผังแม่บทพื้นที่ สะพานปลา สมุทรปราการ (Master Plan) ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม. ๒๕๖๘ - ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ.
			ผล							
		๒. สำรวจพื้นที่ ศึกษาและ ออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ สะพานปลาสมุทรปราการ	แผน							
			ผล							
๑๕	โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนา พื้นที่ตามผังแม่บท การใช้ ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูก สร้างที่ท่าเทียบเรือประมง ภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U	๑. สำรวจข้อมูลผู้สนใจพัฒนา พื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในคราวประชุมคณะกรรมการ พัฒนารัฐกิจ การลงทุน และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เห็นชอบและรับรอง มติ ให้ปรับผังการใช้พื้นที่แปลง U ออกเป็นแปลงย่อย จำนวน ๕ แปลง และนำเสนอคณะกรรมการองค์การ สะพานปลาพิจารณาต่อไป และ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ผ.สป.ทร. ๒
			ผล							
		๒. สรุปผลสำรavnนำเสนอผู้บริหาร เห็นชอบ	แผน							
			ผล							
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
		กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)					มอบหมายให้ห้องค์การสะพานปลาไปดำเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯต่อไป ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘			
๑๖.	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว ๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราเดียว โดยกำหนดปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และอื่นๆ ของแต่ละสะพานปลาและท่าเทียบ		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผ.สป.ทร.๑-๒
			ผล							
		๒. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายฯ	แผน							
			ผล							
		๓. ออกแบบระบบการจัดเก็บพัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียม								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
							เรือประมง อีกทั้งกำหนดการคิด ค่าธรรมเนียมจากน้ำหนักของเรือ และ แบ่งประเภทของปลาชนิดต่างๆ เพื่อให้่ายต่อการจดสถิติและจัดเก็บ รายได้			
๑๗	โครงการพัฒนาระดับ ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่า สูงภายใต้ตราสินค้า FMO	๑. วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตลาด และคู่แข่งของผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์ น้ำแปรรูป	แผน				๑. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง การตลาดและคู่แข่งของผลิตภัณฑ์ปลา กระป๋องชาร์ดิน และจัดทำโครงสร้าง ราคาผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องชาร์ดิน ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง การตลาดและคู่แข่งของผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลา และจัดทำโครงสร้างราคา ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลา ๓. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้รับเลข มาตรฐานอาหารและยาของสินค้าปลา กระป๋องชาร์ดิน ๔. ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้ เลขที่มาตรฐานอาหารและยาของ สินค้าน้ำพริกปลาชีว น้ำพริกปลา กระพง น้ำพริกปลาตุ๋นตำยำ ๕. ผอ.อนุมัติ บรรจุภัณฑ์ และสลาก ปลากระป๋อง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ.
			ผล							
		๒. วิเคราะห์โครงสร้างราคาของ ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
							๖. ดำเนินการจัดซื้อน้ำพริกปลากระพง น้ำพริกปลาชิว และน้ำพริกปลาตุ๋น จำนวนรวม ๑,๕๐๐ กระปุก ๗. ได้นำสินค้าน้ำพริกองค์การสะพาน ปลา ไปวางจำหน่ายในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘			
๑๘	โครงการจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product	๑. ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป	แผน				๑. โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป - เดือน ต.ค. ๖๘ โดยมีรายการ จำหน่าย ๑๓ รายการ มียอดรายได้ ๒,๐๖๘,๗๗๔.๗๐ บาท กำไรขั้นต้น ๑๔๔,๑๒๖.๑๐ บาท - เดือน พ.ย. ๖๘ รายได้ ๑,๓๔๒,๖๙๘.๔๕ บาท กำไรขั้นต้น ๑๒๑,๐๘๔.๖๕ บาท - เดือน ธ.ค. ๖๘ รายได้ ๔,๘๙๙,๔๑๑.๓๐ บาท กำไรขั้นต้น ๒๒๘,๗๗๐.๕๘ บาท		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.ตส.
			ผล							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
							- ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๘ โดยมีรายการจำหน่าย ๑๓ รายการ มี ยอดรายได้ ๘,๓๑๐,๘๘๔.๕๔ บาท กำไรขั้นต้น ๔๙๓,๙๘๑.๓๓ บาท			
๑๙	โครงการธุรกิจการให้สินเชื่อ ขององค์การสะพานปลา เพื่อ สร้างรายได้และส่งเสริมการ ประมงอย่างยั่งยืน	๑. ไตรมาส ๑ เป้าหมายการให้ สินเชื่อ ๕ ล้านบาท รับคำขอ สินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำ สัญญา ๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และ รับคำขอสินเชื่อ	แผน				๑. มีแผนการลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๔ พ.ย.๖๘ เพื่อประชาสัมพันธ์ และรับคำขอกู้ ๒. อนุมัติสินเชื่อและจ่ายเงินกู้แล้ว ดังนี้ ๑) วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๘ ๓ ราย เป็น เงิน ๐.๙ ล้านบาท ๒) วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๘ ๑ ราย เป็น เงิน ๐.๓ ล้านบาท ๓) วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘ ๑๕ ราย เป็น เงิน ๓.๑๔ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔.๓๔ ล้านบาท ๓. อนุมัติสินเชื่อและจะจ่ายเงินกู้เดือน ม.ค. ๖๙ ๓ ราย เป็นเงิน ๐.๗ ล้าน บาท	การปรับคู่มือสินเชื่อ ใน เรื่องคนค้ำประกัน จากเดิม ผู้ค้ำประกัน ๑ คนที่เป็นผู้กู้ สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้ ๒ คน แต่ปัจจุบันสามารถ ค้ำประกันได้เพียง ๑ คน จึง ทำให้เป็นภาระให้ผู้ขอ สินเชื่อต้องหาผู้ค้ำประกัน เพิ่ม จึงทำให้เกิดความล่าช้า	เร่งรัดเพื่อให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	สสช.
			ผล							
		๒. ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา	แผน							
			ผล			๔๓๔ ลบ.				
		๓. ติดตามผลการชำระหนี้ และ จัดทำรายงานนำเสนอ	แผน							
			ผล							
๒๐	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร	๑. ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประชุมร่วมกันระหว่าง อสป. , ปศุสัตว์มุกดาหาร, จังหวัด มุกดาหาร	แผน				๑.๑ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประชุม ร่วมกันระหว่าง อสป. กับปศุสัตว์ มุกดาหาร		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ.
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
							- ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ - ๒ ได้จัดทำบันทึกรายงานการลงพื้นที่จัดตั้งโครงการศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ๒. ดำเนินการทดลองจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ๒.๑ สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม ได้เสนอราคาสินค้าสัตว์น้ำให้ตลาดโคกสุวรรณ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ดังนี้ - แมงกระพรุนผ่า ๔ เกรด A จำนวน ๑ ถึงๆ ละ ๖๐๕.๐๐ บาท - แมงกระพรุนชาลวัน จำนวน ๑ ถึงๆ ละ ๙๙๐.๐๐ บาท - แมงกระพรุนจี๊ด จำนวน ๑ แพคเกจ ละ ๗๒.๐๐ บาท ๓. ได้รวบรวมรายงานจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
๒๑	โครงการให้ความรู้และส่งเสริม ฐานะแก่ชุมชนประมง	สำรวจพื้นที่ชุมชนประมง หรือ วิสาหกิจชุมชน และนำมาสรุปผล วิเคราะห์เพื่อได้กลุ่มประมง หรือ วิสาหกิจชุมชน	แผน ผล				๑. ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนประมงเมื่อ วันที่ ๑๑ ก.ย.๖๘ และได้รายงานผล การลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ สมุทรสงครามในการสำรวจกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ๕ กลุ่ม เพื่อคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ๑. กลุ่มวิสาหกิจ เกษตรพัฒนา (กลุ่มแชมป์ปลาสด) ๒. กลุ่มผู้ใหญ่เจียปลาสด ๓.กลุ่มกะปิ กระชายขาว (กลุ่มเจ้าเปิ้ล) ๔.กลุ่มเจ้าเดือน บางกระเจ้า ๕. กลุ่มนายนิกร (ปลาหมึก แดดเดียว) เสนอ ผอ.เพื่อทราบเมื่อ วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๘ เรียบร้อยแล้ว - เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๘ ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน ตำบลคลองวาฬ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน เช่น น้ำพริกต่าง ๆ จำหน่าย ในชุมชน - เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๘ รายงานการลง พื้นที่สำรวจวิสาหกิจชุมชนตำบลคลอง วาฬ ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกต่าง ๆ และการ แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามโครงการ ให้ความรู้ส่งเสริมฐานะแก่ชุมชนประมง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการรายงาน เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว			สสส.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
๒๒	โครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยว วิถีประมง	- ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมแหล่ง ท่องเที่ยวตามโครงการฯ - ประชุมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	แผน				-ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมแหล่ง ท่องเที่ยวตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้ลงพื้นที่ ทร.สตูล ในการล่องเรือชมวิถีประมงในการเลี้ยง ปลาในกระชัง ที่ริมฝั่งแม่น้ำตำมะลัง ใน การจัดเรือท่องเที่ยวทางน้ำชมนกอินทรี แดง และวิถีประมงแบบธรรมชาติ ของ ชุมชนประมงริมแม่น้ำตำมะลัง - ประชุมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานส่งเสริมการประมงได้ ประสานหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบ เรือประมงสตูล เพื่อประชุมกลุ่มชุมชน ในเรื่องโครงการฯ ดังกล่าว ภายใน เดือน พย. ๖๘ - เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๘ ประชุมหารือ ผ่านระบบไลน์ร่วมกับ หส.ทร.สตูล โดยมี ผู้นำชุมชนตำมะลัง และ ผู้เกี่ยวข้องที่จะทำพื้นที่ในการ ท่องเที่ยววิถีประมงของจ.สตูล - เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๘ ลงพื้นที่สำรวจ ความพร้อมแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มชุมชน ประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย และกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน ตำบลคลองวาฬ จ.ประจวบฯ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบข
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
							- เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๘ รายงานการ สำรวจความพร้อมแหล่งท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถี ประมง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการ รายงาน เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว			
๒๓	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่ม ประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรม กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่เป้าหมาย วิถีชีวิตปัญหาและ ความต้องการของกลุ่มประมง พื้นบ้าน รวมถึงศักยภาพของพื้นที่ ในการรองรับการเลี้ยงสัตว์น้ำใน กระชัง	แผน				๑. กิจกรรมที่ ๑ ออกแบบสอบถามเสร็จ เรียบร้อยแล้วและได้ลงพื้นที่ ณ สุรกิจ ฟาร์ม จ. สมุทรปราการ และได้สรุป ความต้องการกระชังกับหัวหน้าท่าเทียบ เรือประมงสตูล ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๘ ๒. กิจกรรมที่ ๒ รายงานผลของการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม ความคิดเห็น ผอ. รับทราบ ๒๘ พ.ย. ๖๘ เรียบร้อย		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ระดมความคิดเห็น	แผน							
			ผล							
๒๔	โครงการพัฒนางานวิจัยเชิง พื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า	๑. สำรวจแหล่งทุนวิจัยที่เปิดรับ ข้อเสนองานวิจัย	แผน				๑. สรุปการสำรวจแหล่งทุนเพื่อที่เสนอ ผู้อำนวยการรับทราบเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๒. รายงานกิจกรรม และจัดทำ Proposal เพื่อเสนอแหล่งทุน ผอ. อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วดีกว่าแผน		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล	แผน							
			ผล							
๒๕	โครงการรวมพลังเครือข่าย ประมงคุณธรรมเฉลิมพระ เกียรติ	๑. ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และหน่วยงานต่างๆที่ ร่วมกิจกรรม	แผน				๑. ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สสส.
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
		๒. ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) และหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกิจกรรม	แผน				๒. ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) เพื่อหารือเตรียมการเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทุเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๘ ๓. ขออนุมัติจัดซื้อปลากระป๋อง ในกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ประจำปี ๒๕๖๙ เสนอ ผอ.เห็นชอบ และอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๘			
			ผล							
		๓. องค์การสะพานปลาจัดเตรียมสินค้าสัตว์แปรรูปในการส่งมอบให้กับทัพเรือภาคที่ ๑	แผน							
			ผล							
๒๖	โครงการเสี่ยงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. ประเมินผลโครงการ เสี่ยงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) ที่ผ่านมา	แผน				๑. สรุปผลการประเมินผลโครงการเสี่ยงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) ที่ผ่านมานำเสนอ ผอ. รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๘ ดีกว่าแผน ๒. อยู่ระหว่างวางแผนลงพื้นที่		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สวพ