

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙
โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๑	โครงการแผนงานจัดทำสัญญา เช่าให้เป็นปัจจุบัน	๒. ดำเนินการจัดทำสัญญา ไม่น้อยกว่า ๗๕% ของสัญญาที่ยัง จัดทำไม่เสร็จ	แผน				วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้รวบรวมสถานะสัญญาเช่าพื้นที่ของ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑-๒ ดังนี้ ๑. สถานะสัญญาเช่าฝ่ายสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง ๑ มีจำนวน สัญญาทั้งหมด ๑๓๗ สัญญา จัดทำ สัญญาแล้วเสร็จจำนวน ๑๐๑ สัญญา คิดเป็น ๗๓.๗% ของสัญญาทั้งหมด ๒. สถานะสัญญาเช่าฝ่ายสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง ๒ มีจำนวน สัญญาทั้งหมด ๒๙๓ สัญญา จัดทำ สัญญาแล้วเสร็จจำนวน ๘๒ สัญญา คิดเป็น ๒๗.๙ % ของสัญญาทั้งหมด รวมฝ่าย ๑-๒ สัญญาที่ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ ๓ (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙) คิดเป็น ๔๒.๖%	๑. เอกสารประกอบลูกค้า ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (ลูกค้า อยู่ไกล ติดต่อยาก) ๒. การจัดทำสัญญามีการ แก้ไข ข้อความทำให้ เสียเวลาในการส่งกลับ ๓. ลูกค้ายังชำระ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ ครบถ้วน	๑. ประสานงานกับ สกม. เพื่อให้คำปรึกษา ก่อนทำสัญญา ทำให้ ลดการแก้ไขข้อความ ลดเวลาและต้นทุนใน การส่งเอกสาร ๒. เร่งทำความเข้าใจ กับลูกค้าในการชำระ ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดย หน่วยงานต้นสังกัดจะ ลงพื้นที่เพื่อเจรจากับ ลูกค้าโดยตรงรายต่อ ราย	สพ.ทร. - ฝ.สป.ทร. ๑ -๒
			ผล							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				
๒.	โครงการธุรกิจการให้สินเชื่อ ขององค์การสะพานปลา เพื่อ สร้างรายได้และส่งเสริมการ ประมงอย่างยั่งยืน	ไตรมาส ๓ เป้าหมายการให้สินเชื่อ ๓๐ ล้านบาท รับคำขอสินเชื่อ ขอ อนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา ๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และ รับคำขอสินเชื่อ	แผน				๑. ประชาสัมพันธ์และรับคำขอสินเชื่อ จังหวัดตราด ๒. -เดือน เม.ย.๖๙ จ่ายเงินกู้ ๑ ราย จำนวนเงิน ๐.๓ ล้านบาท -เดือน พ.ค.๖๙ จ่ายเงินกู้ ๑ ราย จำนวนเงิน ๐.๓ ล้านบาท -เดือน มิ.ย. ๖๙ จ่ายเงินกู้ ๖ ราย จำนวนเงิน ๒.๖ ล้านบาท		เร่งรัดเพื่อให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	สสช.
			ผล							
		๒. ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ **สีเขียว** หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๓ เดือน มิ.ย. ๖๙

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยหัวหน้างาน (ไตรมาสที่ ๓)	แผน				(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนในไตรมาส ๒)		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผอ. – สปค
			ผล							
		๒. วิเคราะห์/สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยหัวหน้างาน (ไตรมาสที่ ๓)	แผน							
			ผล							
		๓. สรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหาร (ไตรมาสที่ ๓)	แผน							
			ผล							
๒	โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		แผน				๑. คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	เนื่องจากขั้นตอนการทำงานมี ๒ ระบบที่เกี่ยวข้องกัน ๑. ระบบบัญชี ต้องชำระเงินค่าเชื่อมต่อก่อน ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด เนื่องจากการร่างขอบเขตของงานต้องมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีการสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน โดยมอบให้ระบบบริหารตลาดเป็นผู้รับผิดชอบ	เร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	สทส. , สปช. , สป.ตส. , ผ.สป.ทร. ๑-๒
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
๓	โครงการควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายขององค์การสะพาน ปลา	ติดตาม รวบรวมข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินงานหลัง ออกมาตรการ	แผน				๑. รายงานเดือน พ.ค. ๖๙ เปรียบเทียบงบประมาณเดือน พ.ค. ๖๘ กับ พ.ค. ๖๙ ดังนี้ ๑) ค่าไฟฟ้า เทียบเดือน พ.ค.๖๘ กับเดือน พ.ค.๖๙ ลดลงร้อยละ ๕๖.๗๑ ๒) ค่าไปรษณีย์ เทียบเดือน พ.ค. ๖๘ กับเดือน พ.ค.๖๙ ลดลงร้อยละ ๔๘.๙๖ ๓) ค่าถ่ายเอกสาร เทียบกับเดือน ก่อน ลดลงร้อยละ ๗๔.๓๑		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ผงป. - สกง.
			ผล							
๔	โครงการมาตรการบริหาร จัดเก็บหนี้ ปี ๒๕๖๙	๑. เร่งรัดติดตามหนี้ค้าง ชำระ ๑- ๓ เดือนจากสำนักงานสะพานปลา และทำเทียบเรือประมงต่างๆ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	แผน				๑. บันทึกสั่งการ กษ ๑๗๑๐/๕๘ ลว. ๘ มิ.ย. ๖๙ เรื่อง รายงานสรุปยอดหนี้ ค้างชำระค่าเช่าและสรุปรายงาน เปรียบเทียบลูกหนี้การค้า เปรียบเทียบ ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ กับ เดือนกันยายน ๒๕๖๘			
			ผล							
		๒. สบн.ติดตามผลตามเป้าหมาย การบริหารหนี้และรายงานผลเป็น รายไตรมาส	แผน							
			ผล							
		๓. สบн.ลงพื้นที่ติดตามทวงถาม หนี้ เฉพาะพื้นที่ที่มีหนี้ค้างชำระ สะสม ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป	แผน							
			ผล							
		๔. รายงานผลการดำเนินการ ลงพื้นที่ติดตามทวงถาม	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
๕	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์การ สะพานปลา	๑. การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี	แผน				๑. การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๘ ผปส. ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือถึงคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผปส.
			ผล							
		๑.๓ ขออนุมัติดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำปี ตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และนำเสนอเห็นชอบ TOR	แผน				๒. การจัดทำสื่อผ่านโซเชียลมีเดีย ดำเนินการจัดทำสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การสะพานปลา ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๑ สื่อ			
			ผล							
		๑.๔ ดำเนินการส่งมอบรายงานให้กับคณะกรรมการและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	แผน				๓. การจัดทำคลิปวิดีโอ ผปส. ได้จัดทำคลิปวิดีโอภารกิจขององค์การสะพานปลา ประกอบด้วย สะพานปลากรุงเทพ สะพานปลาสมุทรสาคร ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา ทำเทียบเรือประมงหัวหิน โดยรวบรวมเนื้อหาของคลิปวิดีโอและตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอผู้อำนวยการเพื่อเห็นชอบคลิปวิดีโอฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙			
			ผล							
		๒. การจัดทำผ่าน Social Media ต่างๆ	แผน							
			ผล							
		๓. การจัดทำคลิ ปวี ดี โอประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อสป.	แผน							
			ผล							
		๓.๒ รวบรวมเนื้อหา ของคลิปวิดีโอ ตัดต่อคลิปวิดีโอ	แผน							
			ผล							
		๔. การสำรวจความพึงพอใจ สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา	แผน							
			ผล							
		๔.๓ จัดทำสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
							๔. การสำรวจความพึงพอใจสื่อ ประชาสัมพันธ์ ผปส. ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานสรุปผลความพึงพอใจด้าน สื่อประชาสัมพันธ์ และนำเสนอ ผู้อำนวยการเพื่อเห็นชอบรายงาน สรุปผลฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙			
๖	โครงการขับเคลื่อนการจัดการ นวัตกรรมกระบวนการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน	๑. กิจกรรมการยกระดับศักยภาพ การใช้ความคิดสร้างสรรค์และการ จัดการความรู้สู่การพัฒนา นวัตกรรม (INNO-Challenge 2026)	แผน				๑. กิจกรรมการยกระดับศักยภาพการใช้ ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการ ความรู้สู่การพัฒนา นวัตกรรม (INNO- Challenge 2026) ผอ. อนุมัติวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ คณะทำงานตัดสิน ผลงานเข้ารอบแรก ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ และจะดำเนินการ ตัดสินหาผู้ชนะในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๙ ๒. ดำเนินการออกบันทึกเวียนเพื่อ สำรวจการสำรวจการรับรู้การ ขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมองค์กร ผอ. ลงนามวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๙		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ. - ผสศ
			ผล							
		๒. สำรวจการรับรู้การขับเคลื่อน การจัดการนวัตกรรมองค์กร	แผน							
			ผล							
๗	โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา	๑. จัดทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงาน ประเมิน จัดลำดับความสำคัญของ SWOT ประจำปี ๒๕๗๐	แผน				(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ใน ไตรมาส ๒)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สยศ. - ผยศ.
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ				
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย								
		๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติ การประจำปี ๒๕๗๐ องค์การ สะพานปลา	แผน											
			ผล											
		๓. นำเสนอ คกอ. เห็นชอบแผน วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	แผน											
			ผล											
๘	โครงการสตีกเกอร์ไลน์การ์ตูน การประมงเพื่อการจำหน่าย	๑. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ สตีกเกอร์ LINE	แผน				(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ไตร มาส ๒)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สสข.ผอ.				
	โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ โรงดองสัตว์น้ำถูกสุขอนามัยท่า เทียบเรือประมงปัตตานี		แผน				(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ไตร มาส ๒)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ทร.ปน. - ฝสป.ทร.๒				
			ผล											
๑๐	โครงการพัฒนาพื้นที่สะพาน ปลากรุงเทพ	๑. จัดทำรายงานการพัฒนาพื้นที่ สะพานปลากรุงเทพ	แผน				๑. เสนอโครงการพัฒนาสะพานปลา กรุงเทพให้ ผอ. เห็นชอบแล้วเมื่อ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สยศ - ฝยศ				
			ผล											
๑๑	โครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิ พัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมง หัวหิน		แผน				(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ไตร มาส ๑)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ.				
			ผล											
๑๒	โครงการปรับปรุงท่าเทียบ เรือประมงอ่างศิลา		แผน				(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ไตร มาส ๑)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ. , ฝ.สป.ทร. ๑				
			ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
๑๓	โครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สมุทรปราการ	๑. จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ	แผน ผล				(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ในไตรมาส ๒)		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สบ.คพ.
๑๔	โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U	๑. คณะกรรมการนำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR	แผน				๑. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลามีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดประมูลโครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต รอบที่ ๒ ๒. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลามีประกาศฯ เรื่อง โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต รอบที่ ๒		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผ.สป.ทร. ๒
			ผล							
		๒. ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดประมูลโครงการฯ	แผน							
			ผล							
		๓. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา	แผน							
			ผล							
		๔. ลงนามสัญญา	แผน							
			ผล							
		๕. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการฯ	แผน							
			ผล							
๑๕	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว	๑. วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ	แผน				๑. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ สป.ทร. จัดทำรายงานสรุปปริมาณเรือประมงเข้าเทียบท่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผ.สป.ทร.๑-๒
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
							- เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ของ สป.ทร. โดยคำนวณรายได้เปรียบเทียบการ จัดเก็บรายได้จากปริมาณสัตว์น้ำผ่าน ท่า กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใช้ บริการตามน้ำหนักเรือ (ตันกรอส) ประกอบการวิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย ใน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเดิม เป็น การคิดจากน้ำหนักเรือ (ตันกรอส) ทั้ง ในเชิงเศรษฐกิจ การปฏิบัติงาน ความ พึงพอใจ โดยอยู่ระหว่างการสรุป ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งออกแบบแบบ สำรวจความพึงพอใจ ในการสำรวจ ข้อคิดเห็น ปัจจุบันได้กำหนดแนวคิดใน การจัดเก็บรายได้จากน้ำหนักสัตว์น้ำ เป็นการคิดจากน้ำหนักเรือเป็นตัน กรอส โดยเปรียบเทียบกับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง เพื่อให้การ จัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเพิ่มรายได้ให้แก่ สป.ทร.			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ				
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย								
๑๖	โครงการพัฒนาระดับ ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่า สูงภายใต้ตราสินค้า FMO	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน				๑. สบตส.ดำเนินการจัดซื้อทูน่า กระป๋องจากบริษัท สยามฟู้ดส์ คอร์ เปอเรชั่น จำกัด ทางบริษัทฯ ได้ ดำเนินการขอ อย. และฮาลาล		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ.				
			ผล											
		๒. ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป	แผน				๒. ปลากระป๋องแมคคาเรลตราสะพาน ปลา ได้รับมาตรฐาน อ.ย.เลขที่ ๗๔- ๑-๐๐๕๕๗-๕-๐๐๙๑							
			ผล											
		๓. ตรวจรับสินค้าพร้อมจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้ตราสินค้า องค์การสะพานปลา จำนวนไม่ น้อยกว่า ๓ ผลิตภัณฑ์	แผน				๓. ผอ.ได้อนุมัติแบบฉลากทูน่า กระป๋องเนื้อก้อนในน้ำแร่ ขนาด ๑๖๐ กรัม เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙							
			ผล											
		๔. จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ยอดขายปี ๒๕๖๙ สิ้นสุดไตรมาส ๓ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	แผน				๔. ผอ.ได้อนุมัติแบบฉลากทูน่า กระป๋องเนื้อก้อนในน้ำมันถั่วเหลือง ขนาด ๑๖๐ กรัม เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙							
			ผล											
											๕. ปลาประป่องแมคคาเรลตราสะพาน ปลาดำเนินการออกแบบฉลากและ กล่องเรียบร้อยแล้ว			
											๖. ผอ.ได้อนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทูน่า กระป๋อง เนื้อก้อนในน้ำแร่ ขนาด ๑๖๐ กรัม จำนวน ๔๐๐ กล่อง จากบริษัท สยามฟู้ดส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด แล้วเมื่อ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙			
						๗. ผอ.ได้อนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทูน่า กระป๋อง เนื้อก้อนในน้ำมันถั่วเหลือง								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
							ขนาด ๑๖๐ กรัม จำนวน ๔๐๐ กล่อง จากบริษัท สยามฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙ ๘. ดำเนินการสั่งซื้อปลากระป๋องตรา แมคคาเรล จำนวน ๑๐๐ กระป๋อง เสนออนุมัติในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙ ๙. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙ สบตส. ได้ดำเนินการตรวจรับสินค้าปลา กระป๋องแมคคาเรล จำนวน ๑๐๐ กระป๋อง กับบริษัท จิตตะแสง จำกัด ๑๐. ขยายปลากระป๋องชาร์ดินให้กับ สหกรณ์เคหะสถานกรุงเทพฯ (บึงกุ่ม) วันที่ ๒๕-๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙ ๑๑. ขยายปลากระป๋องชาร์ดินในการจัด ชุดทำบุญตักบาตร ให้กับ สสส.และ ผปส. ๑๒. ยอดขายปลากระป๋องชาร์ดินรวม ๑๓๗,๔๗๐ บาท ยอดขายสะสม ๑,๑๙๑,๖๓๔ บาท			
๑๗	โครงการจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product	๑. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๒ รายการจำหน่ายสินค้าสด และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ	แผน				ไตรมาส ๓		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.ตส.
			ผล				๑. เดือนมิถุนายน ดำเนินการจำหน่าย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำ นวน ๑๒ รายการ มีรายได้			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
		๓. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเข้าสู่การจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้	แผน							
			ผล							
๒๐	โครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง	๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการพัฒนา - จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ - จัดทำงบประมาณเสนอ คกส.	แผน				เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สสส. ได้จัดทำบันทึกนำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งผังเส้นทางการท่องเที่ยวท่าเทียบเรือประมงสตูลตามโครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง (อยู่ระหว่างนำเสนอ)		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สสส.
			ผล							
		๒. ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวิถีประมง - จัดกิจกรรมพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวิถีทั้งหมด - จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์	แผน							
			ผล							
		๓. เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว	แผน							
			ผล							
๒๑	โครงการศึกษาความเป็นไปได้การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑. จัดทำรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ฉบับร่างและสรุปผลการวิเคราะห์	แผน				๑. รายงานจัดทำรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ฉบับร่างและสรุปผลการวิเคราะห์ ผอ. รับทราบ ๑๒ มิ.ย. ๖๙ เรียบร้อย ๒. รายงานจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ผอ. รับทราบ ๑๘ มิ.ย.๖๙ เรียบร้อย		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
							๓. รายงานสรุปปิดโครงการฯและ นำเสนอผู้บริหารทราบ ผอ. รับทราบ ๒๒ มิ.ย.๖๙ เรียบร้อย (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ในไตร มาส ๓)			
๒๒	โครงการพัฒนางานวิจัยเชิง พื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า	๑. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล	แผน				(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ในไตร มาส ๓)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. จัดทำ proposal เพื่อเสนอ แหล่งทุน	แผน							
			ผล							
		๓. นำส่งข้อเสนอแหล่งทุน	แผน							
			ผล							
๒๓	โครงการรวมพลังเครือข่าย ประมงคุณธรรมเฉลิมพระ เกียรติ	๑. รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร	แผน				(ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ในไตร มาส ๓)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สสส.
			ผล							
๒๔	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อการ บริหารความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. ลงพื้นที่จัดประชุม focus group เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียง สะท้อนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	แผน				๑. รายงานคัดเลือก VOS ที่สำคัญ เพื่อ พัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่าน โครงการยกระดับความร่วมมือกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างนวัตกรรม ผอ. รับทราบ ๑๐ มิ.ย.๖๙		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. สรุปผลเสียงสะท้อนของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย				
		๓. คัดเลือก VOS ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านโครงการยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างนวัตกรรม	แผน							
			ผล							
		๔. ได้ผลงานนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน