

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ระยะที่ ๓	๑. เสนอแบบก่อสร้าง	แผน				๑. ผู้รับจ้างเสนอแบบก่อสร้างและลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒ ธ.ค ๖๕ และวางเงินประกันสัญญาเป็นเงิน ๕๔๕,๕๐๐ บาท แบ่งงวดงานจำนวน ๗ งวด งวดที่ ๑ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ธ.ค ๖๕			งบประมาณลงทุนของ อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ผลสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
		๒. ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ ๒๑๐ วัน	แผน								
			ผล								
		๓. ติดตามและประเมินผล									
๒	โครงการปรับปรุงอาคารและพัฒนาทรัพย์สินและให้สิทธิบริหารอาคารในพื้นที่บางส่วนของท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี	๑. เสนอแบบก่อสร้าง	แผน				๑. อยู่ระหว่างบริษัท ดีดาตดาจำกัด ผู้ได้สิทธิดำเนินการปรับปรุงแบบการก่อสร้าง	การจัดทำสัญญาเช่าล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากอยู่ระหว่าง สนง.อัยการตรวจสอบสัญญา		เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	ผลสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
		๒. ผู้เช่าเข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่	แผน								
		๓. ติดตามและประเมินผล	แผน								
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนสวัสดิการร้านค้าที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	๑. เสนอแบบก่อสร้าง	แผน				๑. บริษัท เอฟแอนด์บี รีเทล จำกัดผู้ได้สิทธิ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ ๑๗ พ.ค ๖๕ โดยผู้ได้สิทธิชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน๕๐๐,๐๐๐ บาทกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วันครบกำหนดวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๕ ๒. บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอขยายเวลางานก่อสร้าง ๒ ครั้ง คือ - ครั้งที่ ๑ ขยายเวลา ๙๐ วันสิ้นสุดวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๕ - ครั้งที่ ๒ ขยายเวลา ๖๕ วันสิ้นสุดวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๕ ๓. อสป. ได้มีหนังสือที่ กษ๑๗๐๔.๑/๔๖๘ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๕ ขอสงวนสิทธิคิดค่าปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๕		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	ผลสป.ทร.๑
			ผล								
		๒. ผู้เช่าเข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่	แผน								
			ผล								
		๓. ติดตามและประเมินผล	แผน								
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
๔	โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาด สินค้าประมงท่าเทียบ เรือประมงภูเก็ต	๑. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่า พื้นที่จัดทำสัญญาเช่า	แผน				นำเสนอ ผออ. ลงนามร่างประกาศฯ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๕		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ ลงทุน	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
		๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล - เจ้าหน้าที่รับซอง - คณะกรรมการเปิดและพิจารณา ซองประมูล	แผน				๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวกับ การประมูลตามคำสั่งที่ ๑๖๘/๒๕๖๕ ลว.๒๒ก.ค. ๖๕ ๒. อสป.ได้มีคำสั่งที่ ๕๗/๒๕๖๕ ลว.๓ ก.ค.๖๕ ประกาศผู้ได้สิทธิฯ ๔. อสป.กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕				
			ผล								
		๓. ประกาศหาผู้เช่าพื้นที่	แผน				อสป. ได้ประกาศผลผู้ได้สิทธิเมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๕				
			ผล								
		๔. ยื่นซองประมูลเสนอราคาเช่า	แผน								
			ผล								
		๕. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่า พื้นที่	แผน								
			ผล								
		๖. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล	แผน								
			ผล								
๕	โครงการตลาดเช้าจำหน่าย สัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ กำหนดร่างขอบเขตงาน และ คณะกรรมการจัดทำร่าง	แผน				๑. อสป. ได้มีคำสั่งที่ ๓๐๖/๒๕๖๕ลว.๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายงานการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่า	ผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง ดำเนินการล่าช้า ทำให้ไม่ สามารถนำมากำหนด ราคากลางได้ ส่งผลให้	๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>	
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
		ขอบเขตงาน					เทียบเรือประมงปัตตานี	การดำเนินงานล่าช้ากว่า แผน			
		๒. นำเสนอและขออนุมัติ ประกาศและ TOR	แผน								
			ผล								
		๓. ประกาศเชิญชวน/จำหน่าย ซอง	แผน								
			ผล								
		๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา และลงนามสัญญา	แผน								
			ผล								
		๕. ติดตามและประเมินผล โครงการ	แผน								
			ผล								
๖	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์กร สะพานปลา	๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์	แผน				ยังไม่ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์	งบประมาณที่จำกัดทำให้ การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพน้อยลง	สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	๓๕๐,๐๐๐ บาท	ผปส.-สนอ.
			ผล								
		๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แต่ ละโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจัดทำเป็นสปอร์ต สาร คดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวมไปถึงเดินทางไปทำ เทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อ	แผน				เพิ่มการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media ปัจจุบันมียอดการติดตาม ๖,๖๑๓ คน (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน) และผลิตสื่อ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ดำเนินการได้ ๑๐๕ สื่อ (เป้าหมาย ๑๐๐ สื่อ) เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป เพื่อนำเสนอ ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป. เพื่อ นำมาสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของ ผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง	สื่อสารในภาพรวมองค์กร					๑. สบตส. มีบันทึกที่ กษ ๑๗๐๖/๓๐๗ ลว. ๑๔ ธ.ค.๖๕ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจ้างเหมา จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. เสนอทบทวนโครงการ			๑๐๐,๐๐๐ บาท	สบ.ตส
		๓. การติดตามและประเมินผล	แผน								
			ผล								
		๑. ขออนุมัติแผนงานโครงการ	แผน								
			ผล								
		๒. แต่งคณะกรรมการ	แผน								
			ผล								
		๓. คณะกรรมการจัดร่าง ขอบเขตงาน	แผน								
			ผล								
		๔. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน								
๘	โครงการ FMO BCG Project		ผล				๑. นำเสนอขออนุมัติโครงการต่อ ผอ. เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๕		สามารถดำเนินงาน	ไม่มี	สบ.คพ
		๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แผน								
			ผล								
		๖. นำเสนอ ผอ. ให้ความ เห็นชอบร่างขอบเขตงาน	แผน								
			ผล								
		๗. ออกประกาศขอบเขตงาน	แผน								
			ผล								
		๘. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน								
			ผล								
		๑. ขออนุมัติโครงการต่อ ผอ	แผน								
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ								
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค													
		๒. นำเสนออนุกรรมการด้านการกำกับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อสป และ คกอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	แผน				๒. นำเสนอคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลที่ดีฯครั้งที่ ๔/๒๕๖๕เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๖๕		เป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี										
			ผล																
		๓. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการลงนามความร่วมมือ	แผน				สสส. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ขอนแก่นแหวนจำกัด อยู่ระหว่างการพิจารณา ของบริษัทฯ												
			ผล																
		๔. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าตามแนวของ BCG	แผน				ดำเนินกิจกรรมสร้างคุณค่าตามแนวทาง BCG Economy เช่นการนำผลผลิตก้างปลามาพัฒนา เป็นอาหารเสริมแคลเซียม												
			ผล																
๙	โครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒	๑. ติดต่องานสอนทำอาหารต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ Seafood Academy และวิทยากรในการในอบรม	แผน				๑. ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๖	สสส.								
			ผล																
		๒. นำเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ Seafood Academy	แผน				๒. นำเสนอผู้บริหารของ อสป.และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อหารือและกำหนดแนวทางร่วมกัน												
			ผล																
๑๐	โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระ	ตามแผนการดำเนินงานไม่มีกิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาส	แผน				ตามแผนการดำเนินงานไม่มีกิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ			ไม่มีค่าใช้จ่าย	สสส.								
			ผล																

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
			ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	แผน							
๑๑	โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation : AFMC)	๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดทำโครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC)	แผน				๑. ดำเนินการสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำโครงการ		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	งบประมาณปี ๒๕๖๖ ของ อสป	สยศ.
			ผล								
		๒. ริเริ่มและทาบตามหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Fisheries Development Centre : SEAFDEC) สมาคมผู้ประกอบการกิจการตลาดปลา แพปลา สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน	แผน				ได้รับการประสานจากสมาคมนักธุรกิจไทย-ลาว เพื่อนัดประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ และ อสป. ได้จัดส่งสินค้าตัวอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์				
			ผล								
		๓. ดำเนินการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC) กับองค์กรระหว่างประเทศ	แผน				ได้รับการประสานจากสมาคมนักธุรกิจไทย-ลาว เพื่อนัดประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๕ และ อสป. ได้จัดส่งสินค้าตัวอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์				
			ผล								
		๔. ดำเนินการประสานความ	แผน				๓. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาสินค้าและ				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
		ร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC) กับ องค์กรระหว่างประเทศ	ผล				ทบทวนราคาที่เหมาะสม				
		๕. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน	แผน								
			ผล								
๑๒	โครงการพัฒนาท่าเทียบ เรือประมงพื้นบ้านจังหวัด สตูล องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตามแผนการดำเนินงานไม่มี กิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	แผน					ตามแผนการดำเนินงานไม่มีกิจกรรมที่ ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖			งบประมาณของ อบจ. สตูล ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓	โครงการพัฒนาระบบ คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงาน - ประสานงานวิทยากร - จัดเตรียมข้อมูลและรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรม - จัดทำบันทึกเวียนแจ้งการ ฝึกอบรม	แผน				๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเข้าร่วมประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ปปช.			๑๐,๐๐๐ บาท	สบค.
			ผล								
		๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน - กำหนดวันอบรมและจัดอบรม ให้ความรู้	แผน				๒. เสนอทบทวนโครงการ ให้เป็นไปตามปฏิทิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน