

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑	โครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคบ่อบำบัด น้ำเสียของอาคาร สำนักงานสะพานปลา กรุงเทพ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการงาน ก่อสร้างและราคากลาง	แผน				๑. คำสั่ง ที่ ๙๘/๒๕๖๖ ลว.๖ มี.ย. ๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรูปแบบ รายการงานก่อสร้างและราคา กลางงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบ่ อบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงาน สะพานปลากรุงเทพ ๒. คำสั่งที่ ๒๕๒/๒๕๖๖ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลาง จ้างเขียนแบบ ก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคบ่อบำบัดน้ำเสีย ของอาคารสะพานปลากรุงเทพ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๙๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่มี ก าร เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สป.กท. - ฝสป.ทร.๑
			ผล										
		๒. จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้างและราคากลาง	แผน				๓. บันทึกผู้จัดทำร่างขอบเขตของ งานและกำหนดราคากลาง คำสั่ง อสป. ที่ ๒๕๒/๒๕๖๖ ที่ กษ ๑ ๗ ๐ ๓ . ๓ / - ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางที่จะจ้าง						
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน				๔. ผอ.อนุวัติ และเห็นชอบขอบเขต TOR ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๕.๔/๖๔๑ ลว. ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การจ้างเหมาบริการเขียนแบบโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ๕. คำสั่งอสป.ที่ ๒๘๖/๒๕๖๖ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งจนท. ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และจนท. ตรวจสอบพัสดุการจ้างเหมาบริการเขียนแบบโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคาร สนง. สปกท. ๖. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๒	โครงการซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวกตาม มาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง	๑. สะพานปลาท่าเทียบ เรือประมง จัดทำรายการซ่อม บำรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวก	แผน				๑ . มี การ จัด ส่ง แ พ น แ ล ะ งบประมาณซ่อมบำรุงโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก สป.ทร. ปี ๒๕๖๗ มาใน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ยัง ไม่ มี ก า ร เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ฝสพ.ทร.๑,๒
			ผล										
		๒. เสนอรายการซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวก เพื่อขอ อนุมัติงบประมาณดำเนินการ	แผน				๒. นำเสนอ คกอ. เพื่อขออนุมัติ งบประมาณ เสนอรายการซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย ความสะดวก ที่ กษ ๑๗๐๑.๒/๑๕ ลว. ๓ เม.ย. ๒ ๕ ๖ ๖ ร ี ่ อ ง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗						
			ผล										
๓	โครงการจัดทำแผน แม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพาน ปลากรุงเทพ	๑. นำเสนอหลักการแนวทาง โครงการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ จากโครงการศึกษาดูงาน ตลาดปลา ณ ประเทศญี่ปุ่น	แผน				๑. ในการประชุมคณะกรรมการ องค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบในหลักการ แนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่ราช พัสดุบริเวณสะพานปลากรุงเทพ จากโครงการศึกษาดูงานตลาด ปลา ณ ประเทศ ญี่ปุ่น	การจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ กับกรมธนารักษ์	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สยศ.-ฝยศ.
			ผล										
		๒. ศึกษาและออกแบบการใช้	แผน				๒. อยู่ระหว่างฝ่ายยุทธศาสตร์การ						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ	ผล				พัฒนาดำเนินการศึกษาและ ออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ ราชพัสดุบริเวณสะพานปลา กรุงเทพ						
๔	โครงการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบ เรือประมงปัตตานี ระยะ ที่ ๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	แผน				๑. มีคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๒๗๓/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้าง และ กำหนดราคากลาง สำหรับประกวด ราคาจ้างก่อสร้างตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบ เรือประมงปัตตานี ระยะที่ ๒ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	ปรับแก้ TOR และเสนอ อนุมัติใหม่ เนื่องจากมี การปรับแก้ระเบียบของ กรม บัญชีกลางที่ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดย ไม่สามารถขายของ ประมูลในการประกวด ราคาได้	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	งบลงทุน ๗,๑๒๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทร.ปน. - ฝสป.ทร.๒ เป็นตัวชี้วัด เชิงพาณิชย์
			ผล										
		๒. คณะกรรมการฯ จัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	แผน				๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) รูปแบบรายการ งานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้าง ตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบ เรือประมงปัตตานี						
			ผล										
		๓. นำเสนอและขออนุมัติ ประกาศและ TOR	แผน				๓. ผอ.อนุมัติประกาศและ TOR ตามบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/๖๖๓ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและ ราคากลางโครงการก่อสร้างตลาด						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ						
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค													
							เข้าจำหน่ายสัตว์น้ำท่าเทียบ เรือประมงปัตตานี ระยะที่ ๒												
		๔. ประกาศเชิญชวน/ จำหน่ายของ	แผน				๔. มีประกาศ อสป. ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้าง ตลาดเข้าจำหน่ายสัตว์น้ำท่าเทียบ เรือประมงปัตตานี ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)												
			ผล																
๕	โครงการพัฒนาพื้นที่ที่ เกี่ยวกับการดำเนิน กิจการขององค์การ สะพานปลาที่ทำเทียบ เรือประมงภูเก็ต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	แผน				๑. อสป. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) คำสั่งที่ ๑๓๐/๒๕๖๕ ลว. ๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒. คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คำสั่งที่๗๒/๒๕๖๖ ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๖๖	๑. มีการเปิดประมูลพื้นที่ ทร.ภูเก็ต ตามผังแม่บท (Master Plan) ๔ โซน คือ A, H, W, X ซึ่งโซน H สามารถประกาศผู้ ชนะในการเสนอราคา และอยู่ระหว่างจัดทำ สัญญา และจัดเก็บ ผลประโยชน์ตอบแทน ส่วนโซน A, W, X ผู้ยื่น เสนอราคามีการอุทธรณ์ ประกาศการยกเลิกการ ประมูลพื้นที่อยู่ระหว่าง กระบวนการทาง กฎหมาย	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	เอกชนผู้ได้รับสิทธิ เป็นผู้ลงทุน	เอกชนผู้ได้รับ สิทธิเป็นผู้ ลงทุน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทร.ภก. - ฝสภ.ทร.๒ เป็นตัวชี้วัด เชิงพาณิชย์						
			ผล																
		๒. คณะกรรมการฯ จัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	แผน				๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) โครงการหาผู้ได้ สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่												
			ผล																

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							ทร.ภก. (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๖) บริเวณพื้นที่ A,H,X,W พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ อสป. แล้วเสร็จ	๒. มีการอุทธรณ์ประกาศยกเลิกการประมูลพื้นที่ที่ทำให้เกิดภาระในกระบวนการทางกฎหมายและทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บผลประโยชน์แทนจากผู้ได้สิทธิจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดแล้วจึงจะดำเนินการเปิดประมูลได้ใหม่ ที่จะต้องใช้เวลานานซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ ทร.ภูเก็ต					
			แผน				๓. ผอ.อ. อนุมัติประกาศและ TOR เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖ ตามบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๙/๑๖๖ ลว. ๑๗ ก.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว						
		๓. นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR	ผล										
๖	โครงการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ ลงเก็บข้อมูลด้านกายภาพ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลใช้สำหรับศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สบ.คพ. <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล										
		๒. ประสานงานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่	แผน				๒. วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ ลงพื้นที่						
			ผล				ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดูพื้นที่เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค									
		เกี่ยวข้อง					จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่ เอกชน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๓๐ ไร่ และได้ร่วมหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ จัดตั้งศูนย์ฯ ประกอบด้วย - นายกองค์การบริหารตำบล คลองวาฬ - รองประธานหอการค้าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ - ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่าง ประเทศ - สำนักงานขนส่งจังหวัด - ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัด เดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประสานงาน ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ดังนี้ ๒.๑ ลงพื้นที่ No man’s land หารือกับรองประธานหอการค้า จังหวัดฯ เพื่อสังเกตการณ์ และ สำรวจการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ								

หมายเหตุ **สีเทา** หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							สอบถามและรับฟังปัญหาของ ผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่ ๒.๒ เข้าพบนายนิติ วิวัฒน์วา นิ ช ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเรียนถึง ความพร้อมขององค์การสะพาน ปลา ในการดำเนินการพัฒนาศูนย์ จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) ที่ด่านสิงขร ๒.๓ ร่วมหารือกับ บจก. ซีเอส Shipping เรื่อง การบริการด้านการ ขนส่งสินค้าสัตว์น้ำแบบมีชีวิตและ แบบแช่แข็ง ๒.๔ ร่วมประชุมหารือกับ น.ส. นัตติมา อึ้งรัตนากร ผอ.สก. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แนวทางในการร่วมผลักดันศูนย์ จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์ น้ำ (ท่าบก) ที่ ด่านสิงขร ๒.๕ ร่วมหารือกับ หจก.ณัฐวีร์ รุ่งเรืองพาณิชย์ ผู้ดำเนินกิจการ shipping ในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูลใน การนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน ของ อสป.						

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							๒.๖ ร่วมหารือกับ บจก. สุภาพชีพ ปี้ง ๙๙๙ เพื่อประสานขอข้อมูลเรื่อง การนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ๒.๗ ร่วมหารือกับ บจก. หินกอง สิงขร ชีบปี้ง เพื่อประสานขอข้อมูลเรื่องพิธี การศุลกากร และเอกสารในการขนถ่าย สินค้าสัตว์น้ำ						
๗	แผนการหารายได้ด้วย การจำหน่ายสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ	๑. จัดหาสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป	แผน				๑. ดำเนินการประสานหาสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป กับกลุ่มประชาชน เกษตรกร ชาวประมงเพื่อหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ - จี๊อปู กลุ่มธนาคารปูม้า บ้านอิเล็ด จ.ชุมพร - ลูกชิ้น บริษัท บุญพงษ์ ดิสทรีบิวชันจำกัด จ.กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดทำ แคตตาล็อกสินค้า		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔๒๒,๓๔๖ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สบ.ตส
			ผล										
		๒ . จัดหาพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า	แผน										
			ผล										
		๓. ออกวางจำหน่ายและออก	แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		งานแสดงสินค้าในงานต่างๆ กำหนดรายได้ไตรมาส ๑ จำนวน ๓ ล้านบาท	ผล				และออกบูธจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ดังนี้ ๑๗ พ.ย. ๖๖ - ธอส. และ อสส. ๘ - ๑๘ ธ.ค. ๖๖ - งานกาชาด ๒๘ ธ.ค. ๖๖ – จัดส่งให้ตามลูกค้า สั่งซื้อ ๕ - ๑๒ ม.ค. ๖๗ งานโคนม รายได้จากการจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน ๔๘๔,๕๔๐ บาท						
๘	โครงการสำรวจความพึง พอใจและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าขององค์การ สะพานปลา	๑. ขออนุมัติแผนงาน/ โครงการ	แผน				๑. นำเสนอแผนงาน/โครงการฯ และแผนการดำเนินงานให้ ฝ่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนา		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ศตส.
			ผล										
		๒. กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์	แผน				๒. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวน แผนงาน/โครงการฯ ศึกษาและ จัดทำร่างแบบสำรวจความพึง พอใจของผู้ใช้บริการและ ผู้ประกอบการที่ใช้บริการสะพาน ปลาและทำเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา						
			ผล										
๙	โครงการศึกษาความ	๑. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖ ลง	จากการลงพื้นที่ พบว่า	เป็นไปตามแผนงานที่	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ –	สบคพ.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
	เป็นไปได้การพัฒนาทำ เทียบเรือประมงพื้นบ้าน และศูนย์จำหน่ายสินค้า ประมงพื้นบ้าน	เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการ ส่งเสริมศักยภาพสร้าง ฐานเศรษฐกิจใหม่ และ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ภูมิปัญญาและอัต ลักษณ์ท้องถิ่นในการผลิต สินค้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ชุมชน	ผล				พื้นที่ ทร.หัวหิน เพื่อเก็บข้อมูล ประมงพื้นบ้านในบริเวณ ทร.หัวหิน ซึ่งปัจจุบันสินค้าสัตว์น้ำของประมง พื้นบ้าน มีจำนวนน้อยมากไม่ เพียงพอต่อการจำหน่าย สบคพ. จึง ได้ลงพื้นที่ธนาคารปูม้า อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเก็บข้อมูล เพิ่มเติม ๒. เดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ ประสานขอ ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและตลาดประมง พื้นบ้านในระแวกใกล้เคียงทร.ชุมพร จากเจ้าหน้าที่ทร.ชุมพร เพื่อนำมาเป็น ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน ศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาทำ เทียบเรือประมงพื้นบ้าน	ประมงพื้นบ้านยังมี จำนวนน้อย ทำให้สินค้า สัตว์น้ำไม่เพียงพอต่อการ จำหน่าย	กำหนด			๓๐ ก.ย. ๖๗	<u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงสังคม</u>
๑๐	โครงการ FMO : BCG (จัดขยะ แหวนวน พลาสติก และกล่องโฟม เพิ่มคุณค่าให้ทะเล สร้าง มูลค่าแก่ชาวประมง)	๑. ประสานความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ในการรวบรวมขยะ แหวนวน พลาสติก และกล่อง โฟม	แผน ผล				เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖ รผอ. พกป. สำนักงานส่งเสริมการ ประมง และสำนักงานวิจัยและ พัฒนา ได้เข้าพบพระสุธีรัตน บัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธ วราราม ปรีกษาระบบการจัดการ ขยะในบริเวณวัดสุทธวราราม	เนื่องจากความร่วมมือ ของกลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับ ส ถา น ก า ร ณ์ ใน ขณะนั้น ส่งผลต่อการ ดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย อาจส่งผล ให้การดำเนินโครงการฯ		๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สสส. <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงสังคม</u>

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
								ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด รวมทั้ง การรับรู้และ ตระหนักในความสำคัญ ของการดำเนินกิจกรรม ของกลุ่มเป้าหมายมี หลายระดับ การดำเนิน โครงการอาจไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และไม่ ต่อเนื่อง					
๑๑	โครงการสินเชื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ทำ ประมงและซ่อมแซม เรือประมง	๑. ประชาสัมพันธ์	แผน				- เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการลงพื้นที่ใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ การให้สินเชื่อของ องค์การสะพานปลา	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างการศึกษา เรียนรู้ในงานสินเชื่อ จึง ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องเรียนรู้ควบคู่ ไปกับการปฏิบัติงานจริง ๒. พื้นที่เป้าหมายในการ ปล่อยสินเชื่อ บางส่วนอยู่ ห่างไกลกับสำนักงาน สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๒๒.๕๐ ล้านบาท	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สสช.
			ผล										
		๒. ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ ตามขั้นตอนในคู่มือ	แผน				- รับคำขอสินเชื่อและดำเนินการ ตามขั้นตอนในคู่มือ						
			ผล										
๑๒	โครงการตลาดประมง คุณธรรม สร้างคุณค่าที่ ยั่งยืน	๑. ศึกษาปัญหา สรุปพร้อม กำหนดแนวทางแก้ไข กำหนด กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการ ดำเนินโครงการฯ วันและเวลา	แผน				๑. ประสานทร.อ่างศิลาใน เบื้องต้น ร่วมกำหนดแนวทาง กลุ่มเป้าหมาย แนวทางดำเนิน โครงการ	เนื่องจากความร่วมมือ ของกลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ ใน ขณะนั้น ส่งผลต่อการ	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สสส. <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงสังคม</u>
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		สถานที่ และงบประมาณใน การดำเนินโครงการฯ						ดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย					
๑๓	โครงการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรมนุษย์	๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ	แผน				๑. หนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๓/๓๖ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเช่า ลิขสิทธิ์การใช้ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล นำเสนอโครงการ พร้อมร่างขอบเขตของงาน	พบปัญหาการใช้งาน ระบบของพนักงานเพียง เล็กน้อย เช่น การลง เวลาปฏิบัติงานผ่าน ระบบจากโทรศัพท์มือถือ บางครั้งไม่พบสัญญาณ อินเทอร์เน็ต หรือ ไม่ สามารถระบุพิกัด GPS บนมือถือได้ ซึ่งสามารถ แก้ไขได้โดยการรี เฟรชหน้าระบบฯ และ เข้าระบบใหม่อีกครั้ง	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สทส.
			ผล										
		๒. สำรวจ เก็บข้อมูล เพื่อ จัดทำร่างขอบเขตของงาน	แผน				๒. ผออ. เห็นชอบอนุมัติ และให้ ดำเนินการ ลว. ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖						
			ผล										
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓.๑ คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ๓.๒ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	แผน				๓. คำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้จัดทำร่าง ขอบเขต/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะสำหรับการเช่า สิทธิการใช้ชุดโปรแกรมระบบการ บริหารงานบุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ ๔. คำสั่งที่ ๑๙๔/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับเช่าสิทธิการใช้ชุดโปรแกรม ระบบบริหารงานบุคคล จำนวน ๒ ๓ ๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธี						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
	โครงการ						เฉพาะเจาะจง ๕. คำสั่งที่๒๔๙/๒๕๖๖ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่องเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าสิทธิการใช้ชุด โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์						
		๔. นำเสนอ ผอ. ให้ความ เห็นชอบร่างขอบเขตงาน (TOR)	แผน				๖. หนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๕๒ ลว. ๑๖ ส.ค.๒๕๖๖ เรื่อง นำส่ง ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะสำหรับการ จัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารงาน บุคคล						
			ผล										
		๕. ประกาศข้อกำหนด ขอบเขตงาน (TOR)	แผน				๗. อสป. ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แบบวิธีเฉพาะเจาะจง สพด. จึง จัดทำคำสั่งที่ ๑๙๔/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าสิทธิการใช้ชุด โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๘. หนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๓/๗๔						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับไตร มาสที่เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงาน การพิจารณาผลการเจรจาตกลง ราคาสำหรับการเช่าสิทธิการใช้ ชุดโปรแกรมระบบบริหารงาน บุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง						
		๖. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน				๙. ประกาศ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิการใช้ชุดโปรแกรมระบบ บริหารงานบุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๐. ใบสั่งเช่าเลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖						
			ผล										
		๗. ดำเนินโครงการตาม รายละเอียดข้อกำหนด	แผน				๑๑.หนังสืออนุญาตให้เช่าใช้ชุด โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ ๑๒. แผนการดำเนินงาน ๑๓. รายงานเอกสารหลักฐานการ ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงาน บุคคล ๑๔. ปรับปรุงโปรแกรมตาม TOR ให้เหมาะสมการใช้งานของผู้เช่า ๑๕. อบรมการใช้งาน ๑๖. คู่มือการใช้งานจำนวน ๒ ชุด						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน