

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
๑	โครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเล จากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce Digital Platform FMO	๑. เชิญชวนและสรรหาบริษัทเอกชนที่มี ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ E-Commerce มาร่วมธุรกิจและพัฒนา E-Commerce Digital Platform FMO	แผน				๑. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเป็น ไปได้ในการจัดทำรูปแบบ E-Commerce Digital Platform FMO ๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	ปรับลดวงเงินงบประมาณ โครงการตามมติ คกอ. ในคราว ประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	เชิญชวนภาครัฐกิจ และเอกชนร่วมลงทุน	สวพ.
		๒. คัดสรรหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำต่าง ๆ เพื่อมาจำหน่าย	แผน								
		๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์ E-Commerce Digital Platform FMO การซื้อขาย ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออนไลน์ขององค์การ สะพานปลา	ผล								
		๔. ดำเนินการใช้งาน E-Commerce Digital Platform FMO การซื้อขาย ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออนไลน์ขององค์การ สะพานปลา (Go Live)	แผน								
		๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	ผล								
			ผล								
๒	โครงการทำสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้ มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product	๑. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ ในด้านต่าง ๆ ของโครงการ	แผน				๑. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารวบรวม บทความ งานวิจัย สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อ กำหนดแนวทางการดำเนินงานศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ ๒. ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	มีการปรับกิจกรรมโครงการ	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ในการดำเนิน โครงการทำสินค้าแปรรูป สัตว์น้ำภายใต้ มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product	สพตส.
		๒. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานแก่ ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติการ ดำเนินงาน	ผล								
		๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ปรับปรุง สร้างและกำหนดรายละเอียดของหน่วย งานธุรกิจ	แผน								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
		๔. สรรพภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมทุนในลักษณะต่างตอบแทน	แผน								
			ผล								
		๕. ดำเนินการออกแบบและขจัด	แผน								
		ทะเบียนตราสัญลักษณ์และชื่อทางการค้า	ผล								
		๖. คัดเลือกและติดต่อผู้รับจ้างผลิตเพื่อ	แผน								
		ออกแบบสูตรการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของ	ผล								
		ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ									
		๗. จัดจ้างผู้รับจ้างผลิตในการผลิตสินค้า	แผน								
		รูปต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานสากล	ผล								
		๘. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการ	แผน								
		ตลาดเพื่อโปรโมทสินค้า	ผล								
		๙. ออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ	แผน								
๓	โครงการปรับราคาอ้างอิงการคิดค่า ธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าขององค์การ สะพานปลา	๑. จัดทำแนวทางและร่างประกาศการ ปรับราคาอ้างอิงในการคิดค่าธรรมเนียม สัตว์น้ำผ่านท่า ๒. นำเสนอ ผอ.อนุมัติการปรับราคา ๓. ดำเนินการปรับราคาอ้างอิงการคิด อัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าทุกแห่ง ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน				๑. จัดทำแนวทางและร่างประกาศการปรับ ราคานำเสนอ ผอ. อนุมัติเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๒. จัดทำประกาศลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บ อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ของเรือประมงเทียบ ท่าจอดขนถ่ายสัตว์น้ำ ๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบประมาณ ดำเนินการประจำปี	สป.ทร.
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
๔	โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation : AFMC)	๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดทำ	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๔ อสป. ประชุม	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕	สยศ.
		โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน	ผล				ทางไกลร่วมกับ Singapore Food Agency				
		(ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC)					เพื่อหารือองค์ความรู้ และความร่วมมือระหว่าง				
		๒. ริเริ่มและทบทวนหน่วยงานและองค์	แผน				องค์กร เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม				
		กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ	ผล				ของ อสป.				
		SEAFDEC สมาคมผู้ประกอบการ					๒. เมื่อวันที่ ๒๑ ธง. ๒๕๖๔ อสป. ได้เข้า				
		แปปลา แปปลา สะพานปลาและทำเทียบ					ร่วมประชุมกับผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ				
		เรือประมงต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน					ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศ				
		๓. ดำเนินการประชุมเพื่อหารือความ	แผน				ไทย โดยหารือความร่วมมือในการส่งออกสินค้า				
		ร่วมมือตลาดปลาอาเซียน	ผล				ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว				
		๔. ดำเนินการประสานความร่วมมือฯ กับ	แผน				รวมถึงแนวทางการพัฒนาทำเทียบเรือประมง				
		องค์กรระหว่างประเทศ	ผล				๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน				
		๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน								
			ผล								
		๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน								
			ผล								
๕	โครงการจัดตั้ง Seafood Academy	๑. ติดต่อสถาบันสอนทำอาหารต่าง ๆ เพื่อ	แผน				๑. ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน	ปรับกิจกรรมโครงการ	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๕	สสส.
		ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง Seafood	ผล				สุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล				
		Academy และวิทยากรในการฝึกอบรม					กรุงเทพ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง				
		๒. ติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	แผน				๒. เสนอขอทบทวนกิจกรรมโครงการ				
		(กระทรวงแรงงาน) เพื่อขอทราบ	ผล				๓. ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน				
		รายละเอียดการกำหนดเงื่อนไขการออก									
		ใบประกาศ									
		๓. ติดต่อขอรับการสนับสนุนและจัดซื้อ	แผน								
		เครื่องมือจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องครัวต่าง ๆ	ผล								
		๔. ปรับปรุงสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ	แผน								
		และตกแต่งภายในอาคาร	ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
		๕. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินงานของ Seafood Academy และวิทยาการในการฝึกอบรม	แผน								
		๖. เปิดดำเนินการ Seafood Academy และให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ	แผน								
		๗. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	ผล								
			ผล								
๖	โครงการสำรวจความพึงพอใจและความ คาดหวังของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ	แผน				๑. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแผนงาน โครงการ พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เพื่อนำเสนอขออนุมัติ	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐ บาท	สพตส.
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ									
		๒.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต งาน (TOR)	แผน								
		๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน								
		๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แผน								
		๓. นำเสนอ ผอ. ให้ความเห็นชอบร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	แผน								
		๔. ออกประกาศขอบเขตงาน (TOR)	แผน								
		๕. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน								
		๖. ดำเนินโครงการ	แผน								
		๗. ส่งมอบงาน	แผน								
		๘. สรุปนำเสนอผู้บริหาร	แผน								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
		๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดทำเป็น สปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือ พิมพ์ นิตยสาร วารสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ และ สื่อ Social Media ๓. การติดตามและประเมินผล	แผน ผล				๒. ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ผ่านสื่อ ต่าง ๆ ประกอบด้วย Social Media โดยใช้สื่อ Facebook Line OA Twitter และ Youtube สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และ Event ๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน		ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ		
๘	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาด ประมงอ่างศิลา เฟส ๓	๑. จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ ๒/๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราย ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางกรอบ การดำเนินโครงการ ๒.๓ ร่างประกาศและเงื่อนไขการเสนอ โครงการ ๒.๔ ประชาพิจารณาร่าง TOR ๓/๓.๑ นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR ๓.๒ ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของ ๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและ ลงนามสัญญา	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				๑. ดำเนินการจ้างบริษัท แพลน ๑๖๖๑ จำกัด วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำรายละเอียด/ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๓. ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบประมาณลงทุนของ อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สวส.

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
		๕. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน								
		ผล									
		๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ	แผน								
		ผล									
๙	โครงการยกระดับคุณภาพด้านสุขอนามัยของสัตว์น้ำ สะพานปลาและทำเทียบเรือประมง	๑. ศึกษาข้อมูลมาตรฐานสุขอนามัยในทุก	แผน				๑. อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมข้อมูลในการศึกษามาตรฐานของกรมประมง และมาตรฐาน HACCP เพื่อเปรียบเทียบและนำมาปรับใช้ ๒. ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	งบประมาณดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕ และแสวงหาโอกาสร่วมลงทุนกับเอกชน	สวส.
		๒. เชิญชวนบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมาตรฐาน	ผล								
		สุขอนามัยมาร่วมศึกษาความเป็นไปได้ใน	แผน								
		การปรับปรุงพัฒนาระบบสุขอนามัย	ผล								
		๓. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา	แผน								
		ทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนาระบบ	ผล								
		สุขอนามัย โดยพิจารณาจากโอกาสของ									
		สะพานปลาและทำเทียบเรือขององค์การ									
		สะพานปลาที่เหมาะสมตามลำดับ									
		๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน								
๑๐	โครงการพัฒนาสะพานปลาสมุทรสาคร และศูนย์รวมรวมจำหน่ายสินค้าประมง	๑. จัดทำร่างโครงการนำเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติต่อ ผอ.	แผน				๑. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ ๒. ดำเนินการประกาศเสนอโครงการสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเกษตรในพื้นที่บางส่วนของสะพานปลาสมุทรสาคร ตามประกาศลงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ ๓. บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้สิทธิการใช้ประโยชน์ โดยเสนอผลประโยชน์ตอบแทน ดังนี้ ๑) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๗ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลง	สภคพ.
		๒. ออกแบบเบื้องต้นโครงการ	ผล								
		๓. จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้และ	แผน								
		ประมาณการผลตอบแทนโครงการ	ผล								
		๔. นำเสนอคณะกรรมการ อสป.	แผน								
		๕./๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่าง	ผล								
		ขอบเขตของงาน TOR									

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
		๕.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางกรอบ การดำเนินโครงการ	แผน				๒) ค่าเช่ารายปี ๑๖๘,๐๐๐ บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
		๕.๓ ร่างประกาศและเงื่อนไขการเสนอ โครงการ	ผล				๓) ค่าผลประโยชน์ตอบแทนค่าเช่าทุก ๓ ปี ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕				
		๕.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR	แผน				ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว				
		๖/๖.๑ นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR	แผน				๔. นำเสนอคณะกรรมการ อสป. เพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่				
		๖.๒ ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของ	ผล				๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔				
		๗. ยื่นขอเสนอโครงการ	แผน				๕. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ				
		๘. พิจารณาผลการเสนอโครงการ	ผล				๖. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน				
		๙/๙.๑ แจ้งผลและประกาศผู้ได้สิทธิ	แผน								
		๙.๒ จัดทำสัญญา	ผล								
		๑๐. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ	แผน								
		๑๑. ดำเนินการก่อสร้าง	ผล								
		๑๒. ติดตามและประเมินผลโครงการ	แผน								
		๑๓. เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ ต่อ ผอ. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ อสป. เพื่อทราบต่อไป	ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
๑๑	โครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การสะพานปลา	๑. เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ	แผน				๑. ศึกษาข้อมูล/จัดหาหลักสูตร	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๗๐,๐๐๐ บาท	สพค.
		๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล	ผล				๒. อบรมหลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล				
		๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล	แผน				เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕				
		๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล	ผล				๓. จัดกิจกรรม Friday's fly is day ทุกวัน				
		๓. หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ	แผน				ศุกร์ และกิจกรรม Knowledge Sharing				
		๓. หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ	ผล				ทุกวันจันทร์ ในการประชุมผู้บริหาร (MC)				
		๔. หลักสูตร การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร	แผน				๔. จัดส่งพนักงาน จำนวน ๑๐ คน ไปอบรม				
		๔. หลักสูตร การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร	ผล				กับหน่วยงานภายนอก จำนวน ๖ หลักสูตร				
		๕. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ	แผน				๕. หลักสูตร นบต. นบก. และ นบส. จัดจัดส่ง				
		๕. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ	ผล				(อยู่ระหว่างการขอทบทวนแผน)				
		๖. หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล	แผน				๖. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน				
		๖. หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล	ผล								
		๗. หลักสูตร การทำงานเป็นทีม	แผน								
		๗. หลักสูตร การทำงานเป็นทีม	ผล								
		๘. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แผน								
		๘. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผล								
		๙. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ	แผน								
		องค์การสะพานปลา	ผล								
		๑๐. โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกัน	แผน								
		อัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน	ผล								
		๑๑. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/	แผน								
		สัมมนา (Non Training)	ผล								
		๑.๑ การสอนงาน (Coaching)									
		๑.๒ การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT)									
		๑.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)									
		๑.๔ การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)									

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
		๑.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ					งดจัดส่ง ขอบทวนแผน				
		๑๖. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงาน	แผน								
		ที่จำเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานในองค์กร	ผล								
		ที่บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องรับรู้									
		๑๓. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรม	แผน								
		กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ (อบรม	ผล								
		ภายนอก)									
		๑๔. ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหาร	แผน								
		การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับส	ผล								
		ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวง									
		เกษตรและสหกรณ์									
๑๖	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ระยะที่ ๓	๑. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ	แผน				๑. ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ เสนอทบทวนโครงการ	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท	สทส.
		พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผล								
		(Infrastructure) ระยะที่ ๓									
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ									
		๒.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน	แผน								
		(TOR)	ผล								
		๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน								
			ผล								
		๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แผน								
			ผล								
		๓. นำเสนอ ผอ. ให้ความเห็นชอบร่าง	แผน								
		ขอบเขตงาน (TOR)	ผล								
		๔. ออกประกาศขอบเขตงาน (TOR)	แผน								
			ผล								
		๕. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน								
			ผล								
		๖. ดำเนินโครงการ	แผน								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
		๗. รับมอบโครงการ	แผน								
			ผล								
		๘. สรุบน้ำเสนอผู้บริหาร	แผน								
			ผล								
๑๓	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหนี้	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้	แผน				๑. คำสั่ง อสป. ที่ ๓๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้้องค์การสะพานปลา ๒. ดำเนินการศึกษขั้นตอนการบริหารหนี้ของ ธอส. ๓. อยู่ระหว่างศึกษาการใช้งานระบบใหม่ ๔. ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕	สบน.
			ผล								
	๒. ศึกษาขั้นตอนการบริหารหนี้ของ ธอส.	แผน									
		ผล									
	๓. การใช้งานระบบงานใหม่	แผน									
		ผล									
	๔. แจ้ง สป.ทร. ดำเนินงานบนระบบงานใหม่	แผน									
		ผล									
	๕. สรุปรูปผลการดำเนินงาน	แผน									
		ผล									

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
๑	โครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเลจากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce Digital Platform FMO	๑. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบตลาด Online และ Offline เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย และนำมาซึ่งการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ Platform Digital	แผน				- ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบตลาดออนไลน์ โดยใช้รูปแบบเสียงสะท้อนของลูกค้า (VOC) - เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ประชุมร่วมกับผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการ - นำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕ - จัดทำข้อเสนอเทคนิคและระเบียบปฏิบัติการ โดยกำหนดรูปแบบการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม กำหนดสินค้า แนวทางและเทคนิคในการทำงานร่วมกัน - เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ ได้หารือกับสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อสรรหาบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ E-Commerce เข้ามาดำเนินโครงการ โดยมี บริษัท เดเวอร์ส เทคโนโลยี เข้ามาเป็นผู้พัฒนา และให้บริการแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้า	- เงื่อนไขการจัดสรรผลประโยชน์ไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ และการลงทุน - ความพร้อมของเทคโนโลยี ไม่รองรับการทำงานของระบบแพลตฟอร์ม	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	เชิญชวนภาคธุรกิจ และเอกชนร่วมลงทุน	สบทส.
		๒. กำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการ ให้ครบถ้วน ครอบคลุมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ความชัดเจน รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติโครงการฯ	แผน								
		๓. ยื่นขออนุมัติโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ และคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	ผล								
		๔. จัดทำข้อเสนอเทคนิคและระเบียบปฏิบัติการ	แผน								
		๕. เชิญชวนและสรรหาบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ E-Commerce มาร่วมธุรกิจและพัฒนา E-Commerce Digital Platform FMO	ผล								
		๖. ลงนามสัญญาหาผู้ได้สิทธิ	แผน								
		๗. ผู้ได้รับสิทธิจัดหา Platform เพื่อดำเนินการ	ผล								
		๘. คัดสรร หาสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่าง ๆ เพื่อมาจำหน่าย	แผน								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออนไลน์ของสะพานปลา ๑๐. เปิดดำเนินการซื้อ - ขาย สินค้าสัตว์ น้ำผ่าน Platform ๑๑. ดำเนินการใช้งาน E-Commerce Digital Platform FMO การซื้อขาย ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออนไลน์									
๒	โครงการทำสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้ มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product	๑. ดำเนินการออกแบบร่างตรา สัญลักษณ์ โดยสัญลักษณ์ต้องบ่งบอก ถึงความเป็น อสป. และต้องมีความหมาย ๒. ลงคะแนนเสียงตราสัญลักษณ์ (Logo) โดยดำเนินการให้ผู้บริหารและ พนักงาน อสป. ร่วมลงคะแนนเสียง เพื่อ ให้ได้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ๓. ศึกษา วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและ ปัญหาอุปสรรคด้านการตลาดในพื้นที่ ของ อสป. ๔. ประสานงานไปยังเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิต ภัณฑ์ (OTOP) ที่เป็นสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ของแต่ละจังหวัด โดยชี้แจงรายละเอียด โครงการจัดทำสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้ มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product ๕. ทำสัญญากับที่ข้อตกลงการจำหน่าย สินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ของ อสป. ๖. พัฒนาสมรรถนะ วิธีการ การผลิต การ แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสัตว์น้ำ แปรรูป เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ อสป.	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				- ดำเนินการศึกษาวិเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ โดยการสอบถามพนักงานและผู้ให้บริการ เพื่อ ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของ การดำเนินโครงการ - ประสานงานไปยังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕ ราย ในเบื้องต้น อสป.ได้ประสานเพื่อจัดทำบันทึก ข้อตกลงกับผู้ค้าทั้ง ๕ ราย ประกอบด้วย ๑) สหกรณ์ประมงแม่กลอง ๒) บริษัทนิวัฒน์ โพธิ์เงินฟู้ด จำกัด ๓) บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด ๔) คุณยุทธพล บุญเรือง ๕) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาขวาง	- สินค้าไม่มีคุณภาพและไม่ได้ การรับรองมาตรฐาน อย.	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี	ประจำปี ๒๕๖๕ ใน การดำเนินโครงการ ทำสินค้าแปรรูปสัตว์ น้ำภายใต้มาตรฐาน/ สูตร/ตรา อสป./FMO Product	สบทส.

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		๗. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย ๘. นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และ FMO Seafood Truck รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ๙. ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ หรือทุกไตรมาส	แผน ผล								
๓	โครงการปรับราคาอ้างอิงการคิดค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าองค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแนวทางและร่างประกาศการปรับราคาอ้างอิงในการคิดค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า ๒. นำเสนอ ผอ.อนุมติการปรับราคา ๓. ดำเนินการปรับราคาอ้างอิงและการคิดอัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าทุกแห่ง ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล				- วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ อสป. ได้ประกาศขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าทุกสะพานปลา และทำเทียบเรือ มีผลบังคับใช้ ๑ ม.ค.๖๕ - วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๕ ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียม ทร.ภูเก็ต (ปลากระดัก) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ - เปรียบเทียบรายได้ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ๐.๐๕% คิดเป็นเงิน ๒๘,๔๒๔ บาท	มีผู้ประกอบการในสะพานปลา และทำเทียบเรือประมงหลายแห่งร้องเรียน เนื่องจากปัญหาได้รายลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สป.ทร. ๑ และ ๒
๔	โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation :) AFMC)	๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดทำโครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC) ๒. ริเริ่มและทบทวนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ SEAFDEC สมาคมผู้ประกอบการ	แผน ผล แผน ผล				- ประสานงานและร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เช่น Singapore Food, สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และตลาดคาราโตะประเทศญี่ปุ่น	- พนักงาน อสป. มีขีดจำกัดด้านภาษา - องค์กรต่างประเทศขาดแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และให้ความร่วมมือกับ อสป.	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕	สยศ. *** เป็นตัวชี้วัดเชิงสังคม

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		๓. ดำเนินการประชุมเพื่อหาหรือความ ร่วมมือตลาดปลาอาเซียนกับองค์กร ระหว่างประเทศ	แผน								
			ผล								
		๔. ดำเนินการประสานความร่วมมือฯ กับ องค์กรระหว่างประเทศ	แผน								
			ผล								
		๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน								
			ผล								
		๖. สรุปผลการดำเนินงาน	แผน								
			ผล								
๕	โครงการจัดตั้ง Seafood Academy	๑. ติดต่อสถาบันสอนทำอาหารต่าง ๆ เพื่อ ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง Seafood Academy และวิทยากรในการฝึกอบรม	แผน				- เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๖๕ ประชุมร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างอาชีพ โดยได้มีพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างการประสานจัดทำหลักสูตรในการ จัดอบรม โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการอบรมได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	- หากการแพร่ระบาดของของ COVID-19 มีความรุนแรงมาก ขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการ เปิดดำเนินการได้ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม งคลกรุงเทพอยู่ระหว่างการดำ เนินงานพระราชทานปริญญาบัตร การฝึกซ้อม การรับจริง ซึ่งปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ รับปริญญาเป็น ๒ ช่วง คือ นักศึกษาของปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ - ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ที่ ผ่านมา จึงไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	ไม่มีงบประมาณในปี ๒	สสส.
		๒. ติดต่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐ ด้านการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อทำ บันทึกข้อตกลงร่วมกัน	แผน								
			ผล								
		๓. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินงานของ Seafood Academy	แผน								
			ผล								
		๔. เปิดดำเนินการ Seafood Academy	แผน								
			ผล								
		๕. ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ	แผน								
			ผล								
		๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน								
			ผล								
		๗. สรุปบทเรียน	แผน								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
๖	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการและผู้ประกอบการที่ใช้บริการ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ขององค์การสะพานปลา	๑. ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของ โครงการสำรวจความพึงพอใจ	แผน				- ดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมงที่ใช้บริการ เพื่อนำ มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน	สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมาก ขึ้น อาจไม่สามารถลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลภาคสนามได้	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐ บาท	สพตส.
		๒. ขออนุมัติแผนงานโครงการ	แผน				- นำเสนอ ผอ. เห็นชอบโครงการ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๕				
		๓. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ	แผน				- อสป. ได้มีคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ				
		๔. จัดทำเครื่องมือสำรวจ นำเสนอ ผอ. เห็นชอบ	แผน				ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ ประกอบการที่ใช้บริการสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา				
		๕. ดำเนินโครงการ	แผน				- จัดทำเครื่องมือสำรวจ นำเสนอ ผอ. เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๕				
		๖. วิเคราะห์ผล และสรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ	แผน								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
๗	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพ ลักษณ์องค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์	แผน				- เพิ่มจำนวนการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามสื่อ จำนวน ๖,๓๘๙ คน จากเป้าหมายอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ คน	สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบให้ไม่ สามารถดำเนินการจัด Event ได้ตามแผน	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๔๐๐,๐๐๐ บาท	ผปส.
		๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครง การในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดทำ เป็นสปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารสิ่งพิมพ์ อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวมถึงเดิน ทางไปท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อ สื่อสารในภาพรวมขององค์กร	แผน				- การผลิตสื่อ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินโฟ กราฟิก สื่อวีดิทัศน์ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๗๐ สื่อ จากเป้าหมายอย่างน้อย ๑๐๐ สื่อ				
		๓. การติดตามและประเมินผล	แผน				- การออกอากาศทางสื่อวิทยุ มีผู้เข้าฟังครั้งละ ๕๐ คน เป้าหมายอย่างน้อย ๖๐ คน				
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
๘	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาด ประมงอ่างศิลา เฟส ๓	๑. สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ร้านค้าและผู้ให้บริการ	แผน				บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าใช้งบประมาณ ก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติไว้ จึงต้องดำเนินการทบทวนรายละเอียด งบประมาณก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบ ประมาณที่ตั้งไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการตาม แผนได้	มีการเพิ่มขอบเขตงานที่กำหนด เพื่อให้ครอบคลุมกับแนวพัฒนา ที่ ทร.อ่างศิลา จึงทำให้ขยาย ปริมาณงานที่จะต้องดำเนินงาน มากขึ้น จากการขยายปริมาณงาน ที่ต้องดำเนินโครงการสูงขึ้นจาก ๑๑ ล้านบาท เป็น ๑๙ ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ ในกระบวนการจัดทำ TOR	คัดเลือกงานที่มีความจำเป็น เพื่อให้อยู่ในงบประมาณ ๑๑ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ สรุปได้ภายในสิ้นเดือน เม.ย. ๖๕ จะดำเนินการ ปรับปรุงรายละเอียด โครงการ อาทิเช่น เป้า หมายกิจกรรมดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้ คกอ. พิจารณา ทบทวนโครงการในเดือน พ.ค. ๖๕	ของ อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สป.ทร.๑ และ สวส. *** เป็นตัวชี้วัด เชิงพาณิชย์
		๒. จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ	แผน								
		๓/๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราย ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่าง	แผน								
		ขอบเขตของงาน (TOR)	ผล								
		๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวาง กรอบการดำเนินโครงการ	แผน								
		๓.๓ ร่างประกาศและเงื่อนไขการเสนอ โครงการ	ผล								
		๓.๔ ประชาพิจารณาร่าง TOR	แผน								
			ผล								
		๔/๔.๑ นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR	แผน								
		๔.๒ ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของ	ผล								
			ผล								
		๕. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและ ลงนามสัญญา	แผน								
			ผล								
		๖. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน								
			ผล								
		๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ	แผน								
			ผล								
๙	โครงการเปิดให้เข้าพื้นที่ท่าเทียบเรือ ประมงอ่างศิลา ระยะ ๒	๑. นำเสนอขออนุมัติร่างโครงการ	แผน				การเปิดประมูลผู้ได้สิทธิแพ่งค้า ประกอบด้วย ๑. พื้นที่ร้านอาหารร้อยละ ๑๑ แห่งค้า มีผู้ประมูล จำนวน ๕ แห่งค้า ๒. พื้นที่ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก หรือสินค้า	การทำสัญญาเพื่อให้ผู้ค้าสามารถ เข้าใช้พื้นที่ซึ่งไม่สามารถดำเนิน การได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขใน การโอนสิทธิ และจากความ		ไม่มี	สป.ทร. ๑ และ สบ.ตส. *** เป็นตัวชี้วัด
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศหา ผู้เข้าพื้นที่ (TOR)	แผน								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		๓. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่าพื้นที่ (TOR) ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ๔.๑ เจ้าหน้าที่รับของ ๔.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา ของประมูล ๕. ประกาศหาผู้เช่าพื้นที่ ๖. ยื่นซองประมูลเสนอราคาเช่า ๗. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพื้นที่ พร.อ่างศิลา ๘. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ๙. ส่งมอบพื้นที่เตรียมทำสัญญาและจัด เก็บผลประโยชน์ตอบแทน ๑๐. จัดทำสัญญาเช่า ๑๑. ผู้เช่าเข้าดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ ๑๒. ผู้เช่าเปิดกิจการ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				เกษตร จำนวน ๒๐ แปลงค่า มีผู้ประมูลจำนวน ๑๖ แปลงค่า อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ ได้สิทธิมาจัดทำสัญญา พร้อมชำระค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดทำสัญญา สำหรับแปลงค่าที่เหลือ จำนวน ๑๐ แปลงค่า จะดำเนินการเปิดประมูลหาผู้ได้สิทธิอีกครั้ง ภายหลังจากส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ประมูลใน ครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว	ขัดแย้งของข้อปัญหาในระยะที่ ๑ ดังกล่าวจึงมีผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการต่อเนื่องในการเปิด พื้นที่ให้เช่าในระยะที่ ๒ ได้			เชิงพาณิชย์
๑๐	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสดตัวน้ำและ การเกษตรทำเทียบเรือประมงหัวหิน	๑. จัดทำร่างโครงการนำเสนอขอความ เห็นชอบและอนุมัติ ต่อ ผอ. ๒. นำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา ธุรกิจฯ และคณะกรรมการ อสป.	แผน ผล แผน ผล				อยู่ระหว่างสำนักงานกฎหมายดำเนินการจัดทำ ร่างสัญญา และ อสป. จะแจ้งผู้ได้สิทธิเพื่อมา ดำเนินการจัดทำสัญญาต่อไป			เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลง	สบคพ. และ สป.ทร. ๑ *** เป็นตัวชี้วัด

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		๓./๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางกรอบการดำเนินโครงการฯ ๓.๓ ร่างประกาศและเงื่อนไขการเสนอโครงการฯ ๓.๔ ประชาพิจารณาร่าง TOR ๔/๔.๑ นำเสนอและขออนุมัติประกาศและ TOR ๔.๒ จัดทำสัญญา ๕. ยื่นขอเสนอโครงการ ๖. พิจารณาผลการเสนอโครงการ ๗/๗.๑ แจ้งผลและประกาศผู้ได้สิทธิ ๗.๒ จัดทำสัญญา ๘. เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการต่อ ผอ. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ และ คกอ. เพื่อทราบต่อไป	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล								เชิงพาณิชย์
๑๑	โครงการจัดทำทำเทียบเรือประมงพื้นบ้านสตูล	๑. ประสานงานกับ อบจ.สตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง	แผน ผล				-คกก.พิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จ.สตูล ได้ลงดูพื้นที่และประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕	- ทำเทียบเรือมีสภาพทรุดโทรมสถานที่ไม่สอดคล้องกับเรือประมงพื้นบ้าน และอาจมีปัญหา		อบจ.สตูล ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	สป.ทร. ๒ *** เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		๒. ดำเนินการก่อสร้าง ๓. เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในการ จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน FMO Product ๔. ติดตามและประเมินผล	แผน ผล แผน ผล แผน ผล				- อบจ.สตูล รวบรวมเอกสารพร้อมผลการ พิจารณาความเห็นเบื้องต้นในการขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารฯ เพื่อยื่นต่อสำนักงานเจ้าท่า จังหวัดสตูล และ อบจ.สตูล เพื่อดำเนินการ ต่อไป	การขนถ่ายในช่วงระดับน้ำลดลง - ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 - เรือประมงพื้นบ้านบางส่วน ใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย ไม่ สามารถเข้ามาขึ้นสัตว์น้ำใน พื้นที่ได้			
๑๒	โครงการเปิดท้ายท่าเทียบเรือประมง นราธิวาส	๑. นำเสนอขออนุมัติความเห็นชอบ ๒. สำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำแบบตลาด เปิดท้ายท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ๓. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในการจัด พื้นที่ตลาดเปิดท้ายท่าเทียบเรือประมง นราธิวาส ๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ๕. ดำเนินการจัดงาน ๖. ติดตามและประเมินผล	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				- จัดทำสื่อวิทยุและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ - ประสานผู้นำทางศาสนาบรรยายให้ ความรู้ - เปิดโครงการตลาดเปิดท้ายท่าเทียบเรือ ประมงพื้นบ้าน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีแมงค่าเข้าร่วมจำนวน ๒๒ แมงค่า	- ผู้ค้ามีแผงค้าประจำแล้วใน พื้นที่ตลาดอื่น - สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ประชาชนไม่เข้าไปในพื้นที่ ที่มีคนจำนวนมาก		ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕	สป.ทร. ๒ และ สบทส. *** เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม
๑๓	โครงการตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี	๑. ดำเนินการออกแบบ ๒./๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง กรอบการดำเนินโครงการ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล				- อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแบบแปลนการ ก่อสร้าง	- ความต้องการของผู้ค้าในการ ใช้พื้นที่และรูปแบบการก่อสร้าง เกินกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องมีการปรับผังการออก แบบหลายครั้ง จึงเกิดความ ล่าช้า		๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท	สป.ทร. ๒ และ สวส. *** เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		๒.๓ ร่างประกาศและเงื่อนไขการ เสนอโครงการฯ ๒.๔ ประชาพิจารณ์ร่าง TOR ๓/๓.๑ นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR ๓.๒ ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของ ๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและลง นามสัญญาจ้าง ๕. ดำเนินการก่อสร้าง ๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล								
๑๔	โครงการยกระดับคุณภาพด้านสุขอนามัย ของสัตว์น้ำ สะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมง	๑. ศึกษาข้อมูลมาตรฐานสุขอนามัยใน ทุกๆ ระบบที่เกี่ยวข้อง ๒. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบสุขอนามัยของสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งที่มีการ ดำเนินงาน ๓. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา ทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนาระบบ สุขอนามัย โดยพิจารณาจากโอกาสของ สะพานปลาและท่าเทียบเรือขององค์กร สะพานปลาที่เหมาะสมตามลำดับ ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล			- อยู่ระหว่างรวบรวมแบบประเมินสุขอนามัย จากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทั้ง ๑๗ แห่ง	เนื่องจากมีการปรับแบบสำรวจ ให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม ทำให้ ต้องเพิ่มข้อมูลมากขึ้น จึงใช้ ระยะเวลาเกินกว่ากำหนดตาม แผน	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบประมาณ ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕ และแสวงหา โอกาสร่วมลงทุนกับ	สวส. และ สป.ทร. ๑ และ ๒ *** เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม	

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
๑๕	โครงการสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าสดวันน้ำและเกษตรในพื้นที่บางส่วนของสะพานปลาสมุทรสาคร	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศหาผู้เข้าพื้นที่ (TOR)	แผน				เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค ได้ลงนามหนังสือสัญญาเช่า กำหนดเวลา ๓๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๔ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๙๔ โดยคิดค่าเช่าปีที่ ๑ - ๓๐ เป็นเงิน ๑๐,๒๓๓,๑๘๐ บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทน ๑๗,๒๓๓,๑๘๐ บาท ตามสัญญาเช่าเลขที่ ๒ ส.ค. ๑/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๔	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลง	สบคพ. และ สป.ทร. ๑ *** เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์
		๒. เสนอร่างประกาศหาผู้เข้าพื้นที่ (TOR)	แผน								
		ผล									
		๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล									
		๓.๑ เจ้าหน้าที่รับซอง	แผน								
		ผล									
		๓.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณาซองประมูล	แผน								
		ผล									
		๔. ประกาศหาผู้เข้าพื้นที่	แผน								
		ผล									
		๕. ยื่นซองประมูลเสนอราคา	แผน								
		ผล									
		๖. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเข้าพื้นที่	แผน								
		ผล									
		๗. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล	แผน								
		ผล									
		๘. ส่งมอบพื้นที่เตรียมทำสัญญา และจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน								
		ผล									
๑๖	โครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การสะพานปลา	๑. เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ	แผน				๑. จัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๖๕	- งบประมาณการฝึกอบรมมีจำกัด - การจัดอบรมจำเป็นต้องใช้ช่วงวันหยุดของการทำงาน	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๗๐,๐๐๐ บาท	สบค.
		ผล									
		๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล	แผน								
		ผล									

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		๓. หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสมัยใหม่	แผน				- หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสมัยใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๕	- พนักงานขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์การฝึกอบรม/สัมมนาแบบออนไลน์			
		๔. หลักสูตร การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร	แผน				- โครงการปฐมนิเทศ (Orientation)				
		๕. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ	แผน				พนักงานใหม่ และการศึกษาดูงาน (Site Visit)				
			ผล				สะพานปลาและทำเทียบเรือประมงของ อสป.				
			ผล				เมื่อวันที่ ๘ และ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๕				
		๖. หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล	แผน				- หลักสูตร การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๕				
			ผล								
		๗. หลักสูตร การทำงานเป็นทีม	แผน				- หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ				
			ผล				เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๖๕				
		๘. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แผน				๒. จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ภายนอก				
			ผล								
		๙. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา	แผน				จำนวน ๑๑ หลักสูตร				
			ผล				๓. จัดการฝึกอบรมในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วน				
		๑๐. โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน	แผน				ในการปฏิบัติงานในองค์กร จำนวน ๓ โครงการ				
			ผล				๔. เครื่องมืออื่นที่มีใช้การฝึกอบรม/สัมมนา (Non Training) จำนวน ๔ กิจกรรม เช่น				
		๑๑. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา (Non Training)	แผน				กิจกรรม Knowledge Sharing (สำหรับผู้บริหาร)				
			ผล								
		๑.๑ การสอนงาน (Coaching)									
		๑.๒ การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT)									
		๑.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)									
		๑.๔ การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)									
		๑.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ									
		๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานในองค์กรที่บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องรับรู้	แผน				ดำเนินการตลอดปี				
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		๑๓. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึก อบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ (อบรมภายนอก)	แผน				ดำเนินการตลอดปี				
			ผล								
		๑๔. ส่งพนักงานอบรมหลักสูตรนักบริหาร การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับ	แผน								
		การพัฒนากษेत्रและสหกรณ์ ระดับ	ผล								
		สูง ระดับกลาง และระดับต้น ของ									
		กระทรวงเกษตรและสหกรณ์									
๑๗	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ระยะที่ ๒	๑. ทบทวนแผนงาน/โครงการ	แผน				๑. ทบทวนแผนงานโครงการเสนอ สยศ. เพื่อ	- เนื่องจากมีรายละเอียด ขอบเขตของงานเพิ่มเติม ทำให้ต้องเวลาในการดำเนินงาน - รอใบเสนอราคาในการ กำหนดราคากลาง - ปัจจุบันได้จัดทำร่างขอบเขต และกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และได้รับความเห็นชอบจาก ผอ. เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่าง สพด. ประกาศ ขอบเขตของงานฯ TOR บน ระบบรบบบัญชีกลางต่อไป	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท	สทส.
			ผล				นำเสนอ คกอ. อนุมัติโครงการ				
		๒. สำรวจ เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง	แผน				๒. ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง				
		ขอบเขตของงาน	ผล				ขอบเขตของงาน				
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ					๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต				
		๓.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต	แผน				ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ				
		ของงาน (TOR)	ผล				โครงการนำร่อง Digital Transform ระยะ				
		๓.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน				ที่ ๑ ตามคำสั่งที่ ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕				
			ผล				กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕				
		๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แผน				คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๓๐				
			ผล				และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีมติให้ไปจัดหา				
		๔. นำเสนอ ผอ. ให้ความเห็นชอบร่าง	แผน				ราคากลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบเสนอ				
		ขอบเขตงาน (TOR)	ผล				ราคากลาง				
		๕. ออกประกาศข้อกำหนดขอบเขต	แผน								
		งาน (TOR)	ผล								
		๖. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน								
			ผล								
		๗. ดำเนินโครงการตามรายละเอียด	แผน								
		ข้อกำหนด	ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
		๘. การฝึกอบรมทดสอบระบบก่อน ส่งมอบใช้งานจริง ๙. รับมอบโครงการ ๑๐. สรุปนำเสนอผู้บริหาร	แผน ผล แผน ผล แผน ผล								
๑๘	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการหนี้	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ ๒. ศึกษาและจัดทำมาตรการในการ บริหารจัดการหนี้ให้บรรลุเป้าหมาย ๓. การปรับปรุงคู่มือตามมาตรการ ๔. แจ้ง สป.ทร. ดำเนินงานตามมาตรการ ๕. รายงานผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				- อสป. ได้มีคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๕ ลว.๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการติดตามทวงถาม หนี้ และการจัดทำสัญญาเช่า - อสป. ได้มีบันทึกที่ กษ ๑๗๐๕.๓/๖๐ ลว.๓๑ มี.ค.๒๕๖๕ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับ ลูกหนี้ที่ไม่สามารถติดตามได้ - ยอดหนี้ค้างชำระ ณ เดือน ต.ค.๖๔ จำนวน ๗๘.๙๒ ลบ. รับชำระแล้วจำนวน ๑๑.๘๐ ลบ. คงเหลือยอดหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖๗.๑๒ ลบ.	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕	สบน.

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หมายเหตุ:

- **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
		๑๐. เปิดดำเนินการซื้อ - ขาย สินค้าสด น้ำผ่าน Platform ๑๑. ดำเนินการใช้งาน E-Commerce Digital Platform FMO การซื้อขาย ผลิตภัณฑ์สดวันออนไลน์	แผน ผล								
๒	โครงการทำสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้ มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product	๑. ดำเนินการออกแบบร่างตรา สัญลักษณ์ โดยสัญลักษณ์ต้องบ่งบอก ถึงความเป็น อสป. และต้องมีความหมาย ๒. ลงคะแนนเสียงตราสัญลักษณ์ (Logo) โดยดำเนินการให้ผู้บริหารและ พนักงาน อสป. ร่วมลงคะแนนเสียง เพื่อ ให้ได้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ๓. ศึกษา วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและ ปัญหาอุปสรรคด้านการตลาดในพื้นที่ ของ อสป. ๔. ประสานงานไปยังเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิต ภัณฑ์ (OTOP) ที่เป็นสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ของแต่ละจังหวัด โดยชี้แจงรายละเอียด โครงการจัดทำสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้ มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product ๕. ทำสัญญากับนักข้อตกลงการจำหน่าย สินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ของ อสป. ๖. พัฒนาสมรรถนะ วิธีการ การผลิต การ แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสัตว์น้ำ แปรรูป เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ อสป. โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านสูตรอาหารและการแปรรูป ๗. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึง กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและถูก สุขอนามัย	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				๑. อยู่ระหว่าง อสป. และบริษัทผลิตภัณฑ์ อาหารบีบี จำกัด ตรวจร่างสัญญากับนักข้อ ตกลงฯ ๒. ดำเนินการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ เกี่ยวกับการทำน้ำพริกปลาหมึกให้กับ ชาวชุมชนแสมสาร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ทั้งนี้ อสป. จะต้องดำเนินยื่นคำขอรับรอง มาตรฐาน อย. จากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ก่อนนำผลิตภัณฑ์มาจัด จำหน่าย		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๒๕๖๕ ในการดำเนิน โครงการทำสินค้าแปรรูป สัตว์น้ำภายใต้มาตรฐาน/ สูตร/ตรา อสป./FMO	สบทส.

หมายเหตุ:

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
			ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

		๘. นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และ FMO Seafood Truck รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ๙. ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ หรือทุกไตรมาส	แผน ผล								
๓	โครงการปรับราคาอ้างอิงการคิดค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าอศพานปลา	๑. จัดทำแนวทางและร่างประกาศการปรับราคาอ้างอิงในการคิดค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า ๒. นำเสนอ ผอ.อนุมัติการปรับราคา ๓. ดำเนินการปรับราคาอ้างอิงและการคิดอัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าทุกแห่ง ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล						ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สป.ทร. ๑ และ ๒
๔	โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation :) AFMC)	๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดทำโครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC) ๒. ริเริ่มและทาบทามหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ SEAFDEC สมาคมผู้ประกอบการ แพลลา แพลลา สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ๓. ดำเนินการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือตลาดปลาอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล					ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ดังนี้ ๑. สปป. ลาว - เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ อสป. ได้จัดส่งโครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสัตว์น้ำในพื้นที่ สปป.ลาว - เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดโครงการฯ ไปยังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลงสำรวจพื้นที่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะผู้ติดตาม	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	งบประมาณดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕	สยศ. *** เป็นตัวชี้วัดเชิงสังคม

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
		๔. ดำเนินการประสานความร่วมมือฯ กับองค์กรระหว่างประเทศ ๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ๖. สรุปผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล 		ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. ตลาดคาร์าโดะ ประเทศญี่ปุ่น - เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลาได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศญี่ปุ่น แจ้งประเด็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อดำเนินงานโครงการฯ						
๕	โครงการจัดตั้ง Seafood Academy	๑. ติดต่อสถาบันสอนทำอาหารต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้ง Seafood Academy และวิทยาการในการฝึกอบรม ๒. ติดต่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐด้านการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ๓. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ Seafood Academy ๔. เปิดดำเนินการ Seafood Academy ๕. ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ๗. สรุปบทเรียน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 		๑. นำเสนอ ผอ. อนุมัติโครงการ Seafood Academy เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒. ดำเนินการโครงการ Seafood Academy ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้) โดยจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๓๐๐ บาท ดังนี้ - วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕ อบรมหลักสูตรแปรรูปอาหารทะเลสดจากปลา เมนูอาหารนานาชาติ - วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕ หลักสูตร เมนูข้าวผัดปูและต้มยำกุ้ง เมนูกุ้งทอดสมูทซาม - วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕ หลักสูตรเมนูประเภทยำชนิดต่าง ๆ และเมนูลูกจิ้ม		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๕	สสส.		
๖	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการที่ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา	๑. ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของโครงการสำรวจความพึงพอใจ ๒. ขออนุมัติแผนงานโครงการ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ๔. จัดทำเครื่องมือสำรวจ นำเสนอ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล		ดำเนินการจัดส่งเอกสารแบบฟอร์มการสำรวจออนไลน์ (Google Form) ให้กับผู้ประกอบการที่ใช้บริการของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑๒ แห่ง และจะดำเนินการสรุปผลการสำรวจภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐ บาท	สบตส.		

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
		ผอ. เห็นชอบ	ผล								
		๕. ดำเนินโครงการ	แผน								
			ผล								
		๖. วิเคราะห์ผล และสรุปรายงานผลการ	แผน								
		ดำเนินโครงการฯ	ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

๗	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการในงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดทำเป็นสโปด สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวมถึงเดินทางไปทำเทียบเรือประมงทุกแห่งเพื่อสื่อสารในภาพรวมขององค์กร ๓. การติดตามและประเมินผล	แผน ผล แผน ผล แผน ผล 	๑. เพิ่มจำนวนการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มียอดผู้ติดตามจำนวน ๖,๕๗๔ คน ๒. สร้าง Content ใหม่ ๆ ผ่านรายการ "ปอปลาพาชม" ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอยู่ที่ EP๑ โดยการ Streaming ผ่านช่อง Youtube และ Social Media ซึ่งลงประชาสัมพันธ์ในวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๓. ทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิง Knowledge ผ่านสื่อ " ป ปลาตากลม" เป็นรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๕๐ สื่อ ๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างความผูกพันในองค์กร ผ่านสื่อ "จากพี่...ถึงน้อง" ออกประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๑๓ ฉบับ ๕. ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของ อสป.		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๔๐๐,๐๐๐ บาท	ผ.ปล.
---	--	--	---	--	--	---	-------------	-------

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
๘	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาด ประมงอ่างศิลา เฟส ๓	๑. สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ร้านค้าและผู้ให้บริการ	แผน						ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบประมาณลงทุนของ อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สป.ทร.๑ และ สวส. *** เป็นตัวชี้วัด เชิงพาณิชย์
		๒. จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ	แผน								
			ผล								
		๓/๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	แผน								
			ผล								
		๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวาง กรอบการดำเนินโครงการ	แผน								
			ผล								
		๓.๓ ร่างประกาศและเงื่อนไขการเสนอ โครงการ	แผน								
			ผล								
		๓.๔ ประชาพิจารณัร่าง TOR	แผน								
			ผล								
		๔/๔.๑ นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR	แผน								
			ผล								
		๔.๒ ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของ	แผน								
			ผล								
		๕. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและ ลงนามสัญญา	แผน								
			ผล								
		๖. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน								
	ผล										
๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ	แผน										
	ผล										

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
๙	โครงการเปิดให้เข้าพื้นที่ทำเทียบเรือ ประมงอ่างศิลา ระยะ ๒	๑. นำเสนอขออนุมัติร่างโครงการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศหา ผู้เข้าพื้นที่ (TOR) ๓. เสนอร่างประกาศหาผู้เข้าพื้นที่ (TOR) ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการประมูล ๔.๑ เจ้าหน้าที่รับซอง ๔.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา ของประมูล ๕. ประกาศหาผู้เข้าพื้นที่ ๖. ยื่นซองประมูลเสนอราคาเช่า ๗. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเข้าพื้นที่ ทร.อ่างศิลา ๘. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ๙. ส่งมอบพื้นที่เตรียมทำสัญญาและจัด เก็บผลประโยชน์ตอบแทน ๑๐. จัดทำสัญญาเช่า ๑๑. ผู้เช่าเข้าดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ ๑๒. ผู้เช่าเปิดกิจการ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล						ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	ไม่มี	สป.ทร. ๑ และ สบ.ตส. *** เป็นตัวชี้วัด เชิงพาณิชย์
๑๐	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสดวันน้ำและ การเกษตรทำเทียบเรือประมงหัวหิน	๑. จัดทำร่างโครงการนำเสนอขอความ เห็นชอบและอนุมัติ ต่อ ผออ. ๒. นำเสนอคณะกรรมการพัฒนา ธุรกิจฯ และคณะกรรมการการ อสป. ๓./๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราย ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวาง กรอบการดำเนินโครงการฯ ๓.๓ ร่างประกาศและเงื่อนไขการ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล						ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	สบคพ. และ สป.ทร. ๑ *** เป็นตัวชี้วัด เชิงพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
		เสนอโครงการฯ ๓.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR ๔/๔.๑ นำเสนอและขออนุมัติประกาศ	ผล แผน ผล แผน								

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
		และ TOR ๔.๒ จัดทำสัญญา ๕. ยื่นขอเสนอโครงการ ๖. พิจารณาผลการเสนอโครงการ ๗/๗.๑ แจ้งผลและประกาศผู้ได้สิทธิ ๗.๒ จัดทำสัญญา ๘. เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ ต่อ ผอ. ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ คกอ. เพื่อทราบต่อไป	ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล								
๑๑	โครงการจัดทำทำเทียบเรือประมง พื้นบ้านสตูล	๑. ประสานงานกับ อบจ.สตูล และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อดำเนิน การก่อสร้าง ๒. ดำเนินการก่อสร้าง ๓. เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในการ จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน FMO Product ๔. ติดตามและประเมินผล	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				อยู่ระหว่างการออกหนังสือใบอนุญาตปลูก สร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากสำนักงาน เจ้าท่าจังหวัดสตูล โดย อบจ.สตูลคาดว่าจะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ใช้เวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบประมาณของ อบจ.สตูล ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	สป.ทร. ๒ *** เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม
๑๒	โครงการเปิดท้ายทำเทียบเรือประมง นราธิวาส	๑. นำเสนอขออนุมัติความเห็นชอบ ๒. สำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำแบบตลาด เปิดท้ายทำเทียบเรือประมงนราธิวาส ๓. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในการจัด พื้นที่ตลาดเปิดท้ายทำเทียบเรือประมง นราธิวาส ๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ๕. ดำเนินการจัดงาน ๖. ติดตามและประเมินผล	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				๑. จัดทำสื่อวิทยุและสื่อประชาสัมพันธ์การจัด โครงการตลาดเปิดท้ายทำเทียบเรือประมง นราธิวาส ครั้งที่ ๒ ๒. จัดเตรียมความพร้อมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และประสานผู้นำศาสนาบรรยายให้ความรู้ แก่ประชาชน ๓. จัดโครงการตลาดเปิดท้ายทำเทียบเรือ ประมงนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีแผงค้า จำนวน ๓๐ ราย (งดเว้น การจัดเก็บค่าเช่าล็อค)		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบประมาณดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๕	สป.ทร. ๒ และ สบตส. *** เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
๑๓	โครงการตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำ ทำเทียบเรือประมงปัตตานี	๑. ดำเนินการออกแบบ	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ จัดประชุม ผู้ค้าสัตว์น้ำตลาดเช้า เพื่อรับทราบแผนผังและ ยืนยันความต้องการเดิมที่ ๓๒๔ ลีอศ ๒. เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เชิญตัวแทน ผู้ค้าสัตว์น้ำตลาดเช้า มาประชุมเพื่อรับทราบ แนวทางการจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน อัตราผลตอบแทน		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท	สป.ทร. ๒ และ สวส. *** เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม
		ผล									
		๒./๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน								
		ผล									
		๒.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง กรอบการดำเนินโครงการ	แผน								
		ผล									
		๒.๓ ร่างประกาศและเงื่อนไขการ เสนอโครงการฯ	แผน								
		ผล									
		๒.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR	แผน								
		ผล									
		๓/๓.๑ นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR	แผน								
		ผล									
		๓.๒ ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของ	แผน								
		ผล									
๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและ ลงนามสัญญาจ้าง	แผน										
ผล											
๕. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน										
ผล											
๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ	แผน										
ผล											

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
๑๔	โครงการยกระดับคุณภาพด้านสุขอนามัย ของสัตว์น้ำ สะพานปลาและทำเทียบเรือ ประมง	๑. ศึกษาข้อมูลมาตรฐานสุขอนามัยใน ทุกๆ ระบบที่เกี่ยวข้อง ๒. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบสุขอนามัยของสะพานปลา และทำเทียบเรือประมงทุกแห่งที่มีการ ดำเนินงาน ๓. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา ทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนาระบบ สุขอนามัย โดยพิจารณาจากโอกาสของ สะพานปลาและทำเทียบเรือขององค์การ สะพานปลาที่เหมาะสมตามลำดับ ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน				๑. รวบรวมเอกสารข้อมูล และแบบประเมิน สุขอนามัยสะพานปลาและทำเทียบเรือประมง ทั้ง ๑๖ แห่งครบถ้วน ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ นำเสนอผู้บริหารพิจารณาทางเลือกในการ ปรับปรุงพัฒนาระบบสุขอนามัย		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบประมาณดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๕ และ แสวงหาโอกาสร่วมลงทุน กับเอกชน	สวส. และ สป.ทร. ๑ และ ๒ *** เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
๑๕	โครงการสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และเกษตรในพื้นที่บางส่วนของสะพาน ปลาสมุทรสาคร	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศหา ผู้เช่าพื้นที่ (TOR) ๒. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่าพื้นที่ (TOR) ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการประมูล ๓.๑ เจ้าหน้าที่รับของ ๓.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา ของประมูล ๔. ประกาศหาผู้เช่าพื้นที่ ๕. ยื่นซองประมูลเสนอราคา ๖. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพื้นที่ ๗. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ๘. จัดทำสัญญาเช่า ๘. ส่งมอบพื้นที่เตรียมทำสัญญา และ จัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน						ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	สบคพ. และ สป.ทร. ๑ *** เป็นตัวชี้วัด เชิงพาณิชย์
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
๑๖	โครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การสะพานปลา	๑. เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ	แผน				๑. จัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล - หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ จำนวน ๗ หลักสูตร ๓. ฝึกอบรมพนักงานในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานในองค์กร จำนวน ๒ โครงการ ๔. กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมสัมมนา จำนวน ๑ กิจกรรม		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๗๐,๐๐๐ บาท	สพค.
		๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล	แผน								
		๓. หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสมัยใหม่	แผน								
		๔. หลักสูตร การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร	แผน								
		๕. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ	แผน								
		๖. หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล	แผน								
		๗. หลักสูตร การทำงานเป็นทีม	แผน								
		๘. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แผน								
		๙. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา	แผน								
		๑๐. โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน	แผน								
		๑๑. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา (Non Training)	แผน								
		๑.๑ การสอนงาน (Coaching)									
		๑.๒ การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT)									
		๑.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)									
		๑.๔ การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)									
		๑.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ									

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
		๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงาน ที่จำเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานใน องค์กรที่บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ต้องรับรู้ ๑๓. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึก อบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ (อบรมภายนอก)	แผน ผล								
๑๗	โครงการนำร่อง Digital Transform ระยะที่ ๑ (Module บัญชีและบริหาร งานบุคคล)	๑. ทบทวนแผนงาน/โครงการ	แผน ผล				มติคณะกรรมการ อสป. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการนำร่อง Digital Transform ระยะที่ ๑ (Module บัญชีและบริหารงานบุคคล)			๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท	สทส.
		๒. สืบรวม เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน	แผน ผล								
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ									
		๓.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	แผน ผล								
		๓.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน ผล								
		๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แผน ผล								
		๔. นำเสนอ ผออ. ให้ความเห็นชอบร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	แผน ผล								
		๕. ออกประกาศข้อกำหนดขอบเขต งาน (TOR)	แผน ผล								
		๖. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน ผล								
		๗. ดำเนินโครงการตามรายละเอียด ข้อกำหนด	แผน ผล								
		๘. การฝึกอบรมทดสอบระบบก่อน ส่งมอบใช้งานจริง	แผน ผล								
		๙. รับมอบโครงการ	แผน ผล								
		๑๐. สรุปนำเสนอผู้บริหาร	แผน ผล								

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					
๑๘	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหนี้	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ ๒. ศึกษาและจัดทำมาตรการในการบริหารจัดการหนี้ให้บรรลุเป้าหมาย ๓. การปรับปรุงคู่มือตามมาตรการ ๔. แจ้ง สป.ทร. ดำเนินงานตามมาตรการ ๕. รายงานผลการดำเนินงาน	แผน				๑. ดำเนินการออกมาตรการในการบริหารจัดการหนี้ ดังนี้ - คำสั่ง อสป. ที่ ๔๔/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการติดตามทวงถามหนี้ และการจัดทำสัญญาเช่า - บันทึกที่ กษ ๑๗๐๕.๓/๖๐ ลว.๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ไม่สามารถติดตามได้ ๒. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารหนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ ๓. เวียนแจ้งมาตรการติดตามหนี้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ ให้ สป.ทร.รับทราบและถือปฏิบัติ ๔. รายงานผลการติดตามหนี้ นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารหนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๕ ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ มียอดหนี้ค้างชำระ ๕๖.๖๗ ล้านบาท เปรียบเทียบยอดหนี้ ณ ๑ ต.ค.๒๕๖๕ จำนวน ๕๗.๓๕ ล้านบาท มี ยอดหนี้ลดลง ๐.๖๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๑.๑๙	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	งบประมาณดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕	สบน.
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเลจากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce Digital Platform FMO	๑. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบตลาด Online และ Offline เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย และนำมาซึ่งการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ Platform Digital ๒. กำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการให้ครบถ้วน ครอบคลุมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ความชัดเจน รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติโครงการฯ ๓. ยื่นขออนุมัติโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ และคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ๔. จัดทำข้อเสนอเทคนิคและระเบียบปฏิบัติการ ๕. เชิญชวนและสรรหาบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ E-Commerce มาร่วมธุรกิจและพัฒนา E-Commerce Digital Platform FMO ๖. ลงนามสัญญาหาผู้ได้สิทธิ ๗. ผู้ได้รับสิทธิจัดหา Platform เพื่อดำเนินการ ๘. คัดสรร หาสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่าง ๆ เพื่อมาจำหน่าย	แผน				๑. อสป. ได้มีประกาศ ลว. ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเปิดประมูลหาผู้ได้สิทธิบริหารตลาดสัตว์น้ำจากทะเลสู่โต๊ะอาหาร E-Commerce Digital Platform FMO ๒. อสป. ได้มีประกาศ ลว. ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกาศผู้ชนะได้สิทธิบริหารโครงการฯ คือ ธุรกิจค้าร่วม เคบี (KB Consortium) เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนจำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท และนำเสนอ ผอ. ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๓. การลง Platform การคิดสรรสินค้าเพื่อจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ ๔. คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการซื้อขายสัตว์น้ำผ่าน Platform และดำเนินการใช้งาน Digital Platform FMO การซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออนไลน์ได้ภายในวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕	- เนื่องจากสัญญา มีอายุ ๑๐ ปี ดังนั้นในการพิจารณาผู้ได้สิทธิ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงทำให้เกิดความล่าช้า	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	เชิญชวนภาคธุรกิจ และเอกชนร่วมลงทุน	- ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และไม่บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ	สвтส.
			ผล									
			แผน									
			ผล									
			แผน									
			ผล									
			แผน									
			ผล									
			แผน									
			ผล									

หมายเหตุ:
- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๙. สื่อสารประชาสัมพันธ์ E-Commerce Digital Platform FMO การซื้อขาย น้ำผ่าน Platform ๑๐. ดำเนินการใช้งาน E-Commerce Digital Platform FMO การซื้อขาย ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออนไลน์	แผน ผล ผล									
๒	โครงการทำสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้ มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product	๑. ดำเนินการออกแบบร่างตรา สัญลักษณ์ โดยสัญลักษณ์ต้องบ่งบอก ถึงความเป็น อสป. และต้องมีความหมาย ๒. ลงคะแนนเสียงตราสัญลักษณ์ (Logo) โดยดำเนินการให้ผู้บริหารและ พนักงาน อสป. ร่วมลงคะแนนเสียง เพื่อ ให้ได้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ๓. ศึกษา วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและ ปัญหาอุปสรรคด้านการตลาดในพื้นที่ ของ อสป. ๔. ประสานงานไปยังเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิต ภัณฑ์ (OTOP) ที่เป็นสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ของแต่ละจังหวัด โดยชี้แจงรายละเอียด โครงการจัดทำสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้ มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product ๕. ทำสัญญากับนักข้อตกลงการจำหน่าย สินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ของ อสป.	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				๑. กระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขอนามัย ซึ่ง จะต้องดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน จาก อย.ก่อน จึงยังไม่ได้ดำเนินการประชา- สัมพันธ์สินค้าผ่านระบบออนไลน์ แต่ได้ ดำเนินการจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแปรรูป ผ่าน Food Truck ๒. ยังไม่ได้ดำเนินการสรุปรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการฯ	สินค้าแปรรูปจากชาวประมง จำนวนมากมีกระบวนการ ผลิตที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน สุขอนามัย	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ใน การดำเนินโครงการ ทำสินค้าแปรรูปสัตว์ น้ำ	- ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน และไม่ บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด โครงการ	สพตส.

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๖. พัฒนาสมรรถนะ วิธีการ การผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ อสป. โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสูตรอาหารและการแปรรูป ๗. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย ๘. นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และ FMO Seafood Truck รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ๙. ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ หรือทุกไตรมาส	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล	 								

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๔	โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation : AFMC)	๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดทำโครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC) ๒. ริเริ่มและทาบทามหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ SEAFDEC สมาคมผู้ประกอบการแพปลา แพปลา สะพานปลาและทำเทียบเรือประมงต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ๓. ดำเนินการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือตลาดปลาอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ ๔. ดำเนินการประสานความร่วมมือฯ กับองค์กรระหว่างประเทศ ๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ๖. สรุปผลการดำเนินงาน	แผน				๑. ริเริ่มทาบทามหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น สมาคมนักธุรกิจไทย-ลาว กรมการค้านำเข้าและส่งออก ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว คณะสมาคมประมงประเทศมาเลเซีย และเทศบาลเมือง Shimonoseki ประเทศญี่ปุ่น ๒. การประชุมหารือและประสานความร่วมมือ - ประชุมหารือและลงสำรวจพื้นที่ แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว กับสมาคมนักธุรกิจไทย-ลาว กรมการค้านำเข้าและส่งออก ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว - ประชุมหารือและประสานความร่วมมือกับสมาคมประมงประเทศมาเลเซีย ณ ทำเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะพาน) - ประสานความร่วมมือกับตลาดคาราโตะเทศบาลเมือง Shimonoseki ประเทศญี่ปุ่น	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	งบประมาณใช้ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕	- การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการฯ	สยศ. *** เป็นตัวชี้วัดเชิงสังคม
			ผล									
			แผน									
			ผล									
			แผน									
			ผล									
			แผน									
			ผล									
			แผน									
			ผล									
๕	โครงการจัดตั้ง Seafood Academy	๑. ติดต่อสถาบันสอนทำอาหารต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้ง Seafood Academy และวิทยาการในการฝึกอบรม ๒. ติดต่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐ ด้านการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ๓. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ Seafood Academy	แผน				- ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การประกอบอาหารทะเลในโครงการ Seafood Academy เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ ก.ค.๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๒ คน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี) - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานนำเสนอ ผอ. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๖๕ - สรุปบทเรียน นำเสนอ ผอ. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	มีงบประมาณในปี ๒๕๖	- ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผน ผลการดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ	สสส.
			ผล									
			แผน									
			ผล									
			แผน									
			ผล									

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๔. เปิดดำเนินการ Seafood Academy ๕. ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ๗. สรุปทบทวน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 	 █ █ █ 	 █ █ █ 	 	๒๕๖๕ พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๙ คน มีความเห็นดังนี้ ๑) นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ๒) มีทักษะในการพัฒนาอาหารในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ๓) มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒					
๖	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการที่ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา	๑. ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของโครงการสำรวจความพึงพอใจ ๒. ขออนุมัติแผนงานโครงการ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ๔. จัดทำเครื่องมือสำรวจ นำเสนอ ผอ. เห็นชอบ ๕. ดำเนินโครงการ ๖. วิเคราะห์ผล และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล	 █ █ █ █ 	 █ █ █ █ 	 █ █ █ █ 	ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ผ่าน Google Form เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๒๕๖๕ โดยสำรวจจากกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน ๑๘๑ ชุด และผู้ใช้บริการจำนวน ๑,๒๑๖ ชุด ปรากฏผลดังนี้ ๑. ร้อยละความพึงพอใจ/ความคาดหวัง เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ผู้ประกอบการ ร้อยละ 99.5 - ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 88.5 ๒. จำนวนผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย/ปี - มีผู้เข้าใช้บริการหมู่เวียนเฉลี่ย ๕๖๒,๖๘๐ คน/ปี	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐ บาท	- การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการฯ	สพตส.

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
							๓. ระดับความสำเร็จของการบริการ เป้าหมายระดับ ๕ - ความคาดหวัง ระดับ ๔.๔๑ - ความพึงพอใจ ระดับ ๔.๑๒					
๗	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพ ลักษณ์องค์กรสะพานปลา	๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครง การในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดทำ เป็นสปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารสิ่งพิมพ์ อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวมถึงเดิน ทางไปทำเทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อ สื่อสารในภาพรวมขององค์กร ๓. การติดตามและประเมินผล	แผน				๑. ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ผ่านสื่อ ต่าง ๆ ประกอบด้วย Social Media โดยใช้สื่อ Facebook Line OA Twitter และ Youtube สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และ Event ๒. ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ - จำนวนการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media เป้าหมายอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ คน ปัจจุบันมียอดการติดตาม ๑๒,๘๕๓ คน (ดีกว่าเป้าหมาย) - การจัดกิจกรรม Event ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ปัจจัยภายนอก) - การผลิตสื่อ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออินโฟ- กราฟฟิก วิดีทัศน์ เป้าหมายอย่างน้อย ๑๐๐ สื่อ ดำเนินการได้ ๑๐๕ สื่อ (ดีกว่าเป้าหมาย) - ดำเนินการเผยแพร่สื่อวิทยุ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร	- มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้การเข้าถึงการใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ น้อย - ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๔๐๐,๐๐๐ บาท	- ดำเนินกิจกรรมครบ ถ้วนตามแผน ผลการ ดำเนินงานไม่บรรลุผล สำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ	ผปส.
			ผล									
			แผน									
			ผล									
			๘	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาด ประมงอ่างศิลา เฟส ๓	๑/๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน						
ผล												

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๑.๒ คณะกรรมการฯ จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ๒. นำเสนอและขออนุมัติประกาศและ TOR ๓. ประกาศหาผู้รับจ้างออกแบบ ๔. ประกาศผลผู้ชนะสนอราคาและ ลงนามสัญญา ๕. ดำเนินการออกแบบ ๖. ส่งมอบงานและปรับแก้ไข ๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ					ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๒๕๖๕ (เป้าหมายภายใน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕)	มีผู้สนใจเพียงรายเดียว จึงยังไม่ สามารถจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนการ ดำเนินงานในไตรมาส ๔				*** เป็นตัวชี้ เชิงพาณิชย์
๔	โครงการเปิดให้เข้าพื้นที่ทำเทียบเรือ ประมงอ่างศิลา ระยะ ๒	๑. นำเสนอขออนุมัติร่างโครงการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศหา ผู้เข้าพื้นที่ (TOR) ๓. เสนอร่างประกาศหาผู้เข้าพื้นที่ (TOR) ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องการประมูล ๔.๑ เจ้าหน้าที่รับของ ๔.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา ของประมูล ๕. ประกาศหาผู้เข้าพื้นที่	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				- อสป. ได้ดำเนินการเปิดประมูลแพ่งค้า จำนวน ๓๑ ล็อก ปรากฏว่ามีผู้สนใจได้สิทธิ จำนวน ๒๑ แพ่งค้า มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ล็อก) - มีผู้ได้สิทธิจำนวน ๑ ราย จากผู้ได้สิทธิทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ ราย เข้ามาทำสัญญา - อสป. มีรายได้จากการเปิดประมูลแพ่งค้า ทั้งสิ้นจำนวน ๒๐,๒๕๓,๖๐๐ บาท มากกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ (ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลบ.) - มีผู้เข้าบางรายเข้าพื้นที่และเปิดดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	- ผู้ได้สิทธิแพ่งค้าไม่เข้ามาจัดทำ สัญญาตามกำหนด (เดือน พ.ค. ๖๕) - ผู้ประกอบการมีหนี้สินค้าง ชำระ ตั้งแต่ พ.ค. - กย. ๖๕ รวม ๕ เดือน	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	ไม่มี	- ดำเนินกิจกรรมครบ ถ้วนแต่การดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผน (กำหนด แล้วเสร็จเดือน เม.ย.๖๕) - ผลการดำเนินงาน บรรลุผลสำเร็จตามตัว ชี้วัดโครงการ	สป.พร. ๑ และ สบ.ตส. *** เป็นตัวชี้ เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๖. ยื่นขอประมูลเสนอราคาเช่า ๗. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพื้นที่ ทร.อ่างศิลา ๘. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ๙. ส่งมอบพื้นที่เตรียมทำสัญญาและจัด เก็บผลประโยชน์ตอบแทน ๑๐. จัดทำสัญญาเช่า ๑๑. ผู้เช่าเข้าดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ ๑๒. ผู้เช่าเปิดกิจการ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล									
๑๐	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสดวันและ การเกษตรทำเทียบเรือประมงหัวหิน	๑. จัดทำร่างโครงการนำเสนอขอความ เห็นชอบและอนุมัติ ต่อ ผออ. ๒. นำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา ธุรกิจฯ และคณะกรรมการ อสป. ๓./๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราย ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวาง กรอบการดำเนินโครงการฯ ๓.๓ ร่างประกาศและเงื่อนไขการ เสนอโครงการฯ ๓.๔ ประชาพิจารณาร่าง TOR	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล			- อสป. ได้จัดหาผู้ได้สิทธิ คือ บริษัท พี ที ฟู้ดส์ โพรเซสซิง จำกัด ตามประกาศ ลว. ๒๔ มี.ค.๒๕๖๕ - จัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท ค่าผลประโยชน์ตอบแทน รายปี เป็นเงิน ๕๒๕,๐๐๐ บาท - ปัจจุบันผู้เช่ายังไม่ได้จัดทำสัญญาเช่า	- ผู้ได้สิทธิยังไม่จัดส่งแบบ ก่อสร้างเพื่อพิจารณาความ สอดคล้องกับขอบเขตโครงการ ตามแผนเมื่อสิ้นปี - อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สคร. ว่าเข้าข่าย พรบ.ร่วมทุน หรือไม่ - อยู่ระหว่างการพิจารณา ร่างสัญญา	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน ดำเนินกิจกรรมไม่ครบ ถ้วนตามแผน การดำเนิน งานล่าช้ากว่าแผน	สบคพ. และ สป.ทร. ๑ *** เป็นตัวชี้ เชิงพาณิชย์		

หมายเหตุ:

- สี่เทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๔/๔.๑ นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR ๔.๒ ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของ ๕. ยื่นขอเสนอโครงการ ๖. พิจารณาผลการเสนอโครงการ ๗/๗.๑ แจ้งผลและประกาศผู้ได้สิทธิ ๗.๒ จัดทำสัญญา ๘. เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ ต่อ ผอ. ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ คกอ. เพื่อทราบต่อไป	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล									
๑๑	โครงการจัดทำทำเทียบเรือประมง พื้นบ้านสตูล	๑. ประสานงานกับ อบจ.สตูล และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อดำเนิน การก่อสร้าง ๒. ดำเนินการก่อสร้าง ๓. เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในการ จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน FMO Product ๔. ติดตามและประเมินผล	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				- ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ตามแผนที่กำหนด ทำให้โครงการไม่บรรลุผล สำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการฯ	- เนื่องจากงบประมาณในการ ก่อสร้างเป็นของ อบจ.สตูล ทำให้ อสป. ไม่สามารถบริหาร จัดการกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการก่อสร้างได้ทันภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบประมาณของ อบจ.สตูล	- การดำเนินงานไม่เป็น ไปตามแผนที่กำหนดทำให้ ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ ตามตัวชี้วัดโครงการฯ	สป.พร. ๒ *** เป็นตัวชี้วัดเชิงสังคม
๑๒	โครงการเปิดท้ายทำเทียบเรือประมง นราธิวาส	๑. นำเสนอขออนุมัติความเห็นชอบ	แผน ผล				๑. ดำเนินการจัดงาน รวม ๒ ครั้ง คือ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค ๒๕๖๕	- ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทำให้		งบประมาณ ดำเนินการประจำปี	- ดำเนินงานครบถ้วน ตามกิจกรรมที่กำหนด	สป.พร. ๒ และ

หมายเหตุ:

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๕. นำเสนอขออนุมัติการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ๖. ดำเนินการจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล									
๑๔	โครงการยกระดับคุณภาพด้านสุขอนามัยของสัตว์น้ำ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. ศึกษาข้อมูลมาตรฐานสุขอนามัยในทุกๆ ระบบที่เกี่ยวข้อง ๒. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งที่มีการดำเนินงาน ๓. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนาระบบสุขอนามัย โดยพิจารณาจากโอกาสของสะพานปลาและท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลาที่เหมาะสมตามลำดับ ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล		สวส. ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง ๑๗ แห่ง ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๓/๔๗ ลว.๒๒ ก.ค.๒๕๖๕	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	งบประมาณดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕ และแสวงหาโอกาสร่วมลงทุนกับ	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	สวส. และ สป.ทร. ๑ และ ๒ *** เป็นตัวชี้วัดเชิงสังคม		
๑๕	โครงการสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและเกษตรกรในพื้นที่บางส่วนของสะพานปลาสมุทรสาคร	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศหาผู้เช่าพื้นที่ (TOR) ๒. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่าพื้นที่ (TOR)	แผน ผล แผน ผล		- บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) ได้จัดทำสัญญาเช่าเมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๔ และได้จัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดังนี้ ๑) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๗ ล้านบาท	- ยังไม่สามารถดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการรังวัดเพื่อแบ่งแยกโฉนด	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	- ดำเนินกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามแผน ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	สบคพ. และ สป.ทร. ๑ *** เป็นตัวชี้วัด			

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการประมูล					(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๒) ค่าเช่ารายปี ๑๖๘,๐๐๐ บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ปัจจุบัน อสป. ยังไม่สามารถดำเนินการ ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ได้สิทธิ โดยต้องมีการรื้อวัด ขนาดพื้นที่ใหม่ให้ตรงกับผังการใช้ประโยชน์		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ			เชิงพาณิชย์
		๓.๑ เจ้าหน้าที่รับของ	แผน									
			ผล									
		๓.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา ของประมูล	แผน									
			ผล									
		๔. ประกาศหาผู้เช่าพื้นที่	แผน									
			ผล									
		๕. ยื่นขอประมูลเสนอราคาเช่า	แผน									
			ผล									
		๖. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพื้นที่	แผน									
			ผล									
		๗. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล	แผน									
			ผล									
		๘. จัดทำสัญญาเช่า	แผน									
			ผล									
		๘. ส่งมอบพื้นที่เตรียมทำสัญญา และ จัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน									
			ผล									
๑๖	โครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การสะพานปลา	๑. เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผน พัฒนาฯ	แผน				การดำเนินงานไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ ๑. อบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๙ ก.ค.๒๕๖๕ โดยวิธี E-Learning ของสำนักงาน ก.พ. ๒. อบรมหลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่	-	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	๗๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผน	สบค.
			ผล									
		๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล	แผน									
			ผล									
		๓. หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ สมัยใหม่	แผน									
			ผล									

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๔. หลักสูตร การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร	แผน				เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕					
			ผล				๓. อบรมโครงการอาชีวอนามัย แนวทาง					
		๕. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ	แผน				ป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการ					
			ผล				ทำงาน เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕					
		๖. หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล	แผน				๔. เครื่องมืออื่นที่ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา					
			ผล				เช่น การสอนงาน ตลอดปี จำนวน ๗ ครั้ง					
		๗. หลักสูตร การทำงานเป็นทีม	แผน				๕. ฝึกอบรม/ดูงานบุคลากรในสายงานที่					
			ผล				จำเป็นเร่งด่วน ตลอดปี จำนวน ๕ ครั้ง					
		๘. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	แผน				๖. ส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานหรือ					
			ผล				สถาบันภายนอก ตลอดปีจำนวน ๑๒ หลักสูตร					
		๙. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ องค์กรสะพานปลา	แผน				ดำเนินการตลอดปี					
			ผล									
		๑๐. โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกัน อัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน	แผน				ดำเนินการตลอดปี					
			ผล									
		๑๑. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/ สัมมนา (Non Training)	แผน				ดำเนินการตลอดปี					
			ผล									
		๑.๑ การสอนงาน (Coaching)										
		๑.๒ การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT)										
		๑.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)										
		๑.๔ การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)										
		๑.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ										
		๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงาน ที่จำเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานใน องค์กรที่บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ต้องรับรู้	แผน				ดำเนินการตลอดปี					
			ผล									

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 - สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 - สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		๑๓. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึก อบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ (อบรมภายนอก)	แผน				ดำเนินการตลอดปี					
			ผล									
๑๗	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร จัดการหนี้	๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหนี้	แผน				๑. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฯ แล้วเสร็จและดำเนินการเวียนแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๒. รายงานผลการติดตามหนี้เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารหนี้ อสป. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๓. ผลการดำเนินงานเป้าหมายหนี้ค้างชำระ ลดลง ๑๕% จากยอดหนี้ จำนวน ๕๗.๓๕ ลบ. ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณยอดหนี้ คงเหลือ ๔๔.๑๒ ลบ. ลดลง ๑๓.๒๓ ลบ. คิดเป็น ๒๓.๐๗% ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย		ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	งบประมาณใช้ ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ตามแผน ผลการดำเนิน งานเป็นไปตามเป้าหมาย	สบน.
			ผล									
		๒. ศึกษาและจัดทำมาตรการในการ บริหารจัดการหนี้ให้บรรลุเป้าหมาย	แผน									
			ผล									
		๓. การปรับปรุงคู่มือตามมาตรการ	แผน									
			ผล									
		๔. แจ้ง สป.ทร. ดำเนินงานตามมาตรการ	แผน									
			ผล									
		๕. รายงานผลการดำเนินงาน	แผน									
			ผล									

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน