

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
๑	โครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเลจากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce Digital Platform FMO	๑. เชิญชวนและสรรหาบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ E-Commerce มาร่วมธุรกิจและพัฒนา ๒. คัดสรรหาสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่าง ๆ เพื่อมาจำหน่าย ๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์ E-Commerce Digital Platform FMO การซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออนไลน์ขององค์การสะพานปลา ๔. ดำเนินการใช้งาน E-Commerce Digital Platform FMO การซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำออนไลน์ขององค์การสะพานปลา (Go Live) ๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน				๑. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำรูปแบบ E-Commerce Digital Platform FMO ๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	ปรับลดวงเงินงบประมาณโครงการตามมติ คกอ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่	ครบถ้วนผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้น	เชิญชวนภาคธุรกิจและเอกชนร่วมลงทุนในลักษณะต่างตอบแทนกัน	สวพ.
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
๒	โครงการทำสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product	๑. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ของโครงการ ๒. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินงาน ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ปรับโครงสร้างและกำหนดรายละเอียดของหน่วยงานธุรกิจ ๔. สรรหาภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมทุนในลักษณะต่างตอบแทน ๕. ดำเนินการออกแบบและขอจดทะเบียนตราสัญลักษณ์และชื่อทางการค้า ๖. คัดเลือกและติดต่อผู้รับจ้างผลิตเพื่อออกแบบสูตรการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	แผน				๑. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารวบรวมบทความ งานวิจัย สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อบทความ งานวิจัย สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานศึกษาความ ๒. ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	มีการปรับกิจกรรมโครงการ	ดำเนินงานกิจกรรมครบถ้วนผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	งบดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕ ในการดำเนินโครงการทำสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product และ หาเอกชนเป็นผู้ร่วมทุนในลักษณะต่างตอบแทน	สบตส.
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								

หมายเหตุ

สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

เขียว หมายถึง แผนการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
		๗. จัดจ้างผู้รับจ้างผลิตในการผลิตสินค้า รูปต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานสากล ๘. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการ ตลาดเพื่อโปรโมทสินค้า ๙. ออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ๑๐. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล								
๓	โครงการปรับราคาอ้างอิง การคิดค่าธรรมเนียมสัตว์ น้ำผ่านท่าขององค์การ สะพานปลา	๑. จัดทำแนวทางและร่างประกาศการ ปรับราคาอ้างอิงในการคิดค่าธรรมเนียม สัตว์น้ำผ่านท่า ๒. นำเสนอ ผอ.อนุมัติการปรับราคา ๓. ดำเนินการปรับราคาอ้างอิงการคิด อัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าทุกแห่ง ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				๑. จัดทำแนวทางและร่างประกาศการปรับ ราคานำเสนอ ผอ. อนุมัติเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๒. จัดทำประกาศลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บ อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ของเรือประมงเทียบ ท่าจอดขนถ่ายสัตว์น้ำ ๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน		ดำเนินกิจกรรม ครบถ้วนผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สป.พร.
๔	โครงการความร่วมมือ ตลาดปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation :AFMC)	๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดทำ โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC) ๒. ริเริ่มและหาพันธมิตรหน่วยงานและองค์ กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ SEAFDEC สมาคมผู้ประกอบการ แพปลา แพปลา สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมงต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ๓. ดำเนินการประชุมเพื่อหารือความ ร่วมมือตลาดปลาอาเซียน ๔. ดำเนินการประสานความร่วมมือฯ กับ องค์กรระหว่างประเทศ ๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				๑. เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๔ อสป. ประชุม ทางไกลร่วมกับ Singapore Food Agency เพื่อหารือองค์ความรู้ และความร่วมมือระหว่าง องค์กร เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ของ อสป. ๒. เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ อสป. ได้เข้า ร่วมประชุมกับผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศ ไทย โดยหารือความร่วมมือในการส่งออกสินค้า ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือประมง ๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน		ดำเนินกิจกรรม ครบถ้วนผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	งบประมาณดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๕	สยศ.
๕	โครงการจัดตั้ง Seafood Academy	๑. ติดต่อสถาบันสอนทำอาหารต่าง ๆ เพื่อ ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง Seafood Academy และวิทยาการในการฝึกอบรม	แผน ผล				๑. ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง	ปรับกิจกรรมโครงการ	ดำเนินกิจกรรม ครบถ้วนผลการ ดำเนินงานเป็นไป	ไม่มีประมาณในปี ๒๕๖๕	สสส.

หมายเหตุ

สีเขียว หมายถึง แผนการดำเนินงาน

เขียว หมายถึง แผนการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผล การดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
		การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	ผล								
๑๒	โครงการจัดหาและติดตั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ระยะที่ ๓	๑. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. นำเสนอ ผอ. ให้ความเห็นชอบร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ๔. ออกประกาศขอบเขตงาน (TOR) ๕. ลงนามสัญญาจ้าง ๖. ดำเนินโครงการ ๗. รับมอบโครงการ ๘. สรุปนำเสนอผู้บริหาร	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				๑. ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ เสนอทบทวนโครงการ	-	ดำเนินกิจกรรม ครบถ้วนผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ		สทส.
๑๓	โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการหนี้	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ ๒. ศึกษาขั้นตอนการบริหารหนี้ของ ธอส. ๓. การใช้งานระบบงานใหม่ ๔. แจ้ง สป.ทร. ดำเนินงานบนระบบ งานใหม่ ๕. สรุปผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				๑. คำสั่ง อสป. ที่ ๓๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารหนี้องค์การสะพานปลา ๒. ดำเนินการศึกษาขั้นตอนการบริหารหนี้ ของ ธอส. ๓. อยู่ระหว่างศึกษาการใช้งานระบบใหม่ ๔. ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	-	ดำเนินกิจกรรม ครบถ้วนผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ		สบน.

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน