

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
๑	โครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคบำบัดน้ำเสีย ของอาคารสำนักงานสะพาน ปลากรุงเทพ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รูปแบบรายการงานก่อสร้างและ ราคากลาง	แผน				๑ . คำสั่ง ที่ ๙๘ / ๒๕๖๖ ลว.๖ มิ.ย. ๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้างและราคากลางงาน ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคบำบัดน้ำเสียของ อาคารสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ๒. คำสั่งที่ ๒๕๒/๒๕๖๖ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่าง ขอบเขตของงานและกำหนดราคา กลาง จ้างเขียนแบบก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบ่ อบำบัดน้ำเสียของอาคารสะพานปลา กรุงเทพ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๙๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สป.กท. - ฝสป.ทร.๑
			ผล									
		๒. จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้างและราคากลาง	แผน									
			ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน				๔. ผอ.อนุมัติและเห็นชอบขอบเขต TOR ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๕.๔/๖๔๑ ลว. ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การจ้างเหมาบริการเขียนแบบโครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคบำบัดน้ำเสียของ อาคารสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ๕. คำสั่งอสป.ที่ ๒๘๖/๒๕๖๖ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง จนท. ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ จนท. ตรวจรับพัสดุการจ้างเหมา บริการเขียนแบบโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบำบัดน้ำเสียของอาคาร สนง. สปกท. ๖. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปส่งจ้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖					
			ผล									
๒	โครงการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง จัดทำรายการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	แผน				๑. มีการจัดส่งแผนและงบประมาณซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก สป.ทร. ปี ๒๕๖๗ มาในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มีเบิกจ่าย	ผลสป.ทร.๑,๒
			ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
		๒. เสนอรายการซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อขออนุมัติ งบประมาณดำเนินการ	แผน ผล				๒. นำเสนอ คกอ. เพื่อขออนุมัติ งบประมาณ เสนอรายการซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กษ ๑๗๐๑.๒/๑๕ ลว. ๓ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗					
๓	โครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนา พื้นที่สะพานปลากรุงเทพ	๑. นำเสนอหลักการแนวทาง โครงการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ บริเวณสะพานปลากรุงเทพจาก โครงการศึกษาตูดานตลาดปลา ณ ประเทศญี่ปุ่น	แผน				๑. ในการประชุมคณะกรรมการ องค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบในหลักการแนวทางโครงการ พัฒนาพื้นที่ราชพัสดุบริเวณสะพาน ปลากรุงเทพ จากโครงการศึกษาตูดาน ตลาดปลา ณ ประเทศ ญี่ปุ่น	การจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ กับกรมธนารักษ์	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	สยศ.-ฝยศ.
			ผล									
		๒. ศึกษาและออกแบบการใช้ ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุบริเวณ สะพานปลากรุงเทพ	แผน				๒. อยู่ระหว่างฝ่ายยุทธศาสตร์การ พัฒนาดำเนินการศึกษาและออกแบบ การใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุบริเวณ สะพานปลากรุงเทพ					
			ผล									
๔	โครงการตลาดเช้าจำหน่าย สัตว์น้ำทำเทียบเรือประมง ปัตตานี ระยะที่ ๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน			๑. มีคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๒๗๓/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รูปแบบรายงานก่อสร้าง และกำหนด	ปรับแก้ TOR และเสนอ อนุมัติใหม่ เนื่องจากมีการ ปรับแก้ระเบียบของ กรมบัญชีกลางที่	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	งบลงทุน ๗,๑๒๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มีเบิกจ่าย	ทร.ปน. - ฝสพ.ทร.๒ เป็นตัวชี้วัดเชิง พาณิชย์	
			ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
							ราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำท่า เทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ ๒ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ สามารถขายของประมูลใน การประกวดราคาได้				
		๒. คณะกรรมการฯ จัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	แผน				๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) รูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี					
			ผล									
		๓. นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR	แผน				๓. ผอ.อนุมัติประกาศและ TOR ตาม บันทึก ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/๖๖๓ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแบบรูป รายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์ น้ำท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ ๒					
			ผล									
		๔. ประกาศเชิญชวน/จำหน่าย ของ	แผน				๔. มีประกาศ อสป. ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)					
			ผล									

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
๕	โครงการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการขององค์การสะพานปลาที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน				๑. อสป.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คำสั่งที่ ๑๓๐/๒๕๖๕ ลว. ๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๒. คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คำสั่งที่ ๗๒/๒๕๖๖ ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๖๖	๑. มีการเปิดประมูลพื้นที่ ทร.ภูเก็ต ตามผังแม่บท (Master Plan) ๔ โซน คือ A, H, W, X ซึ่งโซน H สามารถประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาและอยู่ระหว่างจัดทำสัญญาและจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน ส่วนโซน A, W, X ผู้ยื่นเสนอราคามีการอุทธรณ์ประกาศการยกเลิกการประมูลพื้นที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	เอกชนผู้ได้รับสิทธิ เป็น ผู้ลงทุน	เอกชนผู้ได้รับสิทธิ เป็นผู้ลงทุน	ทร.ภก. - ฝสภ.ทร.๒ เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์
			ผล									
		๒. คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	แผน				๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ ทร.ภก. (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๖) บริเวณพื้นที่ A,H,X,W พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ อสป. แล้วเสร็จ	๒. มีการอุทธรณ์ประกาศยกเลิกการประมูลพื้นที่ ที่ทำให้เกิดภาระในกระบวนการทางกฎหมาย และทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บผลประโยชน์แทนจากผู้ได้สิทธิจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดแล้ว จึงจะดำเนินการเปิดประมูลได้ใหม่ ที่จะต้องใช้				
			ผล									
		๓. นำเสนอและขออนุมัติประกาศและ TOR	แผน				๓. ผอ. อนุมัติประกาศและ TOR เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖ ตามบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๙/๑๖๖ ลว. ๑๗ ก.ค. ๖๖ เรียบร้อยแล้ว					
			ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
๖	โครงการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ ลงเก็บข้อมูลด้านกายภาพ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลใช้สำหรับศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	สบ.คพ. <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล									
		๒. ประสานงานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผน				๒. วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ด้านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดูพื้นที่เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วยพื้นที่เอกชน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ป่าไม้จำนวน ๓๐ ไร่ และได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ประกอบด้วย - นายกองค์การบริหารตำบลคลองวาฬ - รองประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศ - สำนักงานขนส่งจังหวัด					
			ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
							- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด เดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประสานงานความ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ ๒.๑ ลงพื้นที่ No man’s land หรือที่บรองประธานหอการค้าจังหวัด ฯ เพื่อสังเกตการณ์และสำรวจการขน ถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ สอบถามและรับฟัง ปัญหาของผู้ประกอบการเอกชนใน พื้นที่ ๒.๒ เข้าพบนายนิติ วิวัฒน์วานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ นำเรียนถึงความพร้อมขององค์การ สะพานปลา ในการดำเนินการพัฒนา ศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) ที่ด่านสิงขร ๒.๓ ร่วมหารือกับ บจก. ซีเอส Shipping เรื่อง การบริการด้านการขนส่ง สินค้าสัตว์น้ำแบบมีชีวิตและแบบแช่แข็ง ๒.๔ ร่วมประชุมหารือกับ น.ส.นัตติมา อิงรัตน์ น.กร ผอ.ส.ก. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แนวทางในการ					

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
							ร่วมผลักดันศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) ที่ ด้านสิงขร ๒.๕ ร่วมหารือกับ หจก.ณัฐวีร์ รุ่งเรืองพาณิชย์ ผู้ดำเนินกิจการ shipping ในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูลในการนำไปใช้ประกอบการดำเนินงานของ อสป. ๒.๖ ร่วมหารือกับ บจก. สุภาพชิปปิง ๙๙๙ เพื่อประสานขอข้อมูลเรื่องการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ๒.๗ ร่วมหารือกับ บจก.หินกองสิงขรชิปปิง เพื่อประสานขอข้อมูลเรื่องพิธีการศุลกากรและเอกสารในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ					
๗	แผนการหารายได้ด้วยการจำหน่ายสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ	๑. จัดหาสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป	แผน				๑. ดำเนินการประสานหาสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป กับกลุ่มประชาชนเกษตรกร ชาวประมงเพื่อหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ - จ๊อบปู กลุ่มธนาคารปูม้า บ้านอี่เล็ด จ.ชุมพร - ลูกชิ้น บริษัท บุญพงษ์ ดิสทรีบิวชั่นจำกัด จ.กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดทำ แคตตาล็อกสินค้า		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔๒๒,๓๔๖ บาท	สบ.ตส
			ผล									
		๒. จัดหาพื้นที่ และประชาสัมพันธ์	แผน				๒. ดำเนินการจัดทำและส่งหนังสือเพื่อ					

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
		และจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า	ผล				ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สด แห้ง และแปรรูป					
		๓. ออกวางจำหน่ายและออกงาน แสดงสินค้าในงานต่างๆ กำหนด รายได้ไตรมาส ๑ จำนวน ๓ ล้าน บาท	แผน				๓. ได้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและ ออกบูธจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ดังนี้ ๑๗ พ.ย. ๖๖ - ธอส. และ อสส. ๘ - ๑๘ ธ.ค. ๖๖ - งานกาชาด ๒๘ ธ.ค. ๖๖ – จัดส่งให้ตามลูกค้าสั่งซื้อ ๕ - ๑๒ ม.ค. ๖๗ งานโคนม รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน ๔๘๔,๕๔๐ บาท					
			ผล									
๘	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและลูกค้าของ องค์การสะพานปลา	๑. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ	แผน				๑. นำเสนอแผนงาน/โครงการฯ และ แผน การ ดำ เนิน งาน ให้ ฝ่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนา		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ศตส.
			ผล									
		๒. กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และ เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์	แผน				๒. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวน แผนงาน/โครงการฯ ศึกษาและจัดทำ ร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการและผู้ประกอบการที่ใช้ บริการสะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง องค์การสะพานปลา					
			ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
๙	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาทำเทียบเรือประมง พื้นบ้านและศูนย์จำหน่าย สินค้าประมงพื้นบ้าน	๑. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ พัฒนา นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริม ศักยภาพสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ ท้องถิ่นในการผลิตสินค้าเชื่อมโยง การท่องเที่ยวชุมชน	แผน ผล				๑. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ ทร.หัวหิน เพื่อเก็บข้อมูลประมงพื้นบ้าน ในบริเวณ ทร.หัวหิน ซึ่งปัจจุบันสินค้า สัตว์น้ำของประมงพื้นบ้าน มีจำนวนน้อย มากไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย สบคพ. จึงได้ลงพื้นที่ธนาคารปูม้า อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ๒. เดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ ประสานขอข้อมูล เกี่ยวกับชุมชนและตลาดประมงพื้นบ้านใน ระแวกใกล้เคียงทร.ชุมพร จากเจ้าหน้าที่ ทร.ชุมพร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการ จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ การ พัฒนาทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน	จากการลงพื้นที่ พบว่า ประมงพื้นบ้านยังมีจำนวน น้อย ทำให้สินค้าสัตว์น้ำไม่ เพียงพอต่อการจำหน่าย	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	สบคพ. <u>เป็นตัวชี้วัดเชิง</u> <u>สังคม</u>
๑๐	โครงการ FMO : BCG (จัด ขยะ แหวนวน พลาสติก และ กล่องโฟม เพิ่มคุณค่าให้ทะเล สร้างมูลค่าแก่ชาวประมง)	๑. ประสานความร่วมมือร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน การรวบรวมขยะ แหวนวน พลาสติก และกล่องโฟม	แผน ผล				เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖ รผอ.พกป. สำนักงานส่งเสริมการประมง และ สำนักงานวิจัยและพัฒนา ได้เข้าพบ พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิ วราราม ปรึกษาระบบการจัดการขยะ ในบริเวณวัดสุทธิวราราม	เนื่องจากความร่วมมือของ กลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ในขณะนั้น ส่งผลต่อ การดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย อาจส่งผลให้การ ดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด รวมทั้ง การ รับรู้และตระหนักใน ความสำคัญของการดำเนิน		๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สสส. <u>เป็นตัวชี้วัดเชิง</u> <u>สังคม</u>

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
								กิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย มีหลายระดับ การดำเนิน โครงการอาจไม่เป็นไปตาม วิ ต ฤ ปร ะ ส ง ค์ และ ไม่ ต่อเนื่อง				
๑๑	โครงการสินเชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ ทำ ประ ม ง และ ซ่อมแซมเรือประมง	๑. ประชาสัมพันธ์	แผน				- เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการลงพื้นที่ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ การให้สินเชื่อขององค์การสะพานปลา	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ใน งานสินเชื่อ จึงทำให้เกิด ความล่าช้าเนื่องจากต้อง เรียนรู้ควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติงานจริง ๒. พื้นที่เป้าหมายในการ ปล่อยสินเชื่อ บางส่วนอยู่ ห่างไกลกับสำนักงานสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมง	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๒๒.๕๐ ล้าน บาท	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สสช.
			ผล									
		๒. ดำเนินการปล่อยสินเชื่อตาม ขั้นตอนในคู่มือ	แผน				- รับคำขอสินเชื่อและดำเนินการตาม ขั้นตอนในคู่มือ					
			ผล									
๑๒	โครงการตลาดประมงคุณธรรม สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน	๑. ศึกษาปัญหา สรุปรพร้อม กำหนดแนวทางแก้ไข กำหนด กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการ ดำเนินโครงการฯ วันและเวลา สถานที่ และงบประมาณในการ ดำเนินโครงการฯ	แผน				๑. ประสานทร.อ่างศิลาในเบื้องต้น ร่วมกำหนดแนวทาง กลุ่มเป้าหมาย แนวทางดำเนินโครงการ	เนื่องจากความร่วมมือของ กลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ในขณะนั้น ส่งผล ต่อ การ ดำ เนิน โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สสส. <u>เป็นตัวชี้วัดเชิง สังคม</u>
			ผล									
๑๓	โครงการพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรมนุษย์	๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ	แผน				๑. หนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๓/๓๖ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเช่าลิขสิทธิ์	พบปัญหาการใช้งานระบบ ของพนักงานเพียงเล็กน้อย	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สทส.
			ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
		๒. สํารวจ เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน	แผน				การใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล นำเสนอโครงการพร้อมร่างขอบเขตของ งาน ๒. ผออ. เห็นชอบอนุมัติ และให้ ดำเนินการ ลว. ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖	เช่น การลงเวลาปฏิบัติงาน ผ่านระบบจาก โทรศัพท์มือถือ บางครั้งไม่ พบสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือ ไม่สามารถระบุพิกัด GPS บนมือถือได้ ซึ่ง สามารถแก้ไขปัญหาได้โดย การรีเฟรชหน้าระบบฯ และเข้าระบบใหม่อีกครั้ง				
			ผล									
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓.๑ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ๓.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง ๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	แผน				๓. คำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้จัดทำร่างขอบเขต/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะสำหรับการเช่าสิทธิการ ใช้ชุดโปรแกรมระบบการบริหารงาน บุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ ๔. คำสั่งที่ ๑๙๔/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซื้อหรือ จ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับเช่าสิทธิการใช้ชุดโปรแกรม ระบบบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕. คำสั่งที่๒๔๙/๒๕๖๖ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ การเช่าสิทธิการใช้ชุดโปรแกรมระบบ บริหารงานบุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์					
			ผล									
๔. นำเสนอ ผออ. ให้ความ	แผน				๖. หนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๕๒ ลว.							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
		เห็นชอบร่างขอบเขตงาน (TOR)	ผล				๑๖ ส.ค.๒๕๖๖ เรื่อง นำส่งร่าง ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัด จ้างระบบบริหารงานบุคคล					
		๕. ประกาศข้อกำหนดขอบเขต งาน (TOR)	แผน				๗. อสป. ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ วิธีเฉพาะเจาะจง สพด. จึงจัดทำคำสั่ง ที่ ๑๙๔/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างและ คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับ เช่าสิทธิการใช้ชุดโปรแกรมระบบ บริหารงานบุคคลจำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๘. หนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๓/๗๔ ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการ พิจารณาผลการเจรจาตกลงราคา สำหรับการเช่าสิทธิการใช้ชุด โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง					
			ผล									
		๖. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน				๙. ประกาศ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิ การใช้ชุดโปรแกรมระบบบริหารงาน บุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง					
			ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผลผลิต	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค						
	๗. ดำเนินโครงการตาม รายละเอียดข้อกำหนด	แผน				๑๑. หนังสืออนุญาตให้เช่าใช้ชุด โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๓๐ ลิขสิทธิ์ ๑๒. แผนการดำเนินงาน ๑๓. รายงานเอกสารหลักฐานการใช้ งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล ๑๔. ปรับปรุงโปรแกรมตาม TOR ให้ เหมาะสมการใช้งานของผู้เช่า ๑๕. อบรมการใช้งาน ๑๖. คู่มือการใช้งานจำนวน ๒ ชุด						
		ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน