



บันทึกข้อความ

บต. ๔
เรียน พ.ย. - ส.ค. -
พ.ศ.
9 / เม.ย. / ๕๔

ส่วนราชการ สำนักงานอำนวยการ แผนกบริหารการประชุม

ที่ กษ ๑๙๐๑.๒/๕๖

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา ประจำปีไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การสะพานปลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในตัวชี้วัดข้อ ๒ ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตัวชี้วัดที่มีใช้ทางการเงิน ข้อ ๒.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การสะพานปลา ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๖ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
จำนวน ๖ โครงการ

- ๑) โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔
- ๒) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔
- ๓) โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔

- ๔) โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
- ๕) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในหน่วยงาน

- ๖) โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูก
สุขอนามัยได้มาตรฐานสากล จำนวน ๒ โครงการ

- ๑) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
- ๒) โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกลำสัตว์น้ำ งานระบบน้ำสะอาดและงานปรับปรุง

ห้องประชุม สะพานปลาสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง

ให้ทันสมัย จำนวน ๓ โครงการ

- ๑) โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ
- ๒) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา
- ๓) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)

/ยุทธศาสตร์ที่ ๔...

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑				ผลการดำเนินงาน	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๑	โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๖๔	๑. เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ	แผน				ทบทวนแผน	
		ผล						
		๒. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	แผน					
		ผล						
		๓. โครงการอาชีพอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน	แผน					
		ผล						
		๔. หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร	แผน					
		ผล						
		๕. หลักสูตรความรู้ด้านระบบดิจิทัล	แผน					
		ผล						
		๖. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แผน					
		ผล						
		๗. หลักสูตรการสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน	แผน					
		ผล						
		๘. หลักสูตร การประเมินผลนำเสนอ บริหารจัดการ ติดตามประเมินผลโครงการและงานวิจัย การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร	แผน					
		ผล						
		๙. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ	แผน					
		ผล						
		๑๐. หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร	แผน					
		ผล						
		๑๑.เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา	แผน					
		ผล						
		๑) การสอนงาน					ดำเนินการตลอดปี	
		๒) การฝึกอบรมในขณะทำงาน						
		๓) การเรียนรู้ด้วยตนเอง						
		๔) การดูงานนอกสถานที่						
		๕) อบรมตามหลักสูตรของ						

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑				ผลการดำเนินงาน
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
		สถาบันอื่น ๖) แผนเชิญเกียรติเจ้าหน้าที่ ที่อุทิศให้องค์กร ๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากร ในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วนฯ ๑๓. จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม กับหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ ๑๔. จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ (ระดับต้น กลาง สูง)					ดำเนินการตลอดปี
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				ดำเนินการตลอดปี
			แผน				
			ผล				ดำเนินการตลอดปี
			แผน				
			ผล				
๒	โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงาน องค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔	๑. ดำเนินการศึกษาแนวทาง และ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการ จัดการองค์ความรู้ ๒. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการ องค์ความรู้ ๓. ติดตามผล และสรุปผลการ ดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้	แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
๓	โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑. การประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์ฯ ๒. การประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ๓. โครงการอบรมความปลอดภัย หลักสูตร อาชีวอนามัย แนวทาง การป้องกันอัคคีภัยฯ ๔. โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี ๕. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ - กิจกรรมเทิดพระเกียรติ - กิจกรรมวันปีใหม่ - กิจกรรมครบรอบวันคล้ายวัน สถาปนา อสป. - กิจกรรมงานกีฬาประเพณี	แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				
			แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑				ผลการดำเนินงาน
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
		- กิจกรรมงานรณรงค์น้ำซอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ - กิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน อสป. ๖. โครงการของสาธารณสุข ๑๔ แก้วสัญญาเรื่อง การจ่ายยาป้องกันโรคเท้าช้างให้กับแรงงานพม่า ๖ เดือนครั้ง	แผน ผล แผน ผล แผน ผล				
๔	โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแผน/โครงการ/ทบทวนแผนฯ ๒. เสนอแผน/โครงการ ๓. ทบทวนโครงการฯ ๔. จัดอบรม	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				
๕	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานและอนุมัติโครงการฯ ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย - ติดต่อและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานวิทยากรผู้บรรยาย - จัดหาสถานที่ - จัดอบรมพนักงาน ๓. รายงานผลต่อผู้บริหารหลังการอบรมแล้วเสร็จ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล				
๖	โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑. จัดประชุมแผนการดำเนินงาน ๒. (๑) อบรมทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (๒) จัดทำบันทึกข้อตกลง ๓. เวียนแจ้งให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑				ผลการดำเนินงาน
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
		๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑	แผน				
		๕. สรุปผลการดำเนินงาน	ผล				
			แผน				
			ผล				
๗	โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ	๑. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการ	แผน				
			ผล				
		๒. เสนอรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการต่อคณะกรรมการฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผน				
			ผล				
		๓. จัดทำร่างประกาศเชิญชวนร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน	แผน				
			ผล				
		๔. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน	แผน				
			ผล				
		๕. คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนพิจารณาร่างประกาศเอกสารคัดเลือก สัญญาร่วมลงทุน	แผน				
			ผล				
		๖. ประมวลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการ	แผน				
			ผล				
		๗. พิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุน เจริญใจสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน	แผน				
			ผล				
		๘. ลงนามกับเอกชนที่รับการคัดเลือกในสัญญาร่วมลงทุน	แผน				
			ผล				
๘	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน				
			ผล				
๙	โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ	๑. ประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนา	แผน				
			ผล				
		๒. ศึกษาข้อมูล ประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน	แผน				
			ผล				
		๓. จัดทำแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ และศึกษาความเป็น	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑				ผลการดำเนินงาน
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
		ไปได้					
		๔. นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ	แผน				
		พิจารณาแผนดำเนินการ	ผล				
		๕. นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ	แผน				
		ขออนุมัติโครงการ	ผล				
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสะพานปลา	๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์	แผน				
			ผล				
		๒. ประชาสัมพันธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	แผน				
		สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	ผล				
		๓. ประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน	แผน				
			ผล				
		๔. ประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา	แผน				
			ผล				
		๕. ประชาสัมพันธ์ด้านการยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการ	แผน				
		ให้มีความมั่นคงทางอาชีพประมง	ผล				
		๖. ประชาสัมพันธ์ด้านงานประจำและโครงการพิเศษ	แผน				
			ผล				
		๗. การติดตามประเมินผล	แผน				
			ผล				
๑๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)	๑. ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	แผน				ขยายเวลาการก่อสร้างถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓
			ผล				
๑๒	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน	๑. เสนอโครงการฯ ประสานรวบรวม คัดเลือก สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				
			ผล				
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน				
			ผล				
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชา	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑				ผลการดำเนินงาน
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑๓	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐาน สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ประมง	๑. เสนอโครงการฯ ประสาน รวบรวม คัดเลือก สถานที่ กลุ่ม เป้าหมาย	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				
			ผล				
		๓. ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม	แผน				
			ผล				
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรม เสนอผู้บังคับบัญชา	แผน				
			ผล				
๑๔	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมกับองค์กร สะพานปลา	๑. เสนอโครงการฯ ประสาน รวบรวม คัดเลือก สถานที่ กลุ่ม เป้าหมาย	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				
			ผล				
		๓. ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม	แผน				
			ผล				
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรม เสนอผู้บังคับบัญชา	แผน				
			ผล				
๑๕	โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมง อย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)	๑. ประชาสัมพันธ์	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินการปล่อยสินเชื่อตาม ขั้นตอนในคู่มือ	แผน				
			ผล				
		๓. ติดตามหนี้เบื้องต้น	แผน				
			ผล				
		๔. ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ	แผน				
			ผล				
๑๖	โครงการตรวจสอบสารฟอร์มาลีนในอาหาร ทะเลสดของเรือประมงพื้นบ้าน และอาหาร ทะเลสดขนส่งทางบก ณ ตลาดสะพานปลา อ่างศิลา บนพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมง อ่างศิลา จ. ชลบุรี	ตรวจสอบสารฟอร์มาลีนในสินค้า สัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์และ เรือประมงพื้นบ้าน	แผน				
			ผล				

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
- สีส้ม หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔
ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
(จำนวน ๑๖ โครงการ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล ๑. โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔	๑. ศึกษาข้อมูลโครงการต่าง ๆ เตรียมความพร้อมตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔ ๒. สืบหาความประสงค์ และนำเสนอ ผอ. พิจารณาจัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (ระดับต้น) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓. ดำเนินการพัฒนาพนักงาน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-learning หลักสูตร Decision Making and Problem Solving Skill เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๙ คน และวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าอบรม	-	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๓. โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนก สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔	๓. จัดกิจกรรม FMO Show and Share 2020 การแบ่งปันความรู้สู่การพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๓ โดยมีพนักงานเข้าร่วม จำนวน ๓๗ คน พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ อสป. ๔. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้จากการสัมมนาเรื่อง การระงับข้อพิพาททางเลือกจะช่วยธุรกิจรัฐวิสาหกิจได้อย่างไร ๕ เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และ COVID-19 ลงเว็บไซต์ KMS ของ อสป. ๑. ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ รวม ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓	-	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๔. โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ๕. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ๓.๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓ ๑. จัดทำแผน/เสนอโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. อยู่ระหว่างการทบทวนโครงการ ๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน เพื่อนำเสนอ ผอ. อนุมัติโครงการ	- -	- -

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
	ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมให้ อสป. ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อบังคับ ข้อดี-ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ในแนวทางการส่งมอบ พื้นที่ที่เกินความจำเป็น (คินสิทธิ) ภายใต้เงื่อนไขที่ อสป. กำหนด เช่น ผู้ได้ สิทธิต้องชำระหนี้ให้ อสป. และกรณีการ ส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายบริหารศึกษาพื้นที่ที่ เหมาะสมในการก่อสร้างอาคาร สำนักงานใหญ่ อสป. - ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มอบให้ อสป. จัดทำรูปแบบการพัฒนาเป็น “ศูนย์ อบรมสัมมนา สถาบันเพื่อการอบรม เกี่ยวเนื่องกับการประมงของประเทศ ไทย” โดยให้ฝ่ายบริหารกำหนด วัตถุประสงค์ในแต่ละพื้นที่และกิจกรรม โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา ทั้งนี้ ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ และ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศรีพยัคฆ์เสวต จะเข้า		

81/14.1/15

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๒. โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือก สัตว์น้ำงานระบบน้ำสะอาดและงาน ปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลา สมุทรสาคร	ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการ ลงทุนแนวทางที่ ๒ โดยให้เร่งหารื้อ กรมธนารักษ์ และรายงานให้ คณะกรรมการฯ ทราบ ๑. อสป. ได้มีประกาศ ลว. ๓๐ ก.ย.๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือก สัตว์น้ำ งานระบบน้ำสะอาด และงาน ปรับปรุงห้องประชุม สป.สค. ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒. จัดทำสัญญา กับ บริษัท เก้าดี เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓๓. ส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทฯ เมื่อ วันที่ ๓ พ.ย.๖๓ ๔. คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ ๕. คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ ได้		

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
	FMO Line News, อสป. สาร, เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ Social Media ต่าง ๆ ๓. ประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมการทำ ประมงอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน ผ่าน ทาง FMO Line News, อสป. สาร, เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ Social Media ต่าง ๆ ๔. การประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือและ ตลาด ประมงอ่างศิลา มี การ ประชาสัมพันธ์น้อยไม่เป็นไปตามแผน ๕. ประชาสัมพันธ์ด้านการยกระดับ ชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความ มั่นคงทางอาชีพประมง โดยดำเนินการ จัดทำ MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้มีความ มั่นคงในอาชีพ ๖. การประชาสัมพันธ์ด้านงานประจำ	การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การ ประชาสัมพันธ์โครงการทำได้น้อย	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง ๑. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน ๒. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. จัดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๗ คน ๒. ดำเนินการประเมินผลตามแบบทดสอบความรู้ ๓. เสนอทบทุนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ๑. จัดการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๗ คน	- -	- -

SS 1 M.1/21

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๕. โครงการตรวจสอบฟอร์มาลิน ในอาหารทะเลสดของเรือประมงพื้นบ้าน และอาหารทะเลสดขนส่งทางบก ณ ตลาดสะพานปลาอ่างศิลาบนพื้นที่ของ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัด ชลบุรี	๒. เจ้าหน้าที่ สสข. ออกประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการให้สินเชื่อโดยตรง ๓. นำข้อมูลให้การสินเชื่อเผยแพร่ผ่าน ช่องทาง Internet และ Web Site ของ องค์การสะพานปลา ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจาก ปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ		