



บันทึกข้อความ

เรียน พยท. - สดท.
พ
12 / ๒๕๖๔ / ๕๔

บต. ๔

ส่วนราชการ สำนักงานอำนวยการ แผนกบริหารการประชุม

ที่ กษ ๑๗๐๑.๒/ ๒๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา ประจำปีไตรมาสที่ ๒
(๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การสะพานปลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในตัวชี้วัดข้อ ๒ ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตัวชี้วัดที่มีใช้ทางการเงิน ข้อ ๒.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๗ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล จำนวน ๘ โครงการ

- ๑) โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔
- ๒) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา
- ๓) โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔

- ๔) โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
- ๕) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในหน่วยงาน

- ๖) โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
- ๗) โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลและบัญชี)

- ๘) โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้มาตรฐานสากล จำนวน ๔ โครงการ

- ๑) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ
- ๒) โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกลำน้ำ งานระบบน้ำสะอาดและงานปรับปรุง

ห้องประชุม สะพานปลาสมุทรสาคร

/๓) โครงการ...

๓) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)

๔) โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดการรายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง

ให้ทันสมัย จำนวน ๒ โครงการ

๑) โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

๒) โครงการหารายได้จากการดำเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้ความเติบโต

และยั่งยืนในอาชีพประมง จำนวน ๓ โครงการ

๑) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจประมง

๒) โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน

๓) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา ประจำปี


ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้

ในประเด็นของโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖) ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจาก COVID - ๑๙ จะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้องค์การสะพานปลาไปประสานในเรื่องของการปรับแผนกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การสะพานปลา ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยให้นำความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวปิยวรรณ แก้วกล้า)


หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

เห็นชอบ

มอบ รผอ.บร., ฝ่ายศ. - สดป., สยศ. ดำเนินการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจินดา กุศลรุ่งทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕

(นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์)

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

จินดา คัด/ทาน

องค์การสะพานปลา
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๑	โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๖๔	๑. เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนา	แผน				
			ผล				
		๒. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	แผน				
			ผล				
		๓. โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน	แผน				
			ผล				
		๔. หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร	แผน				
			ผล				
		๕. หลักสูตรความรู้ด้านระบบดิจิทัล	แผน				
			ผล				
		๖. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แผน				
			ผล				
		๗. หลักสูตรการสร้างความตระหนักมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน	แผน				
			ผล				
		๘. หลักสูตร การประเมินผลนำเสนอ บริหารจัดการ ติดตามประเมินผลโครงการและงานวิจัย	แผน				
			ผล				
		การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร					
		๙. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ	แผน				
			ผล				
		๑๐. หลักสูตร การประสานงาน	แผน				
		๑๐. หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร	แผน				
			ผล				
		๑๑. เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา เช่น	แผน				
			ผล				
		๑) การสอนงาน					
		๒) การฝึกอบรมในขณะทำงาน					
		๓) การเรียนรู้ด้วยตนเอง					
		๔) การดูงานนอกสถานที่					
		๕) อบรมตามหลักสูตรของ					

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
		สถาบันอื่น					
		๖) แผนเชิญเกียรติเจ้าหน้าที่					
		ที่อุทิศให้องค์กร					
		๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากร	แผน				
		ในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วนฯ	ผล				
		๑๓. จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม	แผน				
		กับหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ	ผล				
		๑๔. จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตร	แผน				
		นักบริหารการพัฒนาการเกษตร	ผล				
		และสหกรณ์ (ระดับต้น กลาง สูง)					
		และสื่อสารองค์กร					
๒	โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงาน องค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔	๑. ดำเนินการศึกษาแนวทาง และ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการ จัดการองค์ความรู้	แผน				
		๒. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการ องค์ความรู้	ผล				
		๓. ติดตามผล และสรุปผลการ ดำเนินการจัดการองค์ความรู้	แผน				
			ผล				
๓	โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑. การประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์ฯ	แผน				
			ผล				
		๒. การประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ	แผน				
			ผล				
		๓. โครงการอบรมความปลอดภัย หลักสูตร อาชีวอนามัย แนวทาง การป้องกันอัคคีภัยฯ	แผน				
			ผล				
		๔. โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี	แผน				
			ผล				
		๕. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ					
		- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	แผน				
			ผล				
		- กิจกรรมวันปีใหม่	แผน				
			ผล				
		- กิจกรรมครบรอบวันคล้ายวัน สถาปนา อสป.	แผน				
			ผล				
		- กิจกรรมงานกีฬาประเพณี	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
		- กิจกรรมงานรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ - กิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน อสป. - การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา ๖. โครงการของสาธารณสุข ๑๔ แก้วสับญเรื่อง การจ่ายยาป้องกันโรคเท้าช้างให้กับแรงงานพม่า ๖ เดือนครั้ง	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				
๔	โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา	๑. จัดทำแผน/โครงการ/ทบทวนแผนฯ ๒. เสนอแผน/โครงการ ๓. ทบทวนโครงการฯ ๔. จัดอบรม	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				
๕	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานและอนุมัติโครงการฯ ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย - ติดต่อและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานวิทยากรผู้บรรยาย - จัดหาสถานที่ - จัดอบรมพนักงาน ๓. รายงานผลต่อผู้บริหารหลังการอบรมแล้วเสร็จ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล				
๖	การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)	๑. จัดประชุมแผนการดำเนินงาน ๒. อบรมทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI) ๓. จัดทำบันทึกข้อตกลง - แผน ผอ.	แผน ผล แผน ผล แผน ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
		- ตัวชี้วัด สคร. - ประเมิน ITA ๔. แจ้งเวียนให้ดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๕. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๖. สรุปผลการดำเนินงาน	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				
๗	โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี)	๑. ประชุมรับนโยบาย วางแผน กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย องค์การและบริหารจัดการดิจิทัล ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำรายละเอียดโครงการและพัฒนาระบบงาน ๔. การฝึกอบรม/จัดประชุมชี้แจง ๕. การประเมินผล	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				
๘	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม	๑. ขออนุมัติโครงการฯ ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม ๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๔. จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล				
๙	โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ	๑. ทบทวนรูปแบบการลงทุน โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ๒. จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวง พ.ศ. ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๕๖	แผน ผล แผน ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
		๓. จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการและเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ	แผน				
			ผล				
		๔. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นชอบและสนับสนุนโครงการ	แผน				
			ผล				
๑๐	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมคัดเลือกลำไยน้ำงานระบบน้ำสะอาดและงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน				
			ผล				
๑๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)	๑. ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	แผน				
			ผล				
๑๒	โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน	๑. ขออนุมัติโครงการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผน				
			ผล				
		๒. รวบรวมและศึกษาข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินงาน	แผน				
			ผล				
		๓. ดำเนินการตามแผนงาน	แผน				
		- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายในองค์กร)	ผล				
		- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กร					
		- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายนอกองค์กร)					
		- ประสานขอความร่วมมือผู้ซื้อสินค้าลำไยน้ำ					
		- สุ่มตรวจสอบสารฟอร์มาลีน					
		๔. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร	แผน				
			ผล				
		๕. สรุปผลการดำเนินงาน และเสนอผู้บริหาร	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๑๓	โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. ขออนุมัติโครงการฯ	แผน				
			ผล				
		๒. รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับ หน่วยงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	แผน				
			ผล				
		๓. ดำเนินการตามแผนงานที่ กำหนด	แผน				
			ผล				
		๔. จัดทำรายงานสรุปและประเมิน ผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน				
			ผล				
๑๔	โครงการหารายได้จากการดำเนินกิจกรรม ตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ	๑. นำเสนอและขออนุมัติโครงการ	แผน				
			ผล				
		๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลกำหนด กรอบในการดำเนินงาน	แผน				
			ผล				
		๓. ดำเนินการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แผน				
			ผล				
		๔. ดำเนินงานตามแผนงาน	แผน				
			ผล				
๑๕	โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบการธุรกิจประมง	๑. เสนอโครงการฯ ประสาน รวบรวม คัดเลือกสถานที่ กลุ่ม เป้าหมาย	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				
			ผล				
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน				
			ผล				
		๔. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรม เสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน				
			ผล				
๑๖	โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและ ธุรกิจประมงพื้นบ้าน	๑. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ประสานคัดเลือกสถานที่ กลุ่ม เป้าหมาย	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	แผน				
			ผล				

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม		ไตรมาส ๒			หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
		๓. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม	แผน				
			ผล				
		๔. จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรม	แผน				
		เสนอต่อผู้บังคับบัญชา	ผล				
๑๗	โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมง อย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)	๑. ประชาสัมพันธ์	แผน				
			ผล				
		๒. ดำเนินการปล่อยสินเชื่อตาม ขั้นตอนในคู่มือ	แผน				
			ผล				
		๓. ติดตามหนี้เบื้องต้น	แผน				
			ผล				
		๔. ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ	แผน				
			ผล				

หมายเหตุ:

- สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
- สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
- สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

องค์การสะพานปลา
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔
 ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
 (จำนวน ๑๗ โครงการ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล ๑. โครงการพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔	๑. จัดอบรมหลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM ๒. จัดทำรายละเอียดข้อมูล และเตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล ๓. จัดการสัมมนาในสายงานที่จำเป็นเร่งด่วน หลักสูตร การสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก และทิศทางการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๖๔ ๔. จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ (อบรมภายนอก)	-	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๒. โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา	๑. ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานแผนวิสาหกิจ อสป. การเขียนโครงการ ลงเว็บไซต์ KMS ของ อสป. ๒. ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และองค์ความรู้เรื่อง ขั้นตอนการ ดำเนินงานในระบบประเมินผลใหม่ ลง เว็บไซต์ KMS ของ อสป. ๓. ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม และองค์ความรู้ เรื่องการรับทรัพย์สิน ต่างกันกับการรับ สินบนอย่างไร ลงเว็บไซต์ KMS ของ อสป.	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๓. โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนก สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔	๑. การประชุมคณะกรรมการกิจการ สัมพันธ์ รวม ๑ ครั้ง ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการกิจการ สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒. การประชุมคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯ รวม ๓ ครั้ง ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ - ประชุมคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ประชุมคณะกรรมการความ ปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒. ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้		

CL 8.4

4.2/12

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๔. โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ๕. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	- จัดกิจกรรมวันปีใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ - จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา อสป. ครบ ๖๘ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการจัดทำหัวข้อการจัดฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการ อสป. ๑. ศึกษาข้อมูลและรูปแบบในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม		

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๖. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)	๑.สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้นำเสนอคณะกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ดำเนินการประเมิน KPI รายบุคคลของพนักงานระดับ ๘ - ๙ ต่อไป ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (KPI)	- -	- -
๗. โครงการนำร่อง Digital Transformation ระยะที่ ๑ (Module ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและบัญชี)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจ้างจัดทำโครงการนำร่อง Digital Transform ระยะที่ ๑ Module บัญชีและบริหารงานบุคคล	-	-

21/3/2564

4.2/14

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๘. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล ๑. โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ	๑. ประสานกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความร่วมมือเพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรม ๒. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งให้ อสป. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการองค์กร ครั้งที่ ๑ ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑. สำนักงานกฎหมาย ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ...) ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๔๖ เสนอ	-	-

21/5/15

4. 2/15

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
	คณะกรรมการ อสป. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และเหตุผลร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ....) ๒. สำนักงานกฎหมาย ได้มีบันทึกที่ กษ ๑๗๐๔.๒/๔ ลว.๑๔ ม.ค.๒๕๖๔ ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อร่าง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ....) ผ่าน เว็ บ ไช ต์ www.fishmarket.co.th ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของสำนักกฎหมาย กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาเพื่อเสนอ รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนจัดส่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาต่อไป		

51150

4.2/16

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๒. โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุม คัดเลือกลำตัวน้ำจืดระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุม สะพาน ปลาสมุทรสาคร	ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ จ้าง บริษัท เก้าอี้ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง โดยแบ่งการก่อสร้าง ออกเป็น ๖ งวด ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่ง มอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่าง อสป. ตรวจสอบงาน		
๓. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและ ตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่ เพิ่มเติม)	การก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน และ วิศวกรผู้ควบคุมงานได้รับรองงาน ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔		
๔. โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับปลอดภัยจากสาร ฟอร์มาลีน	สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุก แห่ง ได้รายงานผลการตรวจสอบสาร ฟอร์มาลีน เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ผล ปรากฏว่าไม่พบสารฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำ ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือทุกแห่ง		

0154

4.2/17

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพการจัดการรายได้และพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัย ๑. โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตลาดสัตว์น้ำ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระจากสถานที่จัดเตรียมไว้ชั่วคราว ดังนี้ - จำนวนล๊อคเดิม ๓๕๐ ล๊อค ขนาดพื้นที่ล๊อคละ ๒.๕*๓ ม. - จำนวนล๊อคใหม่ที่ได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๒๔ ล๊อค ขนาดพื้นที่ล๊อคละ ๒*๒.๗๐ ม. - จำนวนผู้เช่าทั้งหมด ๑๕๖ ราย - อัตราค่าเช่าเดิมที่จัดเก็บ ๑,๐๐๐ บาท/ล๊อค/เดือน - อัตราค่าน้ำหน่วยละ ๑๐ บาท/ล๊อค/เดือน	-	-

๐1.๐1.1

4.2/18

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๒. โครงการหารายได้จากการดำเนินกิจกรรมตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ	- อัตราค่าไฟหน่วยละ ๑๐ บาท/ลิตร/เดือน - จัดทำข้อมูลค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องชำระในวันที่จะทำการย้ายเข้าพื้นที่แห่งใหม่ ๒. เตรียมกำหนดวันประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด ๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำร่าง TOR จ้างบริหาร ๒. จัดทำร่าง TOR จ้างบริหารนำเสนอ ผอ. อนุมัติ ๓. นำเสนอคณะกรรมการ อสป. เพื่อกำหนดอัตราการจัดหาผลประโยชน์ในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดอัตราการจัดหา		

81.3.4

4.2/19

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง ๑. โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุนัขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจประมง ๒. โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน	ผลประโยชน์ในพื้นที่ทำเทียบเรือประมง อ่างศิลา ๑. นำเสนอโครงการฯ ประสาน รวบรวม และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมการจัดอบรม ๒. จัดอบรมผู้ประกอบการเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการอบรม ๑. อสป. ได้มีบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๓ ลว.๑๓ ม.ค.๒๕๖๔ แจ้งเวียนสะพานปลาและท่าเทียบเรือ เพื่อดำเนินการสำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร หรือ	เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 การจัดอบรมอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	

15/3/20

4.2/20

โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	การคาดการณ์
๓. โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพ การประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อประกอบการ พิจารณาคัดเลือก ๒. สรุปผลการสำรวจกลุ่มเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้าน ด้าน CG & CSR พิจารณาคัดเลือกชุมชนสำคัญ ต่อไป ๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และติดตามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง		

05/05/21

4.2/21