

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ระยะที่ ๓	๑. เสนอแบบก่อสร้าง	แผน				๑. ผู้รับจ้างเสนอแบบก่อสร้างและลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒ ธ.ค ๖๕ และวางเงินประกันสัญญาเป็นเงิน ๕๔๕,๕๐๐ บาท แบ่งงวดงานจำนวน ๗ งวด งวดที่ ๑ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ธ.ค ๖๕			งบประมาณลงทุนของอสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ผลสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
		๒. ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ ๒๑๐ วัน	แผน								
			ผล								
		๓. ติดตามและประเมินผล									
๒	โครงการปรับปรุงอาคารและพัฒนาทรัพย์สินและให้สิทธิบริหารอาคารในพื้นที่บางส่วนของท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี	๑. เสนอแบบก่อสร้าง	แผน				๑. อยู่ระหว่างบริษัท ดีดาตดาจำกัด ผู้ได้สิทธิดำเนินการปรับปรุงแบบการก่อสร้าง	การจัดทำสัญญาเช่าล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากอยู่ระหว่าง สนง.อัยการตรวจสอบสัญญา		เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	ผลสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
		๒. ผู้เช่าเข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่	แผน								
		๓. ติดตามและประเมินผล	แผน								
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนสวัสดิการร้านค้าที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	๑. เสนอแบบก่อสร้าง	แผน				๑. บริษัท เอฟแอนด์บี รีเทล จำกัดผู้ได้สิทธิ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ ๑๗ พ.ค ๖๕ โดยผู้ได้สิทธิชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน๕๐๐,๐๐๐ บาทกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วันครบกำหนดวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๕ ๒. บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอขยายเวลางานก่อสร้าง ๒ ครั้ง คือ - ครั้งที่ ๑ ขยายเวลา ๙๐ วันสิ้นสุดวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๕ - ครั้งที่ ๒ ขยายเวลา ๖๕ วันสิ้นสุดวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๕ ๓. อสป. ได้มีหนังสือที่ กษ๑๗๐๔.๑/๔๖๘ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๕ ขอสงวนสิทธิคิดค่าปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๕		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	ผลสป.ทร.๑
			ผล								
		๒. ผู้เช่าเข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่	แผน								
			ผล								
		๓. ติดตามและประเมินผล	แผน								
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
๔	โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาด สินค้าประมงท่าเทียบ เรือประมงภูเก็ต	๑. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่า พื้นที่จัดทำสัญญาเช่า	แผน				นำเสนอ ผออ. ลงนามร่างประกาศฯ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๕		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ ลงทุน	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
		๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล - เจ้าหน้าที่รับซอง - คณะกรรมการเปิดและพิจารณา ซองประมูล	แผน				๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวกับ การประมูลตามคำสั่งที่ ๑๖๘/๒๕๖๕ ลว.๒๒ก.ค. ๖๕ ๒. อสป.ได้มีคำสั่งที่ ๕๗/๒๕๖๕ ลว.๓ ก.ค.๖๕ ประกาศผู้ได้สิทธิฯ ๔. อสป.กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕				
			ผล								
		๓. ประกาศหาผู้เช่าพื้นที่	แผน				อสป. ได้ประกาศผลผู้ได้สิทธิเมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๕				
			ผล								
		๔. ยื่นซองประมูลเสนอราคาเช่า	แผน								
			ผล								
		๕. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่า พื้นที่	แผน								
			ผล								
		๖. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล	แผน								
			ผล								
๕	โครงการตลาดเช้าจำหน่าย สัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ กำหนดร่างขอบเขตงาน และ คณะกรรมการจัดทำร่าง	แผน				๑. อสป. ได้มีคำสั่งที่ ๓๐๖/๒๕๖๕ลว.๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายงานการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่า	ผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง ดำเนินการล่าช้า ทำให้ไม่ สามารถนำมากำหนด ราคากลางได้ ส่งผลให้		๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
		ขอบเขตงาน					เทียบเรือประมงปัตตานี	การดำเนินงานล่าช้ากว่า แผน			
		๒. นำเสนอและขออนุมัติ ประกาศและ TOR	แผน								
			ผล								
		๓. ประกาศเชิญชวน/จำหน่าย ซอง	แผน								
			ผล								
		๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา และลงนามสัญญา	แผน								
			ผล								
		๕. ติดตามและประเมินผล โครงการ	แผน								
			ผล								
๖	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์กร สะพานปลา	๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์	แผน				ยังไม่ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์	งบประมาณที่จำกัดทำให้ การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพน้อยลง	สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	๓๕๐,๐๐๐ บาท	ผปส.-สนอ.
			ผล								
		๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แต่ ละโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจัดทำเป็นสปอร์ต สาร คดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวมไปถึงเดินทางไปทำ เทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อ	แผน				เพิ่มการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media ปัจจุบันมียอดการติดตาม ๖,๖๑๓ คน (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน) และผลิตสื่อ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ดำเนินการได้ ๑๐๕ สื่อ (เป้าหมาย ๑๐๐ สื่อ) เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป เพื่อนำเสนอ ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป. เพื่อ นำมาสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของ ผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง	สื่อสารในภาพรวมองค์กร					๑. สบตส. มีบันทึกที่ กษ ๑๗๐๖/๓๐๗ ลว. ๑๔ ธ.ค.๖๕ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจ้างเหมา จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. เสนอทบทวนโครงการ			๑๐๐,๐๐๐ บาท	สบ.ตส
		๓. การติดตามและประเมินผล	แผน								
			ผล								
		๑. ขออนุมัติแผนงานโครงการ	แผน								
			ผล								
		๒. แต่งคณะกรรมการ	แผน								
			ผล								
		๓. คณะกรรมการจัดร่าง ขอบเขตงาน	แผน								
			ผล								
		๔. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน								
๘	โครงการ FMO BCG Project		ผล				๑. นำเสนอขออนุมัติโครงการต่อ ผอ. เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๕		สามารถดำเนินงาน	ไม่มี	สบ.คพ
		๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แผน								
			ผล								
		๖. นำเสนอ ผอ. ให้ความ เห็นชอบร่างขอบเขตงาน	แผน								
			ผล								
		๗. ออกประกาศขอบเขตงาน	แผน								
			ผล								
		๘. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน								
			ผล								
		๑. ขออนุมัติโครงการต่อ ผอ	แผน								
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ														
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค																			
		๒. นำเสนออนุกรรมการด้านการกำกับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อสป และ กกอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	แผน				๒. นำเสนอคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลที่ดีฯครั้งที่ ๔/๒๕๖๕เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๖๕		เป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี																
			ผล																						
		๓. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการลงนามความร่วมมือ	แผน				สสส. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ขอนแก่นแหวนจำกัด อยู่ระหว่างการพิจารณา ของบริษัทฯ																		
			ผล																						
		๔. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าตามแนวของ BCG	แผน				ดำเนินกิจกรรมสร้างคุณค่าตามแนวทาง BCG Economy เช่นการนำผลผลิตก้างปลามาพัฒนา เป็นอาหารเสริมแคลเซียม																		
			ผล																						
		๙	โครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒	๑. ติดต่องานสอนทำอาหารต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ Seafood Academy และวิทยากรในการในอบรม	แผน																๑. ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๖	สสส.
					ผล																				
๒. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ Seafood Academy	แผน						๒. นำเสนอผู้บริหารของ อสป.และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อหารือและกำหนดแนวทางร่วมกัน																		
	ผล																								
๑๐	โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระ	ตามแผนการดำเนินงานไม่มีกิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาส	แผน				ตามแผนการดำเนินงานไม่มีกิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ							ไม่มีค่าใช้จ่าย	สสส.										
			ผล																						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
			ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	แผน							
๑๑	โครงการความร่วมมือตลาด ปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation : AFMC)	๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ การจัดทำโครงการความร่วมมือ ตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC)	แผน				๑. ดำเนินการสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำโครงการ		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	งบประมาณปี ๒๕๖๖ ของ อสป	สยศ.
			ผล								
		๒. ริเริ่มและทบทวนหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ อาทิ ศูนย์พัฒนาการ ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Fisheries Development Centre : SEAFDEC) สมาคมผู้ประกอบการ กิจการตลาดปลา แพปลา สะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน	แผน				ได้รับการประสานจากสมาคมนักธุรกิจไทย-ลาว เพื่อนัดประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำ โดยได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ และ อสป. ได้จัดส่งสินค้าตัวอย่าง เพื่อ ประชาสัมพันธ์				
			ผล								
		๓. ดำเนินการประชุมเพื่อหารือ ความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC) กับ องค์กรระหว่างประเทศ	แผน				ได้รับการประสานจากสมาคมนักธุรกิจไทย-ลาว เพื่อนัดประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำ โดยได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๕ และ อสป. ได้จัดส่งสินค้าตัวอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์				
			ผล								
		๔. ดำเนินการประสานความ	แผน				๓. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาสินค้าและ				

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค					
		ร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (ASEAN Fish Market Cooperation : AFMC) กับ องค์กรระหว่างประเทศ	ผล				ทบทวนราคาที่เหมาะสม				
		๕. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน	แผน								
			ผล								
๑๒	โครงการพัฒนาท่าเทียบ เรือประมงพื้นบ้านจังหวัด สตูล องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตามแผนการดำเนินงานไม่มี กิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	แผน				ตามแผนการดำเนินงานไม่มีกิจกรรมที่ ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖			งบประมาณของ อบจ. สตูล ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	สบ.ตส
		ผล									
๑๓	โครงการพัฒนาระบบ คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงาน - ประสานงานวิทยากร - จัดเตรียมข้อมูลและรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรม - จัดทำบันทึกเวียนแจ้งการ ฝึกอบรม	แผน				๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเข้าร่วมประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ปปช.			๑๐,๐๐๐ บาท	สบค.
			ผล								
		๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน - กำหนดวันอบรมและจัดอบรม ให้ความรู้	แผน				๒. เสนอทบทวนโครงการ ให้เป็นไปตามปฏิทิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ระยะที่ ๓	๑. ส่งมอบพื้นที่	แผน				อสป. ส่งมอบพื้นที่ให้กับรับจ้างฯ			งบประมาณลงทุนของ อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ฝสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล				เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค ๒๕๖๕				
		๒. ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ ๒๑๐ วัน	แผน				ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงวดงานได้ตาม ระยะเวลาที่สัญญากำหนด				
			ผล								
		๓. ตรวจรับงวดงาน	แผน								
			ผล								
๒	โครงการปรับปรุงอาคารและพัฒนาทรัพย์สินและให้สิทธิบริหารอาคารในพื้นที่ บางส่วนของท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ดีดาตดา จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป.		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	ฝสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล				ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท				
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนสวัสดิการร้านค้าที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	ผู้เช่าดำเนินการพัฒนาพื้นที่	แผน				ได้สิทธิอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ “คาเฟ่ อเมซอน”	ปัจจุบันผู้ได้สิทธิไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สัญญากำหนด ซึ่ง อสป มีแนวทางการดำเนินงานโดยจัดทำหนังสือแจ้งผู้ได้สิทธิเร่งรัดการก่อสร้างฯ และชำระค่าปรับ		เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	สพค.-ฝสร
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
๔	โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาด สินค้าประมงท่าเทียบ เรือประมงภูเก็ต	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ ผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ออวัง การ์ด อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด จัดทำ สัญญากับ อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบ แทนเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ ลงทุน	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
๕	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริม การประมงท่าเทียบ เรือประมงภูเก็ต	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ ผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ด็อกเตอร์ โบท် จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็น เงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ ลงทุน	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
๖	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์การ สะพานปลา	๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละ โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย จัดทำเป็นสปรต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวมไปถึงเดินทางไปทำ เทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อสื่อสารใน ภาพรวมองค์กร	แผน				เพิ่มการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media ปัจจุบันมี ยอดการติดตาม ๖,๖๑๓ คน (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน) และผลิตสื่อ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ดำเนินการได้ ๑๐๕ สื่อ (เป้าหมาย ๑๐๐ สื่อ) เข้า ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป เพื่อนำเสนอข่าวสาร การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป. เพื่อนำมาสื่อสาร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	งบประมาณที่จำกัดทำให้ การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพน้อยลง	สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	๓๕๐,๐๐๐ บาท	ผปส.-สนอ.
			ผล								
		๒. การติดตามและประเมินผล	แผน								
			ผล								
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของ ผู้ให้บริการสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน				ได้ดำเนินการการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน จ้างโครงการดังกล่าว ตามคำสั่ง อสป ที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๗ ก.พ ๒๕๖๖			๑๐๐,๐๐๐ บาท	สบ.ตส
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
							๒. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการดังกล่าว ตามคำสั่ง อสป ที่ ๖๑/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค ๒๕๖๖ ๓. เจ้าหน้าที่ซื้อ/จ้างได้ดำเนินการติดต่อและเสนอราคา กับผู้มีคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว (วิธีเฉพาะเจาะจง) และ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค ๒๕๖๖ ได้นำเสนอผลการพิจารณา สำหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ ผู้รับจ้าง				
		๒. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน								
			ผล								
		๓. ดำเนินโครงการ	แผน								
			ผล								
		๓.๑ กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือแบบสัมภาษณ์	แผน								
			ผล								
		๘	โครงการ FMO BCG Project	๑. สำนักงานบริหารโครงการ พิเศษช่วยวางแผนให้เกิดความ ร่วมมือกับเครือข่ายและ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หุ้นส่วนความร่วมมือเชิง ยุทธศาสตร์ให้กับสำนักงาน ส่งเสริมการประมง	แผน						
ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
		๒. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการสร้าง คุณค่า และมูลค่า ตามแนวทาง ของ BCG Economy - โครงการ FMO BCG ขยะ แห อวน พลาสติกและกล่องโฟม สร้างมูลค่าแก่ชาวประมง (สสส.) - โครงการประมงคุณธรรม สร้างคุณค่ามูลค่าที่ยั่งยืน (สสส.)	แผน				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการตลอดทั้งปี		
			ผล								
		๓. ประเมินผล และจัดทำสรุป ข้อมูลโครงการ ด้วยการทำคลิป วิดีโอ FMO BCG Project ของ องค์การสะพานปลา ความยาว ไม่เกิน ๑๐ นาที เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	แผน				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการตลอดทั้งปี		
			ผล								
๙	โครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒	๑. ประสานสถาบันสอน ทำอาหารต่างๆ เพื่อกำหนด แนวทางหลักสูตรการอบรม และวิทยากรในการฝึกอบรม	แผน				สสส. ประสานหารือร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินจัด กิจกรรม Seafood Academy โดยเพิ่มเติมวิธีการ จัดอบรมนอกสถานที่	สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๖	สสส.	
			ผล								
		- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา ให้ดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒	แผน				เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค ๒๕๖๖ สสส.หารือร่วมคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดทำแนวทาง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ						
				ม.ค	ก.พ	มี.ค											
		- เปิดดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าเรียน - ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรอาหารชาววัง					จัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ในด้านที่ทำอาหาร (น้ำพริกแกงส้มสูตรชาววัง) โดยจะดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนประมงแสมสาร										
๑๐	โครงการรวมพลังประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	- ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพนักงานฯ และผู้ประกอบการร่วมสนับสนุนกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑	แผน				เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค ๒๕๖๖ สสส. ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากระป๋องเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา เขต สาทร กทม		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สสส.						
			ผล														
		๒. จัดทำรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารองค์การสะพานปลา	แผน				สสส. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากระป๋อง ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการประมง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค ๒๕๖๖										
			ผล														
		๑๑	โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation : AFMC)	๑. ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน	แผน								๑. กลุ่มการค้าชายแดนจีนตอนใต้และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ อสป.เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการส่งเสริมการค้านำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปเมื่อวันที่ ๔ ม.ค ๒๕ ๒. หอการค้าไทย-ปากีสถานร่วมกับสมาคมประมงสมุทรสาครมีหนังสือเชิญ อสป. เข้าร่วมประชุมหารือด้านการค้าโดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้ำไปเมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ ๒๕๖๖	การร่วมจัดแสดงสินค้าสินค้าสัตว์ที่ประเทศลาวมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง	สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	งบประมาณปี ๒๕๖๖ของ อสป	สยศ.
					ผล												

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
		๒. อสป. ได้รับการตอบรับหรือ ทาบถามจากหน่วยงานหรือ องค์กรระหว่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมจัดงานอีเว้นท์หรือ ร่วมลงนาม MOU จัดแสดง สินค้า ศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น	แผน				อสป. ได้รับการประสานงานจากรองอธิบดีกรม ส่งเสริมการค้าของ ประเทศลาวประสงค์ให้ อสป. เข้าร่วมงานเพื่อแสดงสินค้า ณ ศูนย์แสดง สินค้า Lao-ITEC ในรูปแบบสินค้าสัตว์น้ำทะเล ซึ่งในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.พ ๒๕๖๖ คณะ ผู้บริหาร อสป. ได้ลงพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้า Lao- ITEC เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน รวมไปถึงศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าสัตว์ น้ำทะเลของประชากรในประเทศลาว				
๑๒	โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	๑. จัดทำบันทึกเวียนแจ้งและ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินให้หน่วยงานต่างๆ ของ องค์การสะพานปลาทราบและ จัดส่งข้อมูล	แผน				อสป. ได้มีบันทึกข้อความที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๖ ลง วันที่ ๒๖ ม.ค ๒๕๖๖ เวียนแจ้งเรื่องการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA) โดยกำหนดหน่วยงานที่ รับผิดชอบเพื่อดำเนินการจัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน ตามองค์ประกอบที่กำหนด		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	๑๐,๐๐๐ บาท	สบค.-ผรบ
			ผล								
		๒. ลงทะเบียนและนำเข้าข้อมูล ประกอบการประเมิน EIT และ IIT	แผน				เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการได้อนุมัติ ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก ตาม บันทึกข้อความที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๙ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค ๒๕๖๖				
			ผล								
		๓. ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT-IIT)	แผน				รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร อนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (EIT-IIT) ในระบบ ITAS				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
		๔. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัด	แผน				อสป. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ตอบแบบวัดลงในเว็บไซต์ อสป.				
			ผล								
		๕. กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายในและภายนอกเข้ามา ตอบภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ	แผน				อยู่ระหว่างการกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายในและภายนอกเข้ามาตอบ โดยจะ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิ.ย ๒๕๖๕				
			ผล								
		๗. เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)	แผน				อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT)				
			ผล								
		๘. ลงระบบข้อมูลการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT	แผน				อยู่ระหว่างลงระบบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะตามแบบวัด OIT โดยจะดำเนินการ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เม.ย ๒๕๖๖				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย					
๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบ เรือและตลาดประมงอ่าง ศิลา ระยะที่ ๓	๑. ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ ๒๑๐ วัน	แผน				อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ ๑ จาก ๗ งวด และสัญญา จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖	รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม แผนงานที่กำหนดไว้กับ อสป.	ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน ซึ่ง อสป. จะดำเนินการ ยกเลิกสัญญาและหาผู้ รับจ้างรายใหม่ต่อไป	งบประมาณลงทุน ของ อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ผลสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
		๒. ตรวจรับงวดงาน	แผน								
			ผล								
๒	โครงการปรับปรุงอาคารและ พัฒนาทรัพยากรและให้สิทธิ์ บริหารอาคารในพื้นที่บางส่วน ของท่าเทียบเรือประมงสุ ราษฎร์ธานี	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ ผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ดีดาตดา จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่า ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผน เมื่อสิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็น ผู้ลงทุน	ผลสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วน สวัสดิการร้านค้าที่ทำเทียบ เรือประมงอ่างศิลา	ผู้เช่าดำเนินการพัฒนาพื้นที่	แผน				- ผู้ได้สิทธิ (บริษัท เอฟแอนด์บี รีเทล จำกัด) ได้ก่อสร้างอาคารร้านค้า แล้ว เสร็จและส่งมอบให้ อสป. เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ ผู้ได้สิทธิ (บริษัท เอฟแอนด์บี รีเทล จำกัด) ได้ เปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแล้ว		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผน เมื่อสิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็น ผู้ลงทุน	สบค.-ผสร
			ผล								
๔	โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาด สินค้าประมงท่าเทียบ เรือประมงภูเก็ต	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ ผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท อารัง การ์ด อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป. ตาม สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ ตอบแทนเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผน เมื่อสิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็น ผู้ลงทุน	ผลสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย					
๕	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการประมงทำเทียบเรือประมงภูเก็ต	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ด็อกเตอร์ โบ๊ท จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป. ตามสัญญา เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	ผสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
๖	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา	๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แต่ ละ โ ค ร ง ก า ร ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจัดทำเป็นสปอร์ต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวมไปถึงเดินทางไปทำเทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อสื่อสารในภาพรวมองค์กร	แผน				เพิ่มการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media ปัจจุบันมียอดการติดตาม ๖,๖๒๑ คน (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน) และผลิตสื่อ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ดำเนินการได้ ๑๐๘ สื่อ (เป้าหมาย ๑๐๐ สื่อ) และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป เพื่อนำเสนอข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป. เพื่อนำมาสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มากกว่า ๑๐๐ คน	งบประมาณที่จำกัดทำให้การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพน้อยลง	สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	๓๕๐,๐๐๐ บาท	ผปส.-สนอ.
			ผล								
			แผน								
		๒. การติดตามและประเมินผล	ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย					
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. ดำเนินโครงการ	แผน				ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน กำหนดระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นไปตามการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ๑ เดือน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำสัญญาล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงวดงานได้ตามกำหนดในไตรมาสที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐ บาท	สบ.ตส
			ผล								
		๑.๑ กำหนดระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือแบบสัมภาษณ์	แผน								
			ผล								
			แผน								
			ผล								
๘	โครงการ FMO BCG Project	๑. สำนักงานบริหารโครงการพิเศษช่วยวางแผนให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ให้กับสำนักงานส่งเสริมการประมง	แผน				- สบ.คพ หรือร่วมกับ สบ.สค เพื่อขอความร่วมมือให้ สบ.สค ประสานความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการฯ กับเครือข่ายหรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ประกอบการประมงในจังหวัดสมุทรสาคร - สบ.คพ ประสานหาหรือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ สบ.กท มูลนิธิ		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	ไม่มี	สบ.คพ
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย					
							ความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม บจก.เซอร์ พลาส และจะดำเนินโครงการในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖				
		๒. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการ สร้างคุณค่า และมูลค่า ตาม แนวทางของ BCG Economy - โครงการ FMO BCG ขยะ แห อวน พลาสติกและกล่อง โฟม สร้างมูลค่าแก่ชาวประมง (สสส.) - โครงการประมงคุณธรรม สร้างคุณค่ามูลค่าที่ยั่งยืน (สสส.)	แผน				- ประชาสัมพันธ์โครงการFMO BCG ขยะ แห อวน พลาสติกและ กล่องโฟม สร้างมูลค่าแก่ ชาวประมง - เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ FMO BCG ขยะ แห อวน พลาสติกและกล่องโฟม สร้าง มูลค่าแก่ชาวประมง ณ สป.สค (ครั้งที่๑) และกำหนดจัดกิจกรรม โครงการฯ (ครั้งที่๒) ในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ ณ สป.กท - จัดกิจกรรมรับฟังเกี่ยวกับการ จัดการเศษเครื่องมือประมงและ การจัดการพลาสติกกรีนไซเคิล ในกิจกรรมตามโครงการประมง คุณธรรม สร้างคุณค่ามูลค่าที่ ยั่งยืน		ดำเนินการตลอดทั้ง ปี		
		๓. ประเมินผล และจัดทำสรุป ข้อมูลโครงการ ด้วยการทำ	แผน				- จัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ในช่วงเดือน ก.ค.		ดำเนินการตลอดทั้ง ปี		
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย					
		คลิปวิดีโอ FMO BCG Project ขององค์การสะพานปลา ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์					๒๕๖๖ และสรุปประเมินผลการดำเนินโครงการฯ หลังจบกิจกรรมภายในไตรมาสที่ ๔				
๙	โครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒	- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒	แผน				- จัดทำโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการทำพริกแกงส้มสูตรชาววัง		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๖	สสส.
			ผล								
		- เปิดดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าเรียน					- เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖ จัดอบรมหลักสูตรการทำพริกแกงส้มสูตรชาววัง ให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านช่องแสมสาร และครูนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ประมาณ ๕๒ คน ณ ศาลากลางน้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี				
			- ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรอาหารชาววัง								
		ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเชื่อมโยงธุรกิจกับองค์การสะพานปลา	แผน				- อยู่ระหว่างดำเนินการประสาน กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านช่องแสมสาร เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา				
		ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าเรียน	ผล					- เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ ผออ.			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย					
							พร้อมด้วย ผฝ.สศ. และคณะฯ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ ลา ยิ้ม คณะบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชชมงคลกรุงเทพ เพื่อหารือถึงการประสานความร่วมมือในโครงการSeafood Academy ระยะที่ ๓ ร่วมบูรณาการกับสำนักวิจัยและการพัฒนา ในด้านการวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตจากวัตถุดิบอาหารทะเล เช่น ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา และปลายอ				
๑๐	โครงการรวมพลังประมง คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	- จัดทำหนังสือเชิญชวน เครือข่ายความร่วมมือของ องค์การสะพานปลา ผู้ประกอบ กิจการแปปลา ขอรับการ สนับสนุนอาหารทะเล อาหารแห้ง ฯลฯ - รวบรวมอาหารทะเล อาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้กับ บ้านเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์เด็กเล็ก หรือมอบสื่อการเรียนการสอน ต่างๆ ให้กับโรงเรียนที่ขาด	แผน				จัดทำหนังสือเชิญชวนเครือข่าย ความร่วมมือของ อสป. และผู้ ประกอบกิจการแปปลาเพื่อขอรับ การสนับสนุนอาหารทะเล อาหารแห้ง เพื่อมอบให้กับบ้าน เด็กกำพร้าบ้านคนชรา ศูนย์คนไร้ ที่พึ่งและศูนย์เด็กเล็ก หรือมอบ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้กับ โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยจะมอบ ในช่วงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผน เมื่อสิ้นปี	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สสส.
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย					
		แคลน - ส่งมอบอาหารทะเล อาหารแห้ง หรือสื่อการเรียนรู้ การสอนต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้ หาย ในช่วงวันที่ ๑๒ ส.ค ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ เฉลิมพระเกียรติ									
๑๑	โครงการความร่วมมือตลาด ปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation : AFMC)	๑. ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน หรือองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน	แผน				๑. กลุ่มการค้าชายแดนจีนตอนใต้ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ อสป.เกี่ยวกับข้อตกลงความ ร่วมมือภายใต้โครงการส่งเสริม การค้านำเข้าและส่งออกสินค้า สัตว์น้ำไปเมื่อวันที่ ๔ ม.ค ๒๕๖๖ ๒. หอการค้าไทย-ปากีสถาน ร่วมกับสมาคมประมงสมุทรสาคร มีหนังสือเชิญ อสป. เข้าร่วม ประชุมหารือด้านการค้า โดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้ำไปเมื่อ วันที่ ๑๑ ก.พ ๒๕๖๖	การร่วมจัดแสดงสินค้า สินค้าสัตว์ที่ประเทศลาวมี ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง	สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผน เมื่อสิ้นปี	งบประมาณปี ๒๕๖๖ ของ อสป	สยศ.
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย	พ.ค	มิ.ย					
๑๒	โครงการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๑. เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ตอบแบบวัด	แผน				ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดลง เว็บไซต์ อสป. แล้ว เมื่อวันที่ ๓ เม.ย ๒๕๖๖		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผน เมื่อสิ้นปี	๑๐,๐๐๐ บาท	สบค.-ผรบ
			ผล								
		๒. กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและภายนอก เข้ามาตอบภายในเวลาที่ กำหนดโดยไม่น้อยกว่ากลุ่ม ตัวอย่างขั้นต่ำ	แผน				ได้กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายในและภายนอกเข้าตอบ คำถามครบถ้วนตามจำนวนกลุ่ม ตัวอย่างขั้นต่ำที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖				
			ผล								
		๓. เก็บข้อมูลการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT)	แผน				ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน ๔๓ ข้อ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖				
			ผล								
		๔. ลงระบบข้อมูลการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT	แผน				ได้ลงระบบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะตามแบบวัด OIT เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖				
			ผล								
		๕. ผู้บริหารตรวจสอบและ อนุมัติข้อมูลสาธารณะตาม แบบวัด OIT	แผน				ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล สาธารณะตามแบบวัด OIT เรียบร้อยแล้ว แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค	ส.ค	ก.ย					
๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบ เรือและตลาดประมงอ่าง ศิลา ระยะที่ ๓	๑. ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ ๒๑๐ วัน	แผน				งานปรับปรุงก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดเนื่องจากผู้รับจ้างไม่ สามารถส่งมอบงวดงานได้ตาม กำหนดไว้ในสัญญา	รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม แผนงานที่กำหนดไว้กับ อสป. และสัญญาสิ้นสุด ในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด ปัจจุบัน อสป. แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ รับจ้างตามหนังสือที่ กษ ๑๗๐๕.๔/๒๖๔๑ ลว. ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบความเสียหาย โครงการฯ ตามคำสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๖๖ ลว.๘ ก.ย. ๒๕๖๖	งบประมาณลงทุน ของ อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ฝสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิง</u> <u>พาณิชย์</u>
			ผล								
		๒. ตรวจสอบงวดงาน	แผน								
			ผล								
๒	โครงการปรับปรุงอาคารและ พัฒนาทรัพยากรสินและให้สิทธิ บริหารอาคารในพื้นที่บางส่วน ของท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ ธานี	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ ผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ดีดาตดา จำกัด จัดทำสัญญา กับ อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๓/ ๒๕๖๖ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ และ จัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็น เงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ ลงทุน	ฝสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิง</u> <u>พาณิชย์</u>
			ผล								
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วน สวัสดิการร้านค้าที่ท่าเทียบ เรือประมงอ่างศิลา	๑. ผู้เข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่	แผน				- ผู้ได้สิทธิ (บริษัท เอฟแอนด์บี รีเทล จำกัด) ได้ก่อสร้างอาคารร้านค้าฯ แล้วเสร็จและส่งมอบให้ อสป. เมื่อ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ กษ		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ ลงทุน	สบค.-ผสร
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค	ส.ค	ก.ย					
							๑๗๐๘.๙/๑๔๑ ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖				
		๒. เริ่มเปิดให้บริการ	แผน				- เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ ผู้ได้สิทธิ (บริษัท เอฟแอนด์บี รีเทล จำกัด) ได้เปิดให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายในแบรนด์ “คาเฟ่ อเมซอน”				
			ผล								
๔	โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมงท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท อวัง การ์ด อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิง</u> <u>พาณิชย์</u>
			ผล								
๕	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการประมงท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ด็อกเตอร์ โบท จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิง</u> <u>พาณิชย์</u>
			ผล								
๖	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา	๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการในงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจัดทำเป็นสปอร์ต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวม	แผน				เพิ่มการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media ปัจจุบันมียอดการติดตาม ๖,๖๖๐ คน (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน) และผลิตสื่อ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ดำเนินการได้ ๑๑๐ สื่อ (เป้าหมาย ๑๐๐ สื่อ) และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ	งบประมาณที่จำกัดทำให้การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพน้อยลง	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๓๕๐,๐๐๐ บาท	ฝปส.-สนอ.
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค	ส.ค	ก.ย					
		ไปถึงเดินทางไปท่าเทียบเรือประมงทุก แห่ง เพื่อสื่อสารในภาพรวมองค์กร					ของ อสป เพื่อนำเสนอข่าวสาร บทความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป. เพื่อ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มากกว่า ๑๐๐ คน อาทิ งานถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว @ทุ่งวันดอน (เขตสาทร) งานกิจกรรมจัดการขยะในทะเลสู่ BCG เพื่อสร้างมูลค่าให้ชุมชนประมง				
		๒. การติดตามและประเมินผล	แผน								
			ผล								
๗	โครงการสำรวจความพึง พอใจและความคาดหวัง ของผู้ใช้บริการสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง	๑. ดำเนินโครงการ	แผน				- เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการ จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจ และแบบ สัมภาษณ์ในทุกพื้นที่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามการ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ - เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไป ตามการส่งมอบงานงวดสุดท้าย		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	สบ.ตส
			ผล								
		๑.๑ รายงานฉบับสมบูรณ์	แผน								
			ผล								
		๒. สรุปนำเสนอผู้บริหาร	แผน								
			ผล								
๘	โครงการ FMO BCG Project	๑. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการสร้าง คุณค่า และมูลค่า ตามแนวทาง ของ BCG Economy - โครงการ FMO BCG ขยะ แห อวน พลาสติกและกล่องโฟม	แผน				- เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ จัดกิจกรรม การจัดการขยะในทะเลสู่ BCG เพื่อสร้าง มูลค่าให้ชุมชนประมง (ครั้งที่ ๒) ณ สป.กท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๘๓ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและ พนักงานจำนวน ๗๖ คน พร้อมด้วย		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่มี	สบ.คพ
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ							
				ก.ค	ส.ค	ก.ย												
		สร้างมูลค่าแก่ชาวประมง (สสส.) - โครงการประมงคุณธรรม สร้าง คุณค่ามูลค่าที่ยั่งยืน (สสส.)					ตัวแทนจากมูลนิธิความยุติธรรมเชิง สิ่งแวดล้อม และตัวแทนบริษัท เซอร์พลัส เทค จำกัด - ตัวแทนมูลนิธิความยุติธรรมเชิง สิ่งแวดล้อม และตัวแทนบริษัท เซอร์พลัส เทค จำกัด ได้มีการให้ความรู้เรื่องจัดการ เศษเครื่องมือประมงและเรื่องการจัดการ พลาสติกกรีไซเคิล เป็นการสร้างการรับรู้การ เชื่อมโยงประมงคุณธรรมต่อกลุ่มประมง พื้นบ้าน											
		๒. ประเมินผล และจัดทำสรุป ข้อมูลโครงการ ด้วยการทำ คลิปวิดีโอ FMO BCG Project ขององค์การสะพานปลา ความ ยาวไม่เกิน ๑๐ นาที เพื่อ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	แผน				- แผนกประชาสัมพันธ์จัดทำวิดีโอความ ยาว ๑๐ นาที พร้อมภาพกิจกรรม เผยแพร่ผ่าน ๔ ช่องทาง ดังนี้ Line : FMO HOUSE Facebook : อสป. Website : อสป. และ ทวีตเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร อสป.											
			ผล															
		๓. รายการผลสำเร็จของ โครงการฯ ต่อผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา	แผน				เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๖ จัดทำรายงาน สรุปผลการประเมินโครงการฯ เสนอ ต่อ ผออ. รับทราบเรียบร้อยแล้ว											
			ผล															
๙	โครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒	๑. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานและเชื่อมโยงธุรกิจ กับองค์การสะพานปลา ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้า เรียน	แผน				- เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ ผออ. พร้อมคณะ ผู้บริหารฯ เข้าพบคณะบดีคณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ ม.ราชชมงคลกรุงเทพ เพื่อหารือ ถึงการประสานความร่วมมือในโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๓ ร่วมบูรณา การกับสำนักวิจัยและการพัฒนา ในด้านการ วิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตจากวัตถุดิบ		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๖	สสส.							
			ผล															

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค	ส.ค	ก.ย					
							อาหารทะเล เช่น ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา และปลายอ - เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖ อสป. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมพัฒนาต่อยอดอาชีพภายในโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒ ให้กับกลุ่มแม่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน คณะครู และ นักเรียนรร.ชุมชนบ้านช่องแสมสาร จำนวน ๕๒ คน ณ ที่ทำการ อบต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี				
			๒. สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (คกอ.)	แผน			- ในคราวประชุมคณะกรรมการ สสส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ แล้ว				
				ผล							
๑๐	โครงการรวมพลังประมง คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	- จัดทำหนังสือเชิญชวนเครือข่ายความร่วมมือขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบกิจการแปปลา ขอรับการสนับสนุนอาหารทะเล อาหารแห้ง ฯลฯ - รวบรวมอาหารทะเลอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้กับบ้านเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง และ ศูนย์เด็กเล็ก หรือมอบสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน - ส่งมอบอาหารทะเล อาหารแห้ง หรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงวันที่ ๑๒ ส.ค	แผน				- เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สสส.
			ผล				คณะกรรมการ สสส พร้อมคณะผู้บริหาร อสป. เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและส่งมอบสื่อการเรียนการสอน โดย อสป. ได้มอบทีวี ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษไทยเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงาน				

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค	ส.ค	ก.ย					
		๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ					ข้ามชาติ มูลนิธิรักไทย จ. สมุทรสาคร				
		จัดทำรายงานผลเสนอ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร องค์การสะพานปลา	แผน				- ในคราวประชุมคณะกรรมการ สสส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๖ ที่ประชุมรับทราบ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ แล้ว				
			ผล								
๑๑	โครงการความร่วมมือตลาด ปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation : AFMC)	สรุปผลการดำเนินงาน	แผน				- เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ อสป. ประชุมหารือแนวทางการจำหน่าย สินค้าสัตว์น้ำกับสมาคมนักธุรกิจ ไทย-ลาว และได้จัดส่งสินค้า ตัวอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์ - เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๖ กลุ่ม การค้าชายแดนจีนตอนใต้และสภา หอการค้าแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วม ประชุมหารือกับ อสป.เกี่ยวกับ ข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ โครงการส่งเสริมการค้านำเข้าและ ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ - เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖ หอการค้าไทย-ปากีสถาน เข้าเยี่ยม ชนกิจการของ อสป. ที่ สป.สค โดย ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน การค้าโดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้ำ	การร่วมจัดแสดงสินค้า สินค้าสัตว์ที่ประเทศลาวมี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ที่ค่อนข้างสูง	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	งบประมาณปี ๒๕๖๖ ของ อสป	สยศ.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค	ส.ค	ก.ย					
							รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทำเทียบเรือประมง - เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.พ ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร อสป. ได้ลงพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้า Lao-ITEC ประเทศลาว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานรวมไปถึงศึกษาพฤติกรรม การบริโภคสินค้าสัตว์น้ำทะเลของ ประชากรในประเทศลาว - เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖ อสป. เข้าร่วมแสดงผลภัณฑ์สินค้า สัตว์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของ อสป ในงาน THAIFEX-Anuga Asia ๒๐๒๓ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย จัด ขึ้นที่อิมแพคเมืองทองธานี				
๑๒	โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	สำนักงาน ป.ป.ช ประกาศและ เผยแพร่ผลการประเมิน	แผน				สำนักงาน ป.ป.ช ประกาศผลการ ประเมิน ITA ของ อสป. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ อยู่ที่ระดับ ๙๗.๒๔ คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน +๑.๐๑ คะแนน และได้ เผยแพร่ผ่านระบบ ITAS เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐,๐๐๐ บาท	สบค.-ผรบ
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน