
แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

๑ โครงการขยายการท าตลาดสัตว์น ้าทะเล ๑. เชิญชวนและสรรหาบริษัทเอกชนท่ีมี แผน    ๑. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาความเป็น ปรับลดวงวงเงินงบประมาณ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สวพ.

จากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ผล ไปได้ในการจัดท ารูปแบบ E-Commerce โครงการตามมติ คกอ. ในคราว ผลการด าเนินงานเป็นไป

Digital Platform FMO E-Commerce มาร่วมธุรกิจและพัฒนา Digital Platform FMO ประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๖๔ เม่ือ ตามแผนเม่ือส้ินปี

E-Commerce Digital Platform FMO   ๒. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน วันท่ี ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ งบประมาณ

๒. คัดสรรหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ แผน

สัตว์น ้าต่าง ๆ เพ่ือมาจ าหน่าย ผล

๓. ส่ือสารประชาสัมพันธ์ E-Commerce แผน

Digital Platform FMO การซ้ือขาย ผล

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออนไลน์ขององค์การ

สะพานปลา

๔. ด าเนินการใช้งาน E-Commerce แผน

Digital Platform FMO การซ้ือขาย ผล

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออนไลน์ขององค์การ

สะพานปลา (Go Live)

๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๒ โครงการท าสินค้าแปรรูปสัตว์น ้าภายใต้ ๑. จัดท ารายงานศึกษาความเป็นไปได้ แผน   ๑. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษารวบรวม มีการปรับกิจกรรมโครงการ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบตส.

มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Productในด้านต่าง ๆ ของโครงการ ผล บทความ งานวิจัย สินค้าแปรรูปสัตว์น ้า เพ่ือ ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. น าเสนอแนวทางการด าเนินงานแก่ แผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานศึกษาความ ตามแผนเม่ือส้ินปี

ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ ผล เป็นไปได้ของโครงการ งบประมาณ

ด าเนินงาน   ๒. ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน

๓. ด าเนินการสรรหาบุคลากร ปรับโครง แผน

สร้างและก าหนดรายละเอียดของหน่วย ผล

งานธุรกิจ
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

เชิญชวนภาคธุรกิจ

และเอกชนร่วมลงทุน

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

งบด าเนินงานประจ าปี

 ๒๕๖๕ ในการด าเนิน

โครงการท าสินค้าแปร

รูปสัตว์น ้าภายใต้

มาตรฐาน/สูตร/ตรา 

อสป./FMO Porduct

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสท่ี ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรม
ไตรมาส ๑

ล าดับ โครงการ



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ล าดับ โครงการ

๔. สรรหาภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมทุนใน แผน

ลักษณะต่างตอบแทน ผล

๕. ด าเนินการออกแบบและขอจด แผน

ทะเบียนตราสัญญลักษณ์และช่ือทางการค้า ผล

๖. คัดเลือกและติดต่อผู้รับจ้างผลิตเพ่ือ แผน

ออกแบบสูตรการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของ ผล

ผลติภัณฑ์ต่าง ๆ

๗. จัดจ้างผู้รับจ้างผลิตในการผลิตสินค้า แผน

รูปต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานสากล ผล

๘. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการ แผน

ตลาดเพ่ือโปรโมทสินค้า ผล

๙. ออกวางจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ แผน

ผล

๑๐. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผน

ผล

๓ โครงการปรับราคาอ้างอิงการคิดค่า ๑. จัดท าแนวทางและร่างประกาศการ แผน    ๑. จัดท าแนวทางและร่างประกาศการปรับ  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สป.ทร.

ธรรมเนียมสัตว์น ้าผ่านท่าขององค์การ ปรับราคาอ้างอิงในการคิดค่าธรรมเนียม ผล ราคาน าเสนอ ผออ. อนุมัติเม่ือวันท่ี ๑ ต.ค. ผลการด าเนินงานเป็นไป

สะพานปลา สัตว์น ้าผ่านท่า ๒๕๖๔ โดยมีผลบังบคับใช้ในวันท่ี ๑ ม.ค. ตามแผนเม่ือส้ินปี

๒. น าเสนอ ผออ.อนุมัติการปรับราคา แผน ๒๕๖๕ งบประมาณ

ผล   ๒. จัดท าประกาศลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 

๓. ด าเนินการปรับราคาอ้างอิงการคิด แผน ๒๕๖๔ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บ

อัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น ้าผ่านท่าทุกแห่ง ผล อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ของเรือประมงเทียบ

๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน ท่าจอดขนถ่ายสัตว์น ้า

ผล   ๓. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน

หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ล าดับ โครงการ

๔ โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเช่ียน ๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดท า แผน   ๑. เม่ือวันท่ี ๑๐ พ.ย.๒๕๖๔ อสป. ประชุม  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สยศ.

(Asean Fish Market Cooperation :) โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน ผล ทางไกลร่วมกับ Singapore Food Agency ผลการด าเนินงานเป็นไป

AFMC) (ASEAN Fish Market Cooperation : เพ่ือหารือองค์ความรู้ และความร่วมมือระหว่าง ตามแผนเม่ือส้ินปี

AFMC) องค์กร เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม งบประมาณ

๒. ริเร่ิมและทาบทามหน่วยงานและองค์ แผน ของ อสป.

กรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ อาทิ ผล   ๒. เม่ือวันท่ี ๒๑ ธง๕. ๒๕๖๔ อสป. ได้เข้า

SEAFDEC สมาคมผู้ประกอบกิจการ ร่วมประชุมกับผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

แพปลา แพปลา สะพานปลาและท่าเทียบ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจ าประเทศ

เรือประมงต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ไทย โดยหารือความร่วมมือในการส่งออกสินค้า

๓. ด าเนินการประชุมเพ่ือหารือความ แผน ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ร่วมมือตลาดปลาอาเซียน ผล รวมถึงแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือประมง

๔. ด าเนินการประสานความร่วมมือฯ กับ แผน   ๓. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน

องค์กรระหว่างประเทศ ผล

๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๖. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๕ โครงการจัดต้ัง Seafood Academy ๑. ติดต่อสถาบันสอนท าอาหารต่าง ๆ เพ่ือ แผน   ๑. ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ปรับกิจกรรมโครงการ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๕ สสส.

ศึกษาแนวทางการจัดต้ัง Seafood ผล สุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการด าเนินงานเป็นไป

Academy และวิทยากรในการฝึกอบรม กรุงเทพ เพ่ือจัดท าบันทึกข้อตกลง ตามแผนเม่ือส้ินปี

๒. ติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แผน   ๒. เสนอขอทบทวนกิจกรรมโครงการ งบประมาณ

(กระทรวงแรงงาน) เพ่ือขอทราบ ผล   ๓. ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

รายละเอียดการก าหนดเง่ือนไขการออก

ใบประกาศ

๓. ติดต่อขอรับการสนับสนุนและจัดซ้ือ แผน

เคร่ืองมือจากบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองครัวต่าง ๆ ผล

๔. ปรับปรุงสถานท่ี ติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ แผน

และตกแต่งภายในอาคาร ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ล าดับ โครงการ

๕. น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา แผน

แนวทางการด าเนินงานของ Seafood ผล

Academy และวิทยากรในการฝึกอบรม

๖. เปิดด าเนินการ Seafood Academy แผน

และให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ผล

๗. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๖ โครงการส ารวจความพึงพอใจและความ ๑. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ แผน   ๑. อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดแผนงาน  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สบตส.

คาดหวังของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ผล โครงการ พร้อมท้ังจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะ ผลการด าเนินงานเป็นไป

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ กรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะ ตามแผนเม่ือส้ินปี

    ๒.๑ คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต แผน กรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ งบประมาณ

งาน (TOR) ผล พัสดุ เพ่ือน าเสนอขออนุมัติ

    ๒.๒ คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน   ๒. ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน

    ผล

    ๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แผน

ผล

๓. น าเสนอ ผออ. ให้ความเห็นชอบร่าง แผน

ขอบเขตงาน (TOR) ผล

๔. ออกประกาศขอบเขตงาน (TOR) แผน

ผล

๕. ลงนามสัญญาจ้าง แผน

ผล

๖. ด าเนินโครงการ แผน

ผล

๗. ส่งมอบงาน แผน

ผล

๘. สรุปน าเสนอผู้บริหาร แผน

ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ล าดับ โครงการ

๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการแผน   ๒. ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของ ตามแผนเม่ือส้ินปี

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดท าเป็น ผล อสป. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ผ่านส่ือ งบประมาณ

สปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว ต่าง ๆ ประกอบด้วย Social Media โดยใช้ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Facebook Line OA Twitter และ Youtube

ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ และ Event

พิมพ์ นิตยสาร วารสารส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ และ   ๓. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน

ส่ือ Social Media

๓. การติดตามและประเมินผล แผน

ผล

๘ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาด ๑. จัดจ้างผู้ด าเนินการออกแบบ แผน   ๑. ด าเนินการจ้างบบริษัท แปลน ๑๖๖๑  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สวส.

ประมงอ่างศิลา เฟส ๓ ผล จ ากัด วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือด าเนินการ ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒/๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าราย แผน ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตามแผนเม่ือส้ินปี

ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนดร่าง ผล   ๒. อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรม งบประมาณ

ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดท ารายละเอียด/ร่างขอบเขตของงาน

๒.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางกรอบแผน (TOR)

การด าเนินโครงการ ผล   ๓. ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน

๒.๓ ร่างประกาศและเง่ือนไขการเสนอ แผน

โครงการ ผล

๒.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR แผน

ผล

๓/๓.๑ น าเสนอและขออนุมัติประกาศ แผน

และ TOR ผล

๓.๒ ประกาศเชิญชวน/จ าหน่ายซอง แผน

ผล

๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและ แผน

ลงนามสัญญา ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณลงทุนของ

 อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐

 บาท



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ล าดับ โครงการ

๕. ด าเนินการก่อสร้าง แผน

ผล

๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ แผน

ผล

๙ โครงการยกระดับคุณภาพด้านสุขอนามัย๑. ศึกษาข้อมูลมาตรฐานสุขอนามัยในทุกๆ แผน   ๑. อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมข้อมูลในการ  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สวส.

ของสัตว์น ้า สะพานปลาและท่าเทียบเรือระบบท่ีเก่ียวข้อง ผล ศึกษามาตรฐานของกรมประมง และมาตรฐาน ผลการด าเนินงานเป็นไป

ประมง ๒. เชิญชวนบริษัทเอกชนท่ีมีความเช่ียว แผน HACCP เพ่ือเปรียบเทียบและน ามาปรับใช้ ตามแผนเม่ือส้ินปี

ชาญเก่ียวกับเทคโนโลยีและมาตรฐาน ผล   ๒. ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน งบประมาณ

สุขอนามัยมาร่วมศึกษาความเป็นไปได้ใน

การปรับปรุงพัฒนาระบบสุขอนามัย

๓. น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา แผน

ทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนาระบบ ผล

สุขอนามัย โดยพิจารณาจากโอกาสของ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือขององค์การ

สะพานปลาท่ีเหมาะสมตามล าดับ

๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๑๐ โครงการพัฒนาสะพานปลาสมุทรสาคร ๑. จัดท าร่างโครงการน าเสนอขอความ แผน   ๑. น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน สบคพ.

และศูนย์รวมรวมจ าหน่ายสินค้าประมง เห็นชอบและอนุมัติต่อ ผออ. ผล เม่ือวันท่ี ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. ออกแบบเบ้ืองต้นโครงการ แผน   ๒. ด าเนินการประกาศเสนอโครงการสร้าง ตามแผนเม่ือส้ินปี

ผล ศูนย์จ าหน่ายสินค้าสัตว์น ้าเกษตรในพ้ืนท่ีบาง งบประมาณ

๓. จัดท าการศึกษาความเป็นไปได้และ แผน ส่วนของสะพานปลาสมุทรสาคร ตามประกาศ

ประมาณการผลตอบแทนโครงการ ผล ลงวันท่ี ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

๔. น าเสนอคณะกรรมการ อสป. แผน   ๓. บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย)

ผล จ ากัด เป็นผู้ได้สิทธิการใช้ประโยชน์ โดยเสนอ

๕./๕.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าราย แผน ผลประโยชน์ตอบแทน ดังน้ี

ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนดร่าง ผล      ๑) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๗ ล้านบาท

ขอบเขตของงาน TOR (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕ และแสวงหา

โอกาสร่วมลงทุนกับ

เอกชน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ล าดับ โครงการ

๕.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางกรอบแผน      ๒) ค่าเช่ารายปี ๑๖๘,๐๐๐ บาท (ไม่รวม

การด าเนินโครงการ ผล ภาษีมูลค่าเพ่ิม)

๕.๓ ร่างประกาศและเง่ือนไขการเสนอ แผน      ๓) ค่าผลประโยชน์ตอบแทนค่าเช่าทุก ๓ ปี

โครงการ ผล ในอัตาเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕

๕.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR แผน      ท้ังน้ี บริษัทได้จัดท าสัญญาเม่ือวันท่ี ๑๗

ผล ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว

๖/๖.๑ น าเสนอและขออนุมัติประกาศ แผน   ๔. น าเสนอคณะกรรมการ อสป. เพ่ือทราบ

และ TOR ผล ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี 

๖.๒ ประกาศเชิญชวน/จ าหน่ายซอง แผน ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

ผล   ๕. อยู่ระหว่างจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผล

๗. ย่ืนซองเสนอโครงการ แผน กระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ

ผล   ๖. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน

๘. พิจารณาผลการเสนอโครงการ แผน

ผล

๙/๙.๑ แจ้งผลและประกาศผู้ได้สิทธิ แผน

ผล

๙.๒ จัดท าสัญญา แผน

ผล

๑๐. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ แผน

ส่ิงแวดล้อมโครงการ ผล

๑๑. ด าเนินการก่อสร้าง แผน

ผล

๑๒. ติดตามและประเมินผลโครงการ แผน

ผล

๑๓. เสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ แผน

ต่อ ผออ. ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ ผล

และคณะกรรมการ อสป. เพ่ือทราบต่อไป
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ล าดับ โครงการ

๑๑ โครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร๑. เตรียมความพร้อมด าเนินการตามแผน แผน   ๑. ศึกษาข้อมูล/จัดหาหลักสูตร  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๗๐,๐๐๐ บาท สบค.

องค์การสะพานปลา พัฒนาฯ ผล   ๒. อบรมหลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล แผน เม่ือวันท่ี ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ตามแผนเม่ือส้ินปี

ผล   ๓. จัดกิจกรรม Friday's fly is day ทุกวัน งบประมาณ

๓. หลักสูตร ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ แผน ศุกร์ และกิจกรรม Knowledge Sharing

ผล ทุกวันจันทร์ ในการประชุมผู้บริหาร (MC)

๔. หลักสูตร การเขียน การน าเสนอ และ แผน   ๔. จัดส่งพนักงาน จ านวน ๑๐ คน ไปอบรม

การส่ือสาร ผล กับหน่วยงานภายนอก จ านวน ๖ หลักสูตร

๕. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ แผน   ๕. หลักสูตร นบต. นบก. และ นบส. งดจัดส่ง

ผล (อยู่ระหว่างการขอทบทวนแผน)

๖. หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล แผน   ๖. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน

ผล

๗. หลักสูตร การท างานเป็นทีม แผน

ผล

๘. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบท่ีเก่ียวข้องแผน

ผล

๙. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ แผน

องค์การสะพานปลา ผล

๑๐. โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันแผน

อัคคีภัยและความปลอดภัยในการท างาน ผล

๑๑. เคร่ืองมืออ่ืนท่ีไม่ใช่การฝึกอบรม/ แผน

สัมมนา (Non Training) ผล

  ๑.๑ การสอนงาน (Coaching) 

  ๑.๒ การฝึกอบรมในขณะท างาน (On 

        the Job Training : OJT) 

  ๑.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 

  ๑.๔ การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit)
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ล าดับ โครงการ

  ๑.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอ่ืน ๆ

๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงาน แผน

ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานในองค์กรผล

ท่ีบุคลากรทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้องต้องรับรู้

๑๓. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมแผน

กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ (อบรม ผล

ภายนอก)

๑๔. ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหาร แผน งดจัดส่ง ขอทบทวนแผน

การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ผล

ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

๑๒ โครงการจัดหาและติดต้ังระบบโครงสร้าง๑. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ แผน   ๑. ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท  สทส.

พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผล เสนอทบทวนโครงการ ผลการด าเนินงานเป็นไป

(Infrastructure) ระยะท่ี ๓ ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ ตามแผนเม่ือส้ินปี

๒.๑ คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน แผน งบประมาณ

(TOR) ผล

๒.๒ คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน

ผล

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แผน

ผล

๓. น าเสนอ ผออ. ให้ความเห็นชอบร่าง แผน

ขอบเขตงาน (TOR) ผล

๔. ออกประกาศขอบเขตงาน (TOR) แผน

ผล

๕. ลงนามสัญญาจ้าง แผน

ผล

๖. ด าเนินโครงการ แผน

ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ล าดับ โครงการ

๗. รับมอบโครงการ แผน

ผล

๘. สรุปน าเสนอผู้บริหาร แผน

ผล

๑๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร๑. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารหน้ี แผน    ๑. ค าส่ัง อสป. ท่ี ๓๓๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบน.

จัดการหน้ี ผล กันยายน ๒๕๖๔ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. ศึกษาข้ันตอนการบริหารหน้ีของ ธอส. แผน บริหารหน้ีองค์การสะพานปลา ตามแผนเม่ือส้ินปี

ผล   ๒. ด าเนินการศึกษาข้ันตอนการบริหารหน้ี งบประมาณ

๓. การใช้งานระบบงานใหม่ แผน ของ ธอส.

ผล   ๓. อยู่ระหว่างศึกษาการใช้งานระบบใหม่

๔. แจ้ง สป.ทร. ด าเนินงานบนระบบ แผน   ๔. ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน

งานใหม่ ผล

๕. สรุปผลการด าเนินงาน แผน

ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

๑ โครงการขยายการท าตลาดสัตว์น ้าทะเล ๑. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบตลาด Online แผน  - ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบตลาดออนไลน์ โดยใช้  - เง่ือนไขการจัดสรรผล ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบตส.

จากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce และ Offline เพ่ือค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ผล รูปแบบเสียงสะท้อนของลูกค้า (VOC) ประโยชน์ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนิน ผลการด าเนินงานเป็นไป

Digital Platform FMO และน ามาซ่ึงการก าหนดแนวทางการ  - เม่ือวันท่ี ๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ประชุมร่วมกับผู้ การ และการลงทุน ตามแผนเม่ือส้ินปี

พัฒนาระบบ Platform Digital พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือก าหนดรูปแบบการ  - ความพร้อมของเทคโนโลยี งบประมาณ

๒. ก าหนดรูปแบบการด าเนินโครงการ แผน ด าเนินโครงการ ไม่รองรับการท างานของระบบ

ให้ครบถ้วน ครอบคลุมถึงข้ันตอนการ ผล  - น าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ แพลตฟอร์ม

ด าเนินงาน ความชัดเจน รายละเอียด ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี

ต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอขออนุมัติโครงการฯ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕

๓. ย่ืนขออนุมัติโครงการต่อคณะอนุกรรม แผน  - จัดท าข้อเสนอเทคนิคและระเบียนปฏิบัติการ

การพัฒนาธุรกิจฯ และคณะกรรมการ ผล โดยก าหนดรูปแบบการด าเนินงานของแพลต

องค์การสะพานปลา ฟอร์ม ก าหนดสินค้า แนวทางและเทคนิคใน

๔. จัดท าข้อเสนอเทคนิคและระเบียน แผน การท างานร่วมกัน

ปฏิบัติการ ผล  - เม่ือวันท่ี ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ ได้หารือกับส านัก

๕. เชิญชวนและสรรหาบริษัทเอกชนท่ีมี แผน งานนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือสรรหาบริษัทเอกชน

ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ผล ท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ

E-Commerce มาร่วมธุรกิจและพัฒนา E-Commerce เข้ามาด าเนินโครงการ โดยมี

E-Commerce Digital Platform FMO บริษัท เดเวอร์ส เทคโนโลยี เข้ามาเป็นผู้พัฒนา

๖. ลงนามสัญญาหาผู้ได้สิทธิ แผน และให้บริการแพลตฟอร์มการจ าหน่ายสินค้า

ผล

๗. ผู้ได้รับสิทธิจัดหา Platform เพ่ือ แผน

ด าเนินการ ผล

๘. คัดสรร หาสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า แผน

ต่าง ๆ เพ่ือมาจ าหน่าย ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

เชิญชวนภาคธุรกิจ

และเอกชนร่วมลงทุน

กิจกรรม

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสท่ี ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ไตรมาส ๒
ล าดับ โครงการ



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออนไลน์ของสะพานปลา

๑๐. เปิดด าเนินการซ้ือ - ขาย สินค้าสัตว์ แผน

น ้าผ่าน Platform ผล

๑๑. ด าเนินการใช้งาน E-Commerce แผน

Digital Platform FMO การซ้ือขาย ผล

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออนไลน์

๒ โครงการท าสินค้าแปรรูปสัตว์น ้าภายใต้ ๑. ด าเนินการออกแบบร่างตรา แผน  - ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ  - สินค้าไม่มีคุณภาพและไม่ได้ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบตส.

มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO สัญลักษณ์ โดยสัญญลักษณ์ต้องบ่งบอก ผล โดยการสอบถามพนักงานและผู้ใช้บริการ เพ่ือ การรับรองมาตรฐาน อย. ผลการด าเนินงานเป็นไป

Porduct ถึงความเป็น อสป. และต้องมีความหมาย ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของ ตามแผนเม่ือส้ินปี

๒. ลงคะแนนเสียงตราสัญญลักษณ์ แผน การด าเนินโครงการ

(Logo) โดยด าเนินการให้ผู้บริหารและ ผล  - ประสานงานไปยังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

พนักงาน อสป. ร่วมลงคะแนนเสียง เพ่ือ หรือโครงการหน่ึงต าบลหน่ีงผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ให้ได้ตราสัญญลักษณ์ (Logo) มีผู้ค้าสนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน ๕ ราย

๓. ศึกษา วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและ แผน ในเบ้ืองต้น อสป.ได้ประสานเพ่ือจัดท าบันทึก

ปัญหาอุปสรรคด้านการตลาดในพ้ืนท่ี ผล ข้อตกลงกับผู้ค้าท้ัง ๕ ราย ประกอบด้วย

ของ อสป.    ๑) สหกรณ์ประมงแม่กลอง

๔. ประสานงานไปยังเครือข่ายวิสาหกิจ แผน    ๒) บริษัทนิวัฒน์ โฟเซ้นฟู้ด จ ากัด

ชุมชน หรือโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิต ผล    ๓) บริษัท สยามชัยอาหารสากล จ ากัด

ภัณฑ์ (OTOP) ท่ีเป็นสินค้าสัตว์น ้าแปรรูป    ๔) คุณยุทธพล บุญเรือง

ของแต่ละจังหวัด โดยช้ีแจงรายละเอียด    ๕) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาขวาง

โครงการจัดท าสินค้าแปรรูปสัตว์น ้าภายใต้

มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product

๕. ท าสัญญาบันทึกข้อตกลงการจ าหน่าย แผน

สินค้าภายใต้ตราสัญญลักษณ์ของ อสป. ผล

๖. พัฒนาสมรรถนะ วิธีการ การผลิต การ แผน

แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสัตว์น ้า ผล

แปรรูป เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของ อสป.
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบด าเนินงาน

ประจ าปี ๒๕๖๕ ใน

การด าเนินโครงการ

ท าสินค้าแปรรูปสัตว์

น ้าภายใต้มาตรฐาน/

สูตร/ตรา อสป./FMO

 Porduct



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๗. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึง แผน

กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและถูก ผล

สุขอนามัย

๘. น าสินค้าและผลิตภัณฑ์จ าหน่ายผ่าน แผน

ระบบออนไลน์ และ FMO Seafood ผล

Truck รวมท้ังประชาสัมพันธ์สินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 

๙. ติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนิน แผน

โครงการเป็นระยะ หรือทุกไตรมาส ผล

๓ โครงการปรับราคาอ้างอิงการคิดค่า ๑. จัดท าแนวทางและร่างประกาศการ แผน  - วันท่ี ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ อสป. ได้ประกาศข้ึน มีผู้ประกอบการในสะพานปลา ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ไม่มีค่าใช้จ่าย สป.ทร.

ธรรมเนียมสัตว์น ้าผ่านท่าองค์การ ปรับราคาอ้างอิงในการคิดค่าธรรมเนียม ผล อัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น ้าผ่านท่าทุกสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงหลาย ผลการด าเนินงานเป็นไป ๑ และ ๒

สะพานปลา สัตว์น ้าผ่านท่า และท่าเทียบเรือ มีผลบังคับใช้ ๑ ม.ค.๖๕ แห่งร้องเรียน เน่ืองจากปัญหา ตามแผนเม่ือส้ินปี

๒. น าเสนอ ผออ.อนุมัติการปรับราคา แผน  - วันท่ี ๑๖ ก.พ.๖๕ ประกาศลดอัตราค่าธรรม ได้รายลดลงเน่ืองจากการแพร่ งบประมาณ

ผล เนียม ทร.ภูเก็ต (ปลากระตัก) เพ่ือบรรเทา ระบาด COVID-19

๓. ด าเนินการปรับราคาอ้างอิงและการคิด แผน ความเดือนร้อนของผู้ประกอบการ

อัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น ้าผ่านท่าทุกแห่ง ผล  - เปรียบเทียบรายได้ ๖ เดือนแรกของปีงบ

๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน ประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ท าให้มีรายได้

ผล ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน ๐.๐๕% คิดเป็นเงิน

๒๘,๔๒๔ บาท

๔ โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเช่ียน ๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดท า แผน  - ประสานงานและร่วมประชุมหารือกับ  - พนักงาน อสป. มีขีดจ ากัดด้าน ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สยศ.

(Asean Fish Market Cooperation :) โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน ผล หน่วยงานและองค์กรท้ังในและต่างประเทศ ภาษา ผลการด าเนินงานเป็นไป *** เป็นตัวช้ีวัด

AFMC) (ASEAN Fish Market Cooperation : เช่น Singapore Food, สถานฑูตสาธารณรัฐ  - องค์กรต่างประเทศขาดแรง ตามแผนเม่ือส้ินปี เชิงสังคม

AFMC) ประชาธิปไตยประชาชนลาว และตลาดคาราโตะ จูงใจในการแลกเปล่ียนองค์ งบประมาณ

๒. ริเร่ิมและทาบทามหน่วยงานและ แผน ประเทศญ่ีปุ่น ความรู้ และให้ความร่วมมือกับ  

องค์กรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ อาทิ ผล อสป.

SEAFDEC สมาคมผู้ประกอบกิจการ
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๓. ด าเนินการประชุมเพ่ือหารือความ แผน

ร่วมมือตลาดปลาอาเซียนกับองค์กร ผล

ระหว่างประเทศ

๔. ด าเนินการประสานความร่วมมือฯ กับ แผน

องค์กรระหว่างประเทศ ผล

๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๖. สรุปผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๕ โครงการจัดต้ัง Seafood Academy ๑. ติดต่อสถาบันสอนท าอาหารต่าง ๆ เพ่ือ แผน  - เม่ือวันท่ี ๑๑ มี.ค.๒๕๖๕ ประชุมร่วมกับ  - หากการแพร่ระบาดของ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๕ สสส.

ศึกษาแนวทางการจัดต้ัง Seafood ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือ COVID-19 มีความรุนแรงมาก ผลการด าเนินงานเป็นไป

Academy และวิทยากรในการฝึกอบรม ร่วมกันขับเคล่ือนการสร้างอาชีพ  โดยได้มีพิธี ข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อการ ตามแผนเม่ือส้ินปี

๒. ติดต่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐ แผน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เม่ือวันท่ี ๓๑ เปิดด าเนินการได้ งบประมาณ

ด้านการพัฒนาทักษะแรงงาน เพ่ือท า ผล มี.ค. ๒๕๖๕  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน  - อยู่ระหว่างการประสานจัดท าหลักสูตรในการ มงคลกรุงเทพอยู่ระหว่างการด า

๓. น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา แผน จัดอบรม โดยคาดว่าจะเปิดด าเนินการอบรมได้ เนินงานพระราชทานปริญาบัตร

แนวทางการด าเนินงานของ Seafood ผล ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ การฝึกซ้อม การรับจริง ซ่ึงปีน้ี

Academy ทางมหาลัยฯ รับปริญญาเป็น ๒ 

๔. เปิดด าเนินการ Seafood Academy แผน ช่วง คือ นักศึกษาของปี ๒๕๖๒

ผล และปี ๒๕๖๓

๕. ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ แผน  - ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง

ผล MOU เม่ือวันท่ี ๓๑ มี.ค. ๖๕ ท่ี 

๖. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน ผ่านมา จึงไม่เป็นไปตามแผนท่ี

ผล ก าหนดไว้

๗. สรุปบทเรียน แผน  

ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๖ โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ๑. ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของ แผน  - ด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของสะพาน  สถานการณ์แพร่ระบาดของ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สบตส.

บริการและผู้ประกอบการท่ีใช้บริการ โครงการส ารวจความพึงพอใจฯ ผล ปลาและท่าเทียบเรือประมงท่ีให้บริการ เพ่ือน า  COVID-19 มีความรุนแรงมาก ผลการด าเนินงานเป็นไป

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒. ขออนุมัติแผนงานโครงการ แผน มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน ข้ึน อาจไม่สามารถลงพ้ืนท่ี ตามแผนเม่ือส้ินปี

ขององค์การสะพานปลา ผล  - น าเสนอ ผออ. เห็นชอบโครงการ เม่ือวันท่ี จัดเก็บข้อมูลภาคสนามได้ งบประมาณ

๓. แต่งต้ังคณะท างานโครงการศึกษา แผน ๑๐ มี.ค.๒๕๖๕

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ผล  - อสป. ได้มีค าส่ังท่ี ๓๓/๒๕๖๕ ลว. ๔ ก.พ.

๔. จัดท าเคร่ืองมือส ารวจ น าเสนอ แผน ๒๕๖๕ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าโครงการ

ผออ. เห็นชอบ ผล ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้

๕. ด าเนินโครงการ แผน ประกอบการท่ีใช้บริการสะพานปลาและท่า

ผล เทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

๖. วิเคราะห์ผล และสรุปรายงานผลการ แผน  - จัดท าเคร่ืองมือส ารวจ น าเสนอ ผออ.

ด าเนินโครงการฯ ผล เห็นชอบเม่ือวันท่ี ๑๐ มี.ค.๒๕๖๕

๗ โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพ ๑. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ แผน  - เพ่ิมจ านวนการรับรู้และเข้าถึงส่ือ Social   สถานการณ์แพร่ระบาดของ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผปส.

ลักษณ์องค์การสะพานปลา ผล Media ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามส่ือ จ านวน COVID-19 ส่งผลกระทบให้ไม่ ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครง แผน ๖,๓๘๙ คน จากเป้าหมายอย่างน้อย สามารถด าเนินการจัด Event ตามแผนเม่ือส้ินปี

การในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดท า ผล ๑๐,๐๐๐ คน ได้ตามแผน งบประมาณ

เป็นสปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว  - การผลิตส่ือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออินโฟ

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชา- กราฟฟิค ส่ือวีดีทัศน์ ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว

สัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ จ านวน ๗๐ ส่ือ จากเป้าหมายอย่างน้อย

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารส่ิงพิมพ์ ๑๐๐ ส่ือ

อ่ืน ๆ และส่ือ Social Media รวมถึงเดิน  - การออกอากาศทางส่ือวิทยุ มีผู้เข้าฟังคร้ังละ

ทางไปท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง เพ่ือ ๕๐ คน เป้าหมายอย่างน้อย ๖๐ คน

ส่ือสารในภาพรวมขององค์กร

๓. การติดตามและประเมินผล แผน

ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๘ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาด ๑. ส่ือสารท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ แผน บริษัทผู้รับจ้างได้ด าเนินการออกแบบก่อสร้าง มีการเพ่ิมขอบเขตงานท่ีก าหนด คัดเลือกงานท่ีมีความจ าเป็น สป.ทร.๑

ประมงอ่างศิลา เฟส ๓ ร้านค้าและผู้ใช้บริการ ผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าใช้งบประมาณ เพ่ือให้ครอบคลุมกับแนวพัฒนา เพ่ือให้อยู่ในงบประมาณ และ 

๒. จัดจ้างผู้ด าเนินการออกแบบ แผน ก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ท่ี ทร.อ่างศิลา จึงท าให้ขยาย ๑๑ ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าจะ สวส.

ผล อนุมัติไว้ จึงต้องด าเนินการทบทวนรายละเอียด ปริมาณงานท่ีจะต้องด าเนินงาน สรุปได้ภายในส้ินเดือน *** เป็นตัวช้ีวัด

๓/๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าราย แผน งบประมาณก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบ มากข้ึน จากการขยายปริมาณงาน เม.ย. ๖๕ จะด าเนินการ เชิงพาณิชย์

ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนดร่าง ผล ประมาณท่ีต้ังไว้ จึงไม่สามารถด าเนินการตาม ท่ีต้องด าเนินโครงการสูงข้ึนจาก ปรับปรุงรายละเอียด

ขอบเขตของงาน (TOR) แผนได้ ๑๑ ล้านบาท เป็น ๑๙ ล้านบาท โครงการ อาทิเช่น เป้า

๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวาง แผน จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อ หมายกิจกรรมด าเนินการ

กรอบการด าเนินโครงการ ผล ในกระบวนการจัดท า TOR ฯลฯ เพ่ือให้ คกอ. พิจารณา

๓.๓ ร่างประกาศและเง่ือนไขการเสนอ แผน ทบทวนโครงการในเดือน

โครงการ ผล พ.ค. ๖๕

๓.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR แผน

ผล

๔/๔.๑ น าเสนอและขออนุมัติประกาศ แผน

และ TOR ผล

๔.๒ ประกาศเชิญชวน/จ าหน่ายซอง แผน

ผล

๕. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและ แผน

ลงนามสัญญา ผล

๖. ด าเนินการก่อสร้าง แผน

ผล

๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ แผน

ผล

๙ โครงการเปิดให้เช่าพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือ ๑. น าเสนอขออนุมัติร่างโครงการ แผน การเปิดประมูลผู้ได้สิทธิแผงค้า ประกอบด้วย การท าสัญญาเพ่ือให้ผู้ค้าสามารถ ไม่มี สป.ทร. ๑

ประมงอ่างศิลา ระยะ ๒ ผล  ๑. พ้ืนท่ีร้านอาหารอร่อย จ านวน ๑๑ แผงค้า เข้าใช้พ้ืนท่ียังไม่สามารถด าเนิน และ

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการร่างประกาศหา แผน มีผู้ประมูล จ านวน ๕ แผงค้า การได้ เน่ืองจากติดเง่ือนไขใน สบ.ตส.

ผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) ผล  ๒. พ้ืนท่ีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก หรือสินค้า การโอนสิทธิ และจากความ *** เป็นตัวช้ีวัด
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณลงทุน

ของ อสป. 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๓. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) แผน เกษตร จ านวน ๒๐ แผงค้า มีผู้ประมูลจ านวน ขัดแย้งของข้อปัญหาในระยะท่ี เชิงพาณิชย์

ผล ๑๖ แผงค้า  ๑ ดังกล่าวจึงมีผลให้ไม่สามารถ

๔. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการ แผน    อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งผู้ ด าเนินการต่อเน่ืองในการเปิด

ท่ีเก่ียวกับการประมูล ผล ได้สิทธิมาจัดท าสัญญา พร้อมช าระค่าใช้จ่าย พ้ืนท่ีให้เช่าในระยะท่ี ๒ ได้

    ๔.๑ เจ้าหน้าท่ีรับซอง เก่ียวกับการจัดท าสัญญา

    ๔.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา   ส าหรับแผงค้าท่ีเหลือ จ านวน ๑๐ แผงค้า 

ซองประมูล จะด าเนินการเปิดประมูลหาผู้ได้สิทธิอีกคร้ัง

๕. ประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี แผน ภายหลังจากส่งมอบพ้ืนท่ีให้กับผู้ประมูลใน

ผล คร้ังแรกเรียบร้อยแล้ว

๖. ย่ืนซองประมูลเสนอราคาเช่า แผน

ผล

๗. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพ้ืนท่ี แผน

ทร.อ่างศิลา ผล

๘. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล แผน

ผล

๙. ส่งมอบพ้ืนท่ีเตรียมท าสัญญาและจัด แผน

เก็บผลประโยชน์ตอบแทน ผล

๑๐. จัดท าสัญญาเช่า แผน

ผล

๑๑. ผู้เช่าเข้าด าเนินการจัดเตรียมพ้ืนท่ี แผน

ผล

๑๒. ผู้เช่าเปิดกิจการ แผน

ผล

๑๐ โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น ้าและ ๑. จัดท าร่างโครงการน าเสนอขอความ แผน อยู่ระหว่างส านักงานกฎหมายด าเนินการจัดท า เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน สบคพ.

การเกษตรท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เห็นชอบและอนุมัติ ต่อ ผออ. ผล ร่างสัญญา และ อสป. จะแจ้งผู้ได้สิทธิเพ่ือมา และ

๒. น าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา แผน ด าเนินการจัดท าสัญญาต่อไป สป.ทร. ๑

ธุรกิจฯ และคณะกรรมการ อสป. ผล *** เป็นตัวช้ีวัด
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๓./๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าราย แผน เชิงพาณิชย์

ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนดร่าง ผล

ขอบเขตของงาน (TOR)

    ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวาง แผน

กรอบการด าเนินโครงการฯ ผล

    ๓.๓ ร่างประกาศและเง่ือนไขการ แผน

เสนอโครงการฯ ผล

    ๓.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR แผน

ผล

๔/๔.๑ น าเสนอและขออนุมัติประกาศ แผน

และ TOR ผล

    ๔.๒ จัดท าสัญญา แผน

ผล

๕. ย่ืนซองเสนอโครงการ แผน

ผล

๖. พิจารณาผลการเสนอโครงการ แผน

ผล

๗/๗.๑ แจ้งผลและประกาศผู้ได้สิทธิ แผน

ผล

    ๗.๒ จัดท าสัญญา แผน

ผล

๘. เสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ แผน

ต่อ ผออ. ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ ผล

และ คกอ. เพ่ือทราบต่อไป

๑๑ โครงการจัดท าท่าเทียบเรือประมง ๑. ประสานงานกับ อบจ.สตูล และ แผน  -คกก.พิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  - ท่าเทียบเรือมีสภาพทรุดโทรม สป.ทร. ๒

พ้ืนบ้านสตูล หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือด าเนิน ผล หรือส่ิงล่วงล ้าล าน ้า จ.สตูล ได้ลงดูพ้ืนท่ีและ สถานท่ีไม่สอดคล้องกับเรือ *** เป็นตัวช้ีวัด

การก่อสร้าง ประชุมพิจารณา เม่ือวันท่ี ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ ประมงพ้ืนบ้าน และอาจมีปัญหา เชิงสังคม
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณของ 

อบจ.สตูล 

๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๒. ด าเนินการก่อสร้าง แผน  - อบจ.สตูล รวบรวมเอกสารพร้อมผลการ การขนถ่ายในช่วงระดับน ้าลดลง

ผล พิจารณาความเห็นเบ้ืองต้นในการขออนุญาต  - ผลกระทบจากการแพร่

๓. เช่ือมโยงกับผู้ประกอบการในการ แผน ปลูกสร้างอาคารฯ เพ่ือย่ืนต่อส านักงานเจ้าท่า ระบาด COVID-19

จ าหน่ายสินค้าประมงพ้ืนบ้าน FMO ผล จังหวัดสตูล และ อบจ.สตูล เพ่ือด าเนินการ  - เรือประมงพ้ืนบ้านบางส่วน

Product ต่อไป ใช้เคร่ืองมือท่ีผิดกฎหมาย ไม่

๔. ติดตามและประเมินผล แผน สามารถเข้ามาข้ึนสัตว์น ้าใน

ผล พ้ืนท่ีได้

๑๒ โครงการเปิดท้ายท่าเทียบเรือประมง ๑. น าเสนอขออนุมัติความเห็นชอบ แผน  - จัดท าส่ือวิทยุและส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ  - ผู้ค้ามีแผงค้าประจ าแล้วใน สป.ทร. ๒

นราธิวาส ผล  - ประสานผู้น าทางศาสนามาบรรยายให้ พ้ืนท่ีตลาดอ่ืน และ 

๒. ส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดท าแบบตลาด แผน ความรู้  - สถานการณ์ COVID-19 สบตส.

เปิดท้ายท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ผล  - เปิดโครงการตลาดเปิดท้ายท่าเทียบเรือ ท าให้ประชาชนไม่เข้าไปในพ้ืนท่ี *** เป็นตัวช้ีวัด

๓. ประสานหน่วยงานท้องถ่ินในการจัด แผน ประมงพ้ืนบ้าน เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ท่ีมีคนจ านวนมาก เชิงสังคม

พ้ืนท่ีตลาดเปิดท้ายท่าเทียบเรือประมง ผล โดยมีแผงค้าเข้าร่วมจ านวน ๒๒ แผงค้า

นราธิวาส

๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ท่ีสนใจ แผน

ผล

๕. ด าเนินการจัดงาน แผน

ผล

๖. ติดตามและประเมินผล แผน

ผล

๑๓ โครงการตลาดเช้าจ าหน่ายสัตว์น ้า ๑. ด าเนินการออกแบบ แผน  - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแบบแปลนการ  - ความต้องการของผู้ค้าในการ ๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท สป.ทร. ๒

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ผล ก่อสร้าง ใช้พ้ืนท่ีและรูปแบบการก่อสร้าง และ

๒./๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า แผน เกินกว่างบประมาณท่ีก าหนดไว้ สวส.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนด ผล ท าให้ต้องมีการปรับผังการออก *** เป็นตัวช้ีวัด

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) แบบหลายคร้ัง จึงเกิดความ เชิงสังคม

    ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง แผน ล่าช้า

กรอบการด าเนินโครงการ ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

    ๒.๓ ร่างประกาศและเง่ือนไขการ แผน

เสนอโครงการฯ ผล

    ๒.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR แผน

ผล

๓/๓.๑ น าเสนอและขออนุมัติประกาศ แผน

และ TOR ผล

    ๓.๒ ประกาศเชิญชวน/จ าหน่ายซอง แผน

ผล

๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและลง แผน

นามสัญญาจ้าง ผล

๕. ด าเนินการกอ่สร้าง แผน

ผล

๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ แผน

ผล

๑๔ โครงการยกระดับคุณภาพด้านสุขอนามัย ๑. ศึกษาข้อมูลมาตรฐานสุขอนามัยใน แผน  - อยู่ระหว่างรวบรวมแบบประเมินสุขอนามัย เน่ืองจากมีการปรับแบบส ารวจ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สวส.

ของสัตว์น ้า สะพานปลาและท่าเทียบเรือ ทุกๆ ระบบท่ีเก่ียวข้อง ผล จากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ท้ัง ให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม ท าให้ ผลการด าเนินงานเป็นไป และ 

ประมง ๒. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง แผน ๑๗ แห่ง ต้องเพ่ิมข้อมูลมากข้ึน จึงใช้ ตามแผนเม่ือส้ินปี สป.ทร.

พัฒนาระบบสุขอนามัยของสะพานปลา ผล ระยะเวลาเกินกว่าก าหนดตาม งบประมาณ ๑ และ ๒

และท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งท่ีมีการ แผน *** เป็นตัวช้ีวัด

ด าเนินงาน เชิงสังคม

๓. น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา แผน

ทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนาระบบ ผล

สุขอนามัย โดยพิจารณาจากโอกาสของ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือขององค์การ

สะพานปลาท่ีเหมาะสมตามล าดับ

๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕ และแสวงหา

โอกาสร่วมลงทุนกับ

เอกชน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๑๕ โครงการสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าสัตว์น ้า ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการร่างประกาศหา แผน เม่ือวันท่ี ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ บริษัท ซีเอชซี  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน สบคพ.

และเกษตรในพ้ืนท่ีบางส่วนของสะพาน ผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) ผล นาฟเทค ได้ลงนามหนังสือสัญญาเช่า ก าหนด ผลการด าเนินงานเป็นไป และ

ปลาสมุทรสาคร ๒. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) แผน เวลา ๓๐ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๔ - ตามแผน สป.ทร. ๑

ผล ๑๖ ธ.ค. ๒๕๙๔ โดยคิดค่าเช่าปีท่ี ๑ - ๓๐ *** เป็นตัวช้ีวัด

๓. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการ เป็นเงิน ๑๐,๒๓๓,๑๘๐ บาท ค่าธรรมเนียม เชิงพาณิชย์

ท่ีเก่ียวกับการประมูล แรกเข้า จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น

    ๓.๑ เจ้าหน้าท่ีรับซอง แผน เงินค่าผลประโยชน์ตอบแทน ๑๗,๒๓๓,๑๘๐

ผล บาท ตามสัญญาเช่าเลขท่ี ๒ ส.ค. ๑/๒๕๖๔

    ๓.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา แผน ฉบับลงวันท่ี ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๔

ซองประมูล ผล

๔. ประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี แผน

ผล

๕. ย่ืนซองประมูลเสนอราคา แผน

ผล

๖. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพ้ืนท่ี แผน

ผล

๗. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล แผน

ผล

๘. ส่งมอบพ้ืนท่ีเตรียมท าสัญญา และ แผน

จัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน ผล

๑๖ โครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑. เตรียมความพร้อมด าเนินการตามแผน แผน ๑. จัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน จ านวน  - งบประมาณการฝึกอบรมมี ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๗๐,๐๐๐ บาท สบค.

องค์การสะพานปลา พัฒนาฯ ผล จ านวน ๕ หลักสูตร ดังน้ี จ ากัด ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล แผน      - หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล  - การจัดอบรมจ าเป็นต้องใช้ ตามแผนเม่ือส้ินปี

ผล เม่ือวันท่ี ๕ ม.ค.๒๕๖๕ ช่วงวันหยุดของการท างาน งบประมาณ
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๓. หลักสูตร ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ แผน      -  หลักสูตร ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ  - พนักงานขาดทักษะในการใช้

สมัยใหม่ ผล สมัยใหม่ เม่ือวันท่ี ๑๑ ม.ค.๒๕๖๕ อุปกรณ์การฝึกอบรม/สัมมนา

๔. หลักสูตร การเขียน การน าเสนอ และ แผน      - โครงการปฐมนิเทศ (Orientation) แบบออนไลน์

การส่ือสาร ผล พนักงานใหม่ และการศึกษาดูงาน (Site Visit)

๕. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ แผน สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ อสป.

ผล เม่ือวันท่ี ๘ และ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๕

๖. หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล แผน      - หลักสูตร การเขียน การน าเสนอ และการ

ผล ส่ือสาร เม่ือวันท่ี ๒๙ มี.ค.๒๕๖๕

๗. หลักสูตร การท างานเป็นทีม แผน      - หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ

ผล เม่ือวันท่ี ๓๐ มี.ค.๒๕๖๕

๘. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบท่ี แผน ๒. จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ

เก่ียวข้อง ผล หน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ภายนอก

๙. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ แผน จ านวน ๑๑ หลักสูตร 

องค์การสะพานปลา ผล ๓. จัดการฝึกอบรมในสายงานท่ีจ าเป็นเร่งด่วน

๑๐. โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกัน แผน ในการปฏิบัติงานในองค์กร จ านวน ๓ โครงการ

อัคคีภัยและความปลอดภัยในการท างาน ผล ๔. เคร่ืองมืออ่ืนท่ีมิใช่การฝึกอบรม/สัมมนา 

๑๑. เคร่ืองมืออ่ืนท่ีไม่ใช่การฝึกอบรม/ แผน (Non Training) จ านวน ๔ กิจกรรม เช่น

สัมมนา (Non Training) ผล กิจกรรม Knowledge Sharing (ส าหรับผู้

  ๑.๑ การสอนงาน (Coaching) บริหาร)

  ๑.๒ การฝึกอบรมในขณะท างาน (On 

        the Job Training : OJT) 

  ๑.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 

  ๑.๔ การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit)

  ๑.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอ่ืน ๆ

๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงาน แผน ด าเนินการตลอดปี

ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานใน ผล

องค์กรท่ีบุคลากรทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง

ต้องรับรู้
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๑๓. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึก แผน ด าเนินการตลอดปี

อบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ผล

(อบรมภายนอก)

๑๔. ส่งพนักงานอบรมหลักสูตรนักบริหาร แผน ด าเนินการตลอดปี

การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับ ผล

สูง ระดับกลาง และระดับต้น ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗ โครงการจัดหาและติดต้ังระบบโครงสร้าง ๑. ทบทวนแผนงาน/โครงการ แผน ๑. ทบทวนแผนงานโครงการเสนอ สยศ. เพ่ือ  - เน่ืองจากมีรายละเอียด ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท  สทส.

พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผล น าเสนอ คกอ. อนุมัติโครงการ ขอบเขตของงานเพ่ิมเติม ผลการด าเนินงานเป็นไป

(Infrastructure) ระยะท่ี ๒ ๒. ส ารวจ เก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าร่าง แผน ๒. ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าร่าง ท าให้ต้องเวลาในการด าเนินงาน ตามแผนเม่ือส้ินปี

ชอบเขตของงาน ผล ขอบเขตของงาน  - รอใบเสนอราคาในการ งบประมาณ

๓. แต่งต้ังคณะกรรมการ ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต ก าหนดราคากลาง

    ๓.๑ คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต แผน ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  - ปัจจุบันได้จัดท าร่างขอบเขต

ของงาน (TOR) ผล โครงการน าร่อง Digital Transform ระยะ และก าหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว

    ๓.๒ คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน ท่ี ๑ ตามค าส่ังท่ี ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๕ เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผล กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้รับความเห็นชอบจาก

    ๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แผน    คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเม่ือวันท่ี ๓๐ ผออ. เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผล และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีมติให้ไปจัดหา และอยู่ระหว่าง สพด. ประกาศ

๔. น าเสนอ ผออ. ให้ความเห็นชอบร่าง แผน ราคากลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบเสนอ ขอบเขตของงานฯ TOR บน

ขอบเขตงาน (TOR) ผล ราคากลาง ระบบกรมบัญชีกลางต่อไป

๕. ออกประกาศข้อก าหนดขอบเขต แผน

งาน (TOR) ผล

๖. ลงนามสัญญาจ้าง แผน

ผล

๗. ด าเนินโครงการตามรายละเอียด แผน

ข้อก าหนด ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้

ด าเนินงานกิจกรรม
ไตรมาส ๒

ล าดับ โครงการ

๘. การฝึกอบรมทดสอบระบบก่อน แผน

ส่งมอบใช้งานจริง ผล

๙. รับมอบโครงการ แผน

ผล

๑๐. สรุปน าเสนอผู้บริหาร แผน

ผล

๑๘ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการ ๑. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารหน้ี แผน  - อสป. ได้มีค าส่ังท่ี ๔๔/๒๕๖๕ ลว.๑๘  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบน.

บริหารจัดการหน้ี ผล ก.พ. ๒๕๖๕ เร่ือง มาตรการติดตามทวงถาม ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. ศึกษาและจัดท ามาตรการในการ แผน หน้ี และการจัดท าสัญญาเช่า ตามแผนเม่ือส้ินปี

บริหารจัดการหน้ีให้บรรลุเป้าหมาย ผล  - อสป. ได้มีบันทึกท่ี กษ ๑๗๐๕.๓/๖๐ งบประมาณ

๓. การปรับปรุงคู่มือตามมาตรการ แผน ลว.๓๑ มี.ค.๒๕๖๕ เร่ือง การปฏิบัติเก่ียวกับ

ผล ลูกหน้ีท่ีไม่สามารถติดตามได้

๔. แจ้ง สป.ทร. ด าเนินงานตามมาตรการ แผน  - ยอดหน้ีค้างช าระ ณ เดือน ต.ค.๖๔ จ านวน 

ผล ๗๘.๙๒ ลบ. รับช าระแล้วจ านวน ๑๑.๘๐ ลบ. 

๕. รายงานผลการด าเนินงาน แผน คงเหลือยอดหน้ีค้างช าระ จ านวน ๖๗.๑๒ ลบ.

ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

๑ โครงการขยายการท าตลาดสัตว์น ้าทะเล ๑. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบตลาด Online แผน ๑. ด าเนินการสรรหาบริษัทเอกชนท่ีมี  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบตส.

จากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce และ Offline เพ่ือค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ผล ประสบการณ์เข้ามาร่วมด าเนินธุรกิจ โดยมี ผลการด าเนินงานเป็นไป

Digital Platform FMO และน ามาซ่ึงการก าหนดแนวทางการ ผู้สนใจเข้ามาเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มภายใต้ ตามแผนเม่ือส้ินปี

พัฒนาระบบ Platform Digital ช่ือ "สะพานปลา" จ านวน ๒ บริษัท คือ งบประมาณ

๒. ก าหนดรูปแบบการด าเนินโครงการ แผน     - บริษัท เดเวอร์ส เทคโนโลยี จ ากัด

ให้ครบถ้วน ครอบคลุมถึงข้ันตอนการ ผล     - บริษัทกรุงสยามเคร่ืองด่ืม จ ากัด

ด าเนินงาน ความชัดเจน รายละเอียด       ปัจจุบันอยู่ระหว่างน าเสนอคณะ

ต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอขออนุมัติโครงการฯ อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนฯ และ 

๓. ย่ืนขออนุมัติโครงการต่อคณะอนุกรรม แผน คกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

การพัฒนาธุรกิจฯ และคณะกรรมการ ผล ๒. อยู่ระหว่างการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์

องค์การสะพานปลา รวมท้ังจัดท ารูปแบบการประชาสัมพันธ์

๔. จัดท าข้อเสนอเทคนิคและระเบียน แผน

ปฏิบัติการ ผล

๕. เชิญชวนและสรรหาบริษัทเอกชนท่ีมี แผน

ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ผล

E-Commerce มาร่วมธุรกิจและพัฒนา

E-Commerce Digital Platform FMO

๖. ลงนามสัญญาหาผู้ได้สิทธิ แผน

ผล

๗. ผู้ได้รับสิทธิจัดหา Platform เพ่ือ แผน

ด าเนินการ ผล

๘. คัดสรร หาสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า แผน

ต่าง ๆ เพ่ือมาจ าหน่าย ผล

๙. ส่ือสารประชาสัมพันธ์ E-Commerce แผน

Digital Platform FMO การซ้ือขาย ผล

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออนไลน์ของสะพานปลา
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณใช้ด าเนินงาน

เชิญชวนภาคธุรกิจและ

เอกชนร่วมลงทุน

ล าดับ

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสท่ี ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

โครงการ กิจกรรม
ไตรมาส ๓



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

๑๐. เปิดด าเนินการซ้ือ - ขาย สินค้าสัตว์ แผน

น ้าผ่าน Platform ผล

๑๑. ด าเนินการใช้งาน E-Commerce แผน

Digital Platform FMO การซ้ือขาย ผล

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออนไลน์

๒ โครงการท าสินค้าแปรรูปสัตว์น ้าภายใต้ ๑. ด าเนินการออกแบบร่างตรา แผน ๑. อยู่ระหว่าง อสป. และบริษัทผลิตภัณฑ์ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบตส.

มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO สัญลักษณ์ โดยสัญญลักษณ์ต้องบ่งบอก ผล อาหารบีโป้ จ ากัด ตรวจร่างสัญญาบันทึกข้อ ผลการด าเนินงานเป็นไป

Porduct ถึงความเป็น อสป. และต้องมีความหมาย ตกลงฯ ตามแผนเม่ือส้ินปี

๒. ลงคะแนนเสียงตราสัญญลักษณ์ แผน ๒. ด าเนินการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ งบประมาณ

(Logo) โดยด าเนินการให้ผู้บริหารและ ผล สัตว์น ้า เก่ียวกับการท าน ้าพริกปลาหมึกให้กับ

พนักงาน อสป. ร่วมลงคะแนนเสียง เพ่ือ ชาวชุมชนแสมสาร จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี

ให้ได้ตราสัญญลักษณ์ (Logo) ..........................

๓. ศึกษา วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและ แผน   ท้ังน้ี อสป. จะต้องด าเนินย่ืนค าขอรับรอง

ปัญหาอุปสรรคด้านการตลาดในพ้ืนท่ี ผล มาตรฐาน อย. จากส านักงานคณะกรรมการ

ของ อสป. อาหารและยาก่อนน าผลิตภัณฑ์มาจัด

๔. ประสานงานไปยังเครือข่ายวิสาหกิจ แผน จ าหน่าย

ชุมชน หรือโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิต ผล

ภัณฑ์ (OTOP) ท่ีเป็นสินค้าสัตว์น ้าแปรรูป

ของแต่ละจังหวัด โดยช้ีแจงรายละเอียด

โครงการจัดท าสินค้าแปรรูปสัตว์น ้าภายใต้

มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product

๕. ท าสัญญาบันทึกข้อตกลงการจ าหน่าย แผน

สินค้าภายใต้ตราสัญญลักษณ์ของ อสป. ผล

๖. พัฒนาสมรรถนะ วิธีการ การผลิต การ แผน

แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสัตว์น ้า ผล

แปรรูป เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของ อสป.

โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ

ด้านสูตรอาหารและการแปรรูป

๗. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึง แผน

กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและถูก ผล

สุขอนามัย
หมายเหตุ:

งบด าเนินงานประจ าปี 

๒๕๖๕ ในการด าเนิน

โครงการท าสินค้าแปรรูป

สัตว์น ้าภายใต้มาตรฐาน/

สูตร/ตรา อสป./FMO 



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

๘. น าสินค้าและผลิตภัณฑ์จ าหน่ายผ่าน แผน

ระบบออนไลน์ และ FMO Seafood ผล

Truck รวมท้ังประชาสัมพันธ์สินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 

๙. ติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนิน แผน

โครงการเป็นระยะ หรือทุกไตรมาส ผล

๓ โครงการปรับราคาอ้างอิงการคิดค่า ๑. จัดท าแนวทางและร่างประกาศการ แผน ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ไม่มีค่าใช้จ่าย สป.ทร.

ธรรมเนียมสัตว์น ้าผ่านท่าองค์การ ปรับราคาอ้างอิงในการคิดค่าธรรมเนียม ผล ผลการด าเนินงานเป็นไป ๑ และ ๒

สะพานปลา สัตว์น ้าผ่านท่า ตามแผนเม่ือส้ินปี

๒. น าเสนอ ผออ.อนุมัติการปรับราคา แผน งบประมาณ

ผล

๓. ด าเนินการปรับราคาอ้างอิงและการคิด แผน

อัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น ้าผ่านท่าทุกแห่ง ผล

๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๔ โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเช่ียน ๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดท า แผน ด าเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กร ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สยศ.

(Asean Fish Market Cooperation :) โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน ผล ระหว่างประเทศ ดังน้ี ผลการด าเนินงานเป็นไป *** เป็นตัวช้ีวัด

AFMC) (ASEAN Fish Market Cooperation : ๑. สปป. ลาว ตามแผนเม่ือส้ินปี เชิงสังคม

AFMC)     - เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ อสป. ได้ งบประมาณ

๒. ริเร่ิมและทาบทามหน่วยงานและ แผน จัดส่งโครงการจัดต้ังศูนย์กระจายสัตว์น ้าในพ้ืนท่ี  

องค์กรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ อาทิ ผล สปป.ลาว 

SEAFDEC สมาคมผู้ประกอบกิจการ     - เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด าเนินการ

แพปลา แพปลา สะพานปลาและท่าเทียบ จัดส่งรายละเอียดโครงการฯ ไปยังเอกอัคร

เรือประมงต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๓. ด าเนินการประชุมเพ่ือหารือความ แผน ประจ าประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งความ

ร่วมมือตลาดปลาอาเซียนกับองค์กร ผล ประมงค์ขอลงส ารวจพ้ืนท่ีสาธารณรัฐประชา

ระหว่างประเทศ ธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะผู้ติดตาม
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณด าเนินการ

ประจ าปี ๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

๔. ด าเนินการประสานความร่วมมือฯ กับ แผน ระหว่างวันท่ี ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

องค์กรระหว่างประเทศ ผล ๒. ตลาดคาราโตะ ประเทศญ่ีปุ่น

๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน     - เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การ

ผล สะพานปลาได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์

๖. สรุปผลการด าเนินงาน แผน ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของประเทศ

ผล ญ่ีปุ่น แจ้งประเด็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้

และข้อมูลเพ่ือด าเนินงานโครงการฯ

๕ โครงการจัดต้ัง Seafood Academy ๑. ติดต่อสถาบันสอนท าอาหารต่าง ๆ เพ่ือ แผน ๑. น าเสนอ ผออ. อนุมัติโครงการ Seafood ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สสส.

ศึกษาแนวทางการจัดต้ัง Seafood ผล Academy เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลการด าเนินงานเป็นไป

Academy และวิทยากรในการฝึกอบรม ๒. ด าเนินการโครงการ Seafood Academy ตามแผนเม่ือส้ินปี

๒. ติดต่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐ แผน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล งบประมาณ

ด้านการพัฒนาทักษะแรงงาน เพ่ือท า ผล กรุงเทพ (พระนครใต้) โดยจัดการฝึกอบรม

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕ ค่าลง

๓. น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา แผน ทะเบียนคนละ ๕,๓๐๐ บาท  ดังน้ี

แนวทางการด าเนินงานของ Seafood ผล     - วันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕ อบรมหลักสูตร

Academy แปรรูปอาหารทะเลสดจากปลา เมนูอาหาร

๔. เปิดด าเนินการ Seafood Academy แผน นานาชาติ

ผล     - วันท่ี ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕ หลักสูตร เมนูข้าว

๕. ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ แผน ผัดปูและต้มย ากุ้ง เมนูกุ้งซอสมะขาม

ผล     - วันท่ี ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕ หลักสูตรเมนู

๖. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน ประเภทย าชนิดต่าง ๆ และเมนูลวกจ้ิม

ผล

๗. สรุปบทเรียน แผน

ผล

๖ โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ๑. ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของ แผน ด าเนินการจัดส่งเอกสารแบบฟอร์มการส ารวจ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สบตส.

บริการและผู้ประกอบการท่ีใช้บริการ โครงการส ารวจความพึงพอใจฯ ผล ออนไลน์ (Google Form) ให้กับผู้ประกอบ ผลการด าเนินงานเป็นไป

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒. ขออนุมัติแผนงานโครงการ แผน การท่ีใช้บริการของสะพานปลาและท่าเทียบ ตามแผนเม่ือส้ินปี

ขององค์การสะพานปลา ผล เรือประมง ๑๒ แห่ง และจะด าเนินการสรุป งบประมาณ

๓. แต่งต้ังคณะท างานโครงการศึกษา แผน ผลการส ารวจภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ผล

๔. จัดท าเคร่ืองมือส ารวจ น าเสนอ แผน

ไม่มีงบประมาณในปี 

๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

ผออ. เห็นชอบ ผล

๕. ด าเนินโครงการ แผน

ผล

๖. วิเคราะห์ผล และสรุปรายงานผลการ แผน  

ด าเนินโครงการฯ ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

๗ โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพ ๑. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ แผน  ๑. เพ่ิมจ านวนการรับรู้และเข้าถึงส่ือ Social ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผปส.

ลักษณ์องค์การสะพานปลา ผล Media ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครง แผน มียอดผู้ติดตามจ านวน ๖,๕๗๔  คน ตามแผนเม่ือส้ินปี

การในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดท า ผล ๒. สร้าง Content ใหม่ ๆ ผ่านรายการ งบประมาณ

เป็นสปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว "ปอปลาพาชิม" ซ่ึงปัจจุบันด าเนินการอยู่ท่ี 

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชา- EP๑ โดยการ Streaming ผ่านช่อง Youtube

สัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และ Social Media ซ่ึงลงประชาสัมพันธ์

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารส่ิงพิมพ์ ในวันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

อ่ืน ๆ และส่ือ Social Media รวมถึง ๓. ท าส่ือประชาสัมพันธ์เชิง Knowledge

เดินทางไปท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง ผ่านส่ือ " ป ปลาตากลม" เป็นรายสัปดาห์ทุก

เพ่ือส่ือสารในภาพรวมขององค์กร วันจันทร์ ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว จ านวน

๓. การติดตามและประเมินผล แผน ๕๐ ส่ือ

ผล ๔. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เชิงสร้างความผูก

พันในองค์กร ผ่านส่ือ "จากพ่ี...ถึงน้อง" ออก

ประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน ด าเนินการ

ไปแล้ว จ านวน ๑๓ ฉบับ

๕. ผลิตส่ือวีดีทัศน์เพ่ือประชาสมพันธ์โครงการ

ต่าง ๆ ของ อสป. 



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

๘ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาด ๑. ส่ือสารท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ แผน ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สป.ทร.๑

ประมงอ่างศิลา เฟส ๓ ร้านค้าและผู้ใช้บริการ ผล ผลการด าเนินงานเป็นไป และ 

๒. จัดจ้างผู้ด าเนินการออกแบบ แผน ตามแผนเม่ือส้ินปี สวส.

ผล งบประมาณ *** เป็นตัวช้ีวัด

๓/๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าราย แผน เชิงพาณิชย์

ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนดร่าง ผล

ขอบเขตของงาน (TOR)

๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวาง แผน

กรอบการด าเนินโครงการ ผล

๓.๓ ร่างประกาศและเง่ือนไขการเสนอ แผน

โครงการ ผล

๓.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR แผน

ผล

๔/๔.๑ น าเสนอและขออนุมัติประกาศ แผน

และ TOR ผล

๔.๒ ประกาศเชิญชวน/จ าหน่ายซอง แผน

ผล

๕. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและ แผน

ลงนามสัญญา ผล

๖. ด าเนินการก่อสร้าง แผน

ผล

๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ แผน

ผล

งบประมาณลงทุนของ 

อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

๙ โครงการเปิดให้เช่าพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือ ๑. น าเสนอขออนุมัติร่างโครงการ แผน ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ไม่มี สป.ทร. ๑

ประมงอ่างศิลา ระยะ ๒ ผล ผลการด าเนินงานเป็นไป และ

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการร่างประกาศหา แผน ตามแผนเม่ือส้ินปี สบ.ตส.

ผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) ผล งบประมาณ *** เป็นตัวช้ีวัด

๓. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) แผน เชิงพาณิชย์

ผล

๔. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการ แผน

ท่ีเก่ียวกับการประมูล ผล

    ๔.๑ เจ้าหน้าท่ีรับซอง

    ๔.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา

ซองประมูล

๕. ประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี แผน

ผล

๖. ย่ืนซองประมูลเสนอราคาเช่า แผน

ผล

๗. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพ้ืนท่ี แผน

ทร.อ่างศิลา ผล

๘. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล แผน

ผล

๙. ส่งมอบพ้ืนท่ีเตรียมท าสัญญาและจัด แผน

เก็บผลประโยชน์ตอบแทน ผล

๑๐. จัดท าสัญญาเช่า แผน

ผล

๑๑. ผู้เช่าเข้าด าเนินการจัดเตรียมพ้ืนท่ี แผน

ผล

๑๒. ผู้เช่าเปิดกิจการ แผน

ผล

๑๐ โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น ้าและ ๑. จัดท าร่างโครงการน าเสนอขอความ แผน ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบคพ.

การเกษตรท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เห็นชอบและอนุมัติ ต่อ ผออ. ผล ผลการด าเนินงานเป็นไป และ

๒. น าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา แผน ตามแผนเม่ือส้ินปี สป.ทร. ๑

ธุรกิจฯ และคณะกรรมการ อสป. ผล งบประมาณ *** เป็นตัวช้ีวัด

๓./๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าราย แผน เชิงพาณิชย์

ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนดร่าง ผล

ขอบเขตของงาน (TOR)

    ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวาง แผน

กรอบการด าเนินโครงการฯ ผล

    ๓.๓ ร่างประกาศและเง่ือนไขการ แผน

เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

เสนอโครงการฯ ผล

    ๓.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR แผน

ผล

๔/๔.๑ น าเสนอและขออนุมัติประกาศ แผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

และ TOR ผล

    ๔.๒ จัดท าสัญญา แผน

ผล

๕. ย่ืนซองเสนอโครงการ แผน

ผล

๖. พิจารณาผลการเสนอโครงการ แผน

ผล

๗/๗.๑ แจ้งผลและประกาศผู้ได้สิทธิ แผน

ผล

    ๗.๒ จัดท าสัญญา แผน

ผล

๘. เสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ แผน

ต่อ ผออ. ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ ผล

และ คกอ. เพ่ือทราบต่อไป

๑๑ โครงการจัดท าท่าเทียบเรือประมง ๑. ประสานงานกับ อบจ.สตูล และ แผน อยู่ระหว่างการออกหนังสือใบอนุญาตปลูก ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สป.ทร. ๒

พ้ืนบ้านสตูล หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือด าเนิน ผล สร้างอาคารหรือส่ิงล่วงล ้าล าน ้าจากส านักงาน ผลการด าเนินงานเป็นไป *** เป็นตัวช้ีวัด

การก่อสร้าง เจ้าท่าจังหวัดสตูล โดย อบจ.สตูลคาดว่าจะ ตามแผนเม่ือส้ินปี เชิงสังคม

๒. ด าเนินการก่อสร้าง แผน ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างภายในเดือนกรกฎาคม งบประมาณ

ผล ๒๕๖๕ ใช้เวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน 

๓. เช่ือมโยงกับผู้ประกอบการในการ แผน

จ าหน่ายสินค้าประมงพ้ืนบ้าน FMO ผล

Product

๔. ติดตามและประเมินผล แผน

ผล

๑๒ โครงการเปิดท้ายท่าเทียบเรือประมง ๑. น าเสนอขออนุมัติความเห็นชอบ แผน ๑. จัดท าส่ือวิทยุและส่ือประชาสัมพันธ์การจัด ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สป.ทร. ๒

นราธิวาส ผล โครงการตลาดเปิดท้ายท่าเทียบเรือประมง ผลการด าเนินงานเป็นไป และ 

๒. ส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดท าแบบตลาด แผน นราธิวาส คร้ังท่ี ๒ ตามแผนเม่ือส้ินปี สบตส.

เปิดท้ายท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ผล ๒. จัดเตรียมความพร้อมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ *** เป็นตัวช้ีวัด

๓. ประสานหน่วยงานท้องถ่ินในการจัด แผน และประสานผู้น าศาสนามาบรรยายให้ความรู้ เชิงสังคม

พ้ืนท่ีตลาดเปิดท้ายท่าเทียบเรือประมง ผล แก่ประชาชน

นราธิวาส ๓. จัดโครงการตลาดเปิดท้ายท่าเทียบเรือ

๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ท่ีสนใจ แผน ประมงนราธิวาส เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม

ผล ๒๕๖๕ โดยมีแผงค้า จ านวน ๓๐ ราย (งดเว้น

๕. ด าเนินการจัดงาน แผน การจัดเก็บค่าเช่าล๊อค)

ผล

๖. ติดตามและประเมินผล แผน

ผล

งบประมาณของ อบจ.สตูล

 ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณด าเนินการ

ประจ าปี ๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

๑๓ โครงการตลาดเช้าจ าหน่ายสัตว์น ้า ๑. ด าเนินการออกแบบ แผน ๑. เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ จัดประชุม ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท สป.ทร. ๒

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ผล ผู้ค้าสัตว์น ้าตลาดเช้า เพ่ือรับทราบแผนผังและ ผลการด าเนินงานเป็นไป และ

๒./๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า แผน ยืนยันความต้องการเดิมท่ี ๓๒๔ ล็อค ตามแผนเม่ือส้ินปี สวส.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนด ผล ๒. เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เชิญตัวแทน งบประมาณ *** เป็นตัวช้ีวัด

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้ค้าสัตว์น ้าตลาดเช้า มาประชุมเพ่ือรับทราบ เชิงสังคม

    ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง แผน แนวทางการจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน 

กรอบการด าเนินโครงการ ผล อัตราผลตอบแทน

    ๒.๓ ร่างประกาศและเง่ือนไขการ แผน

เสนอโครงการฯ ผล

    ๒.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR แผน

ผล

๓/๓.๑ น าเสนอและขออนุมัติประกาศ แผน

และ TOR ผล

    ๓.๒ ประกาศเชิญชวน/จ าหน่ายซอง แผน

ผล

๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและ แผน

ลงนามสัญญาจ้าง ผล

๕. ด าเนินการกอ่สร้าง แผน

ผล

๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ แผน

ผล



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

๑๔ โครงการยกระดับคุณภาพด้านสุขอนามัย ๑. ศึกษาข้อมูลมาตรฐานสุขอนามัยใน แผน ๑. รวบรนวมเอกสารข้อมูล และแบบประเมิน ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สวส.

ของสัตว์น ้า สะพานปลาและท่าเทียบเรือ ทุกๆ ระบบท่ีเก่ียวข้อง ผล สุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ผลการด าเนินงานเป็นไป และ 

ประมง ๒. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง แผน ท้ัง ๑๖ แห่งครบถ้วน ตามแผนเม่ือส้ินปี สป.ทร.

พัฒนาระบบสุขอนามัยของสะพานปลา ผล ๒. อยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ งบประมาณ ๑ และ ๒

และท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งท่ีมีการ น าเสนอผู้บริหารพิจารณาทางเลือกในการ *** เป็นตัวช้ีวัด

ด าเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาระบบสุขอนามัย เชิงสังคม

๓. น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา แผน

ทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนาระบบ ผล

สุขอนามัย โดยพิจารณาจากโอกาสของ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือขององค์การ

สะพานปลาท่ีเหมาะสมตามล าดับ

๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๑๕ โครงการสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าสัตว์น ้า ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการร่างประกาศหา แผน  อสป. ได้ก าหนดส่งมอบพ้ืนท่ี เตรียมท าสัญญา ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบคพ.

และเกษตรในพ้ืนท่ีบางส่วนของสะพาน ผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) ผล และจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน เม่ือส้ินเดือน ผลการด าเนินงานเป็นไป และ

ปลาสมุทรสาคร ๒. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) แผน มีนาคม ๒๕๖๕ แต่.... ตามแผนเม่ือส้ินปี สป.ทร. ๑

ผล งบประมาณ *** เป็นตัวช้ีวัด

๓. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการ เชิงพาณิชย์

ท่ีเก่ียวกับการประมูล

    ๓.๑ เจ้าหน้าท่ีรับซอง แผน

ผล

    ๓.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา แผน

ซองประมูล ผล

๔. ประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี แผน

ผล

๕. ย่ืนซองประมูลเสนอราคา แผน

ผล

๖. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพ้ืนท่ี แผน

ผล

๗. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล แผน

ผล

๘. จัดท าสัญญาเช่า แผน

ผล

๘. ส่งมอบพ้ืนท่ีเตรียมท าสัญญา และ แผน

จัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน

งบประมาณด าเนินการ

ประจ าปี ๒๕๖๕ และ

แสวงหาโอกาสร่วมลงทุน

กับเอกชน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

๑๖ โครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑. เตรียมความพร้อมด าเนินการตามแผน แผน ๑. จัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน จ านวน ๒ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๗๐,๐๐๐ บาท สบค.

องค์การสะพานปลา พัฒนาฯ ผล หลักสูตร ดังน้ี ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล แผน     - หลักสูตร การบริหารจัดการช้อมูล ตามแผนเม่ือส้ินปี

ผล     - หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบท่ีเก่ียวข้อง งบประมาณ

๓. หลักสูตร ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ แผน ๒. จัดส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมร่วมกับ

สมัยใหม่ ผล หน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ จ านวน ๗

๔. หลักสูตร การเขียน การน าเสนอ และ แผน หลักสูตร 

การส่ือสาร ผล ๓. ฝึกอบรมพนักงานในสายงานท่ีจ าเป็น

๕. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ แผน เร่งด่วนในการปฏิบัติงานในองค์กร จ านวน

ผล ๒ โครงการ

๖. หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล แผน ๔. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมสัมมนา

ผล จ านวน ๑ กิจกรรม

๗. หลักสูตร การท างานเป็นทีม แผน

ผล

๘. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบท่ี แผน

เก่ียวข้อง ผล

๙. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ แผน

องค์การสะพานปลา ผล

๑๐. โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกัน แผน

อัคคีภัยและความปลอดภัยในการท างาน ผล

๑๑. เคร่ืองมืออ่ืนท่ีไม่ใช่การฝึกอบรม/ แผน

สัมมนา (Non Training) ผล

  ๑.๑ การสอนงาน (Coaching) 

  ๑.๒ การฝึกอบรมในขณะท างาน (On 

        the Job Training : OJT) 

  ๑.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 

  ๑.๔ การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit)

  ๑.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอ่ืน ๆ
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงาน แผน

ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานใน ผล

องค์กรท่ีบุคลากรทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง

ต้องรับรู้

๑๓. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึก แผน

อบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ผล

(อบรมภายนอก)

๑๗ โครงการน าร่อง Digital Transform ๑. ทบทวนแผนงาน/โครงการ แผน มติคณะกรรมการ อสป. ในคราวประชุม ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท  สทส.

ระยะท่ี ๑ (Module บัญชีและบริหาร ผล คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 

งานบุคคล) ๒. ส ารวจ เก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าร่าง แผน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการน าร่อง

ชอบเขตของงาน ผล Digital Transform ระยะท่ี ๑ (Module

๓. แต่งต้ังคณะกรรมการ บัญชีและบริหารงานบุคคล)

    ๓.๑ คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต แผน

ของงาน (TOR) ผล

    ๓.๒ คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง แผน

ผล

    ๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แผน

ผล

๔. น าเสนอ ผออ. ให้ความเห็นชอบร่าง แผน

ขอบเขตงาน (TOR) ผล

๕. ออกประกาศข้อก าหนดขอบเขต แผน

งาน (TOR) ผล

๖. ลงนามสัญญาจ้าง แผน

ผล

๗. ด าเนินโครงการตามรายละเอียด แผน

ข้อก าหนด ผล

๘. การฝึกอบรมทดสอบระบบก่อน แผน

ส่งมอบใช้งานจริง ผล

๙. รับมอบโครงการ แผน

ผล

๑๐. สรุปน าเสนอผู้บริหาร แผน

ผล



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ช้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ

ผล เม.ย. พ.ค. มิ.ย. การด าเนินงาน โครงการ

งบประมาณใช้ด าเนินงาน
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

ไตรมาส ๓

๑๘ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร ๑. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารหน้ี แผน ๑. ด าเนินการออกมาตรการในการบริหาร  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบน.

จัดการหน้ี ผล จัดการหน้ี ดังน้ี ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. ศึกษาและจัดท ามาตรการในการ แผน     - ค าส่ัง อสป. ท่ี ๔๔/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ก.พ. ตามแผนเม่ือส้ินปี

บริหารจัดการหน้ีให้บรรลุเป้าหมาย ผล ๒๕๖๕ เร่ือง มาตรการติดตามทวงถามหน้ี งบประมาณ

๓. การปรับปรุงคู่มือตามมาตรการ แผน และการจัดท าสัญญาเช่า

ผล     - บันทึกท่ี กษ ๑๗๐๕.๓/๖๐ ลว.๓๑ มี.ค.

๔. แจ้ง สป.ทร. ด าเนินงานตามมาตรการ แผน ๒๕๖๕ เร่ือง การปฏิบัติเก่ียวกับลูกหน้ีท่ีไม่

ผล สามารถติดตามได้

๕. รายงานผลการด าเนินงาน แผน ๒. ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของ

ผล ส านักงานบริหารหน้ี ให้เป็นไปตามค าส่ังท่ี

๔๔/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕

๓. เวียนแจ้งมาตรการติดตามหน้ี และการ

ปฏิบัติเก่ียวกับลูกหน้ี ให้ สป.ทร.รับทราบและ

ถือปฏิบัติ

๔. รายงานผลการติดตามหน้ี น าเสนอคณะ

อนุกรรมการบริหารหน้ี ในคราวประชุมคร้ังท่ี

๖/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕ ณ วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ มียอดหน้ีค้างช าระ

๕๖.๖๗ ล้านบาท เปรียบเทียบยอดหน้ี ณ 

๑ ต.ค.๒๕๖๕ จ านวน ๕๗.๓๕ ล้านบาท มี

ยอดหน้ีลดลง ๐.๖๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ร้อยละ ๑.๑๙

หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณด าเนินการ

ประจ าปี ๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

๑ โครงการขยายการท าตลาดสัตว์น ้าทะเล ๑. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบตลาด Online แผน ๑. อสป. ได้มีประกาศ ลว. ๒ กันยายน ๒๕๖๕  - เน่ืองจากสัญญามีอายุ ๑๐ ปี ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน   - ผลการด าเนินงาน สบตส.

จากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce และ Offline เพ่ือค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ผล เพ่ือเปิดประมูลหาผู้ได้สิทธิบริหารตลาดสัตว์น ้า ดังน้ันในการพิจารณาผู้ได้สิทธิ ผลการด าเนินงานเป็นไป ไม่เป็นไปตามแผน และไม่

Digital Platform FMO และน ามาซ่ึงการก าหนดแนวทางการ จากทะเลสู่โต๊ะอาหาร E-Commerce Digital จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ตามแผนเม่ือส้ินปี บรรลุผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด

พัฒนาระบบ Platform Digital Platform FMO จึงท าให้เกิดความล่าช้า งบประมาณ โครงการ

๒. ก าหนดรูปแบบการด าเนินโครงการ แผน ๒. อสป.ได้มีประกาศ ลว.๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ให้ครบถ้วน ครอบคลุมถึงข้ันตอนการ ผล ประกาศผู้ชนะได้สิทธิบริหารโครงการฯ คือ

ด าเนินงาน ความชัดเจน รายละเอียด ธุรกิจค้าร่วม เคบี (KB Consortium) เสนอ

ต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอขออนุมัติโครงการฯ ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจ านวน ๕๑๐,๐๐๐

๓. ย่ืนขออนุมัติโครงการต่อคณะอนุกรรม แผน บาท และน าเสนอ ผออ. ลงนามสัญญาแล้ว

การพัฒนาธุรกิจฯ และคณะกรรมการ ผล เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การสะพานปลา ๓. การลง Platform การคัดสรรสินค้าเพ่ือ

๔. จัดท าข้อเสนอเทคนิคและระเบียน แผน จ าหน่าย และการประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะ

ปฏิบัติการ ผล ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.๒๕๖๕

๕. เชิญชวนและสรรหาบริษัทเอกชนท่ีมี แผน ๔. คาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการซ้ือ-ขาย

ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ผล สัตว์น ้าผ่าน Platform และด าเนินการใช้งาน

E-Commerce มาร่วมธุรกิจและพัฒนา Digital Platform FMO การซ้ือขายผลิตภัณฑ์

E-Commerce Digital Platform FMO สัตว์น ้าออนไลน์ได้ภายในวันท่ี ๑ พ.ย.๒๕๖๕

๖. ลงนามสัญญาหาผู้ได้สิทธิ แผน

ผล

๗. ผู้ได้รับสิทธิจัดหา Platform เพ่ือ แผน

ด าเนินการ ผล

๘. คัดสรร หาสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า แผน

ต่าง ๆ เพ่ือมาจ าหน่าย ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

ไตรมาส ๔
ล าดับ

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสท่ี ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

โครงการ กิจกรรม
งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

เชิญชวนภาคธุรกิจ

และเอกชนร่วมลงทุน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๙. ส่ือสารประชาสัมพันธ์ E-Commerce แผน

Digital Platform FMO การซ้ือขาย ผล

น ้าผ่าน Platform ผล

๑๐. ด าเนินการใช้งาน E-Commerce แผน

Digital Platform FMO การซ้ือขาย ผล

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าออนไลน์

๒ โครงการท าสินค้าแปรรูปสัตว์น ้าภายใต้ ๑. ด าเนินการออกแบบร่างตรา แผน ๑. กระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูปจากชาวประมง ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน   - ผลการด าเนินงาน สบตส.

มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO สัญลักษณ์ โดยสัญญลักษณ์ต้องบ่งบอก ผล ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขอนามัย ซ่ึง จ านวนมากมีกระกระบวนการ ผลการด าเนินงานเป็นไป ไม่เป็นไปตามแผน และไม่

Porduct ถึงความเป็น อสป. และต้องมีความหมาย จะต้องด าเนินการขอการรับรองมาตรฐาน ผลิตท่ีไม่ได้ตามมาตรฐาน ตามแผนเม่ือส้ินปี บรรลุผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด

๒. ลงคะแนนเสียงตราสัญญลักษณ์ แผน จาก อย.ก่อน จึงยังไม่ได้ด าเนินการประชา- สุขอนามัย งบประมาณ โครงการ

(Logo) โดยด าเนินการให้ผู้บริหารและ ผล สัมพันธ์สินค้าผ่านระบบออนไลน์ แต่ได้

พนักงาน อสป. ร่วมลงคะแนนเสียง เพ่ือ ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าอาหารทะเลแปรรูป

ให้ได้ตราสัญญลักษณ์ (Logo) ผ่าน Food Truck 

๓. ศึกษา วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและ แผน ๒. ยังไม่ได้ด าเนินการสรุปรายงานผลการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการตลาดในพ้ืนท่ี ผล ด าเนินงานโครงการฯ

ของ อสป.

๔. ประสานงานไปยังเครือข่ายวิสาหกิจ แผน

ชุมชน หรือโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิต ผล

ภัณฑ์ (OTOP) ท่ีเป็นสินค้าสัตว์น ้าแปรรูป

ของแต่ละจังหวัด โดยช้ีแจงรายละเอียด

โครงการจัดท าสินค้าแปรรูปสัตว์น ้าภายใต้

มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product

๕. ท าสัญญาบันทึกข้อตกลงการจ าหน่าย แผน

สินค้าภายใต้ตราสัญญลักษณ์ของ อสป. ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบด าเนินงาน

ประจ าปี ๒๕๖๕ ใน

การด าเนินโครงการ

ท าสินค้าแปรรูปสัตว์

น ้าภายใต้มาตรฐาน/



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๖. พัฒนาสมรรถนะ วิธีการ การผลิต การ แผน

แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสัตว์น ้า ผล

แปรรูป เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของ อสป.

โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ

ด้านสูตรอาหารและการแปรรูป

๗. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึง แผน

กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและถูก ผล

สุขอนามัย

๘. น าสินค้าและผลิตภัณฑ์จ าหน่ายผ่าน แผน

ระบบออนไลน์ และ FMO Seafood ผล

Truck รวมท้ังประชาสัมพันธ์สินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 

๙. ติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนิน แผน

โครงการเป็นระยะ หรือทุกไตรมาส ผล

๓ โครงการปรับราคาอ้างอิงการคิดค่า ๑. จัดท าแนวทางและร่างประกาศการ แผน  - สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง มีการร้องเรียนจากผู้ประกอบ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ไม่มีค่าใช้จ่าย  - การด าเนินงานเป็นไป สป.ทร.

ธรรมเนียมสัตว์น ้าผ่านท่าองค์การ ปรับราคาอ้างอิงในการคิดค่าธรรมเนียม ผล ได้ด าเนินการปรับอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม การบางพ้ืนท่ีเก่ียวกับการปรับ ผลการด าเนินงานเป็นไป ตามแผน ผลการด าเนิน ๑ และ ๒

สะพานปลา สัตว์น ้าผ่านท่า และอ่ืน ๆ ต้ังแต่วันท่ื ๑ มกราคม ๒๕๖๕ อัตราค่าธรรมเนียมมายัง อสป. ตามแผนเม่ือส้ินปี งานบรรลุผลส าเร็จตาม

๒. น าเสนอ ผออ.อนุมัติการปรับราคา แผน  - เม่ือส้ินปีงบประมาณ อสป.มีรายได้จากการ และหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึง อสป. งบประมาณ ตัวช้ีวัดโครงการฯ

ผล ปรับอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ ได้มีหนังสือช้ีแจงผู้ประกอบการ

๓. ด าเนินการปรับราคาอ้างอิงและการคิด แผน เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึนจ านวน และหน่วยงานภาครัฐ เก่ียวกับ

อัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น ้าผ่านท่าทุกแห่ง ผล ๘,๔๖๐,๖๓๒ ล้านบาท เท่ากับ ๒๓.๘๒% เหตุผลความจ าเป็นในการปรับ

๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน เพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมแล้ว

ผล

หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๔ โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเช่ียน ๑. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์การจัดท า แผน ๑. ริเร่ิมทาบทามหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท้ัง  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน  - การด าเนินงานเป็นไป สยศ.

(Asean Fish Market Cooperation :) โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน ผล ภายในและภายนอกประเทศ เช่น สมาคมนักธุร ผลการด าเนินงานเป็นไป ตามแผน ผลการด าเนิน *** เป็นตัวช้ีวัด

AFMC) (ASEAN Fish Market Cooperation : กิจไทย-ลาว กรมการค้าน าเข้าและส่งออก ตามแผนเม่ือส้ินปี งานบรรลุผลส าเร็จตาม เชิงสังคม

AFMC) ประธานสาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งขาติลาว งบประมาณ ตัวช้ีวัดโครงการฯ

๒. ริเร่ิมและทาบทามหน่วยงานและ แผน คณะสมาคมประมงประเทศมาเลเซีย และ

องค์กรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ อาทิ ผล เทศบาลเมือง Shimonoseki ประเทศญ่ีปุ่น

SEAFDEC สมาคมผู้ประกอบกิจการ ๒. การประชุมหารือและประสานความร่วมมือ

แพปลา แพปลา สะพานปลาและท่าเทียบ     - ประชุมหารือและลงส ารวจพ้ืนท่ี แขวงนคร

เรือประมงต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน หลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว กับสมาคมนักธุรกิจ

๓. ด าเนินการประชุมเพ่ือหารือความ แผน ไทย-ลาว กรมการค้าน าเข้าและส่งออก 

ร่วมมือตลาดปลาอาเซียนกับองค์กร ผล ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งขาติลาว

ระหว่างประเทศ     - ประชุมหารือและประสานความร่วมมือกับ

๔. ด าเนินการประสานความร่วมมือฯ กับ แผน สมาคมประมงประเทศมาเลเซีย ณ ท่าเทียบเรือ

องค์กรระหว่างประเทศ ผล ประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน)

๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน     - ประสานความร่วมมือกับตลาดคาราโตะ

ผล เทศบาลเมือง Shimonoseki ประเทศญ่ีปุ่น

๖. สรุปผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๕ โครงการจัดต้ัง Seafood Academy ๑. ติดต่อสถาบันสอนท าอาหารต่าง ๆ เพ่ือ แผน  - ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร การประกอบ  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๕ - ด าเนินกิจกรรมครบ สสส.

ศึกษาแนวทางการจัดต้ัง Seafood ผล อาหารทะเลในโครงการ Seafood Academy ผลการด าเนินงานเป็นไป ถ้วนตามแผน ผลการ

Academy และวิทยากรในการฝึกอบรม เม่ือวันท่ี ๑๘-๒๐ ก.ค.๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัย ตามแผนเม่ือส้ินปี ด าเนินงานไม่บรรลุผล

๒. ติดต่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐ แผน เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้) งบประมาณ ส าเร็จตามตัวช้ีวัดโครงการ

ด้านการพัฒนาทักษะแรงงาน เพ่ือท า ผล จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๒ คน (เป้าหมาย

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี

๓. น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา แผน  - ติดตามประเมินผลการด าเนินงานน าเสนอ

แนวทางการด าเนินงานของ Seafood ผล ผออ. เม่ือวันท่ี ๑๖ ก.ย.๒๕๖๕

Academy  - สรุปบทเรียน น าเสนอ ผออ. เม่ือวันท่ี ๓ ต.ค
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๔. เปิดด าเนินการ Seafood Academy แผน ๒๕๖๕ พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของ

ผล ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๙ คน มีความเห็น

๕. ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ แผน ดังน้ี

ผล     ๑) น าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ใน

๖. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ จ านวน ๔

ผล คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔

๗. สรุปบทเรียน แผน     ๒) มีทักษะในการพัฒนาอาหารในรูปแบบ

ผล ต่าง ๆ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

    ๓) มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบ

อาหารและแปรรูปอาหาร จ านวน ๒ คน

คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒

๖ โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ๑. ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของ แผน    ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  - การด าเนินงานเป็นไป สบตส.

บริการและผู้ประกอบการท่ีใช้บริการ โครงการส ารวจความพึงพอใจฯ ผล บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ผ่าน ผลการด าเนินงานเป็นไป ตามแผน ผลการด าเนิน

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒. ขออนุมัติแผนงานโครงการ แผน Google Form เม่ือวันท่ี ๑๙ ส.ค.๒๕๖๕ ตามแผนเม่ือส้ินปี งานบรรลุผลส าเร็จตาม

ขององค์การสะพานปลา ผล โดยส ารวจจากกลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน งบประมาณ ตัวช้ีวัดโครงการฯ

๓. แต่งต้ังคณะท างานโครงการศึกษา แผน ๑๘๑ ชุด และผู้ใช้บริการจ านวน ๑,๒๑๖ ชุด

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ผล ปรากฎผลดังน้ี

๔. จัดท าเคร่ืองมือส ารวจ น าเสนอ แผน    ๑. ร้อยละความพึงพอใจ/ความคาดหวัง

ผออ. เห็นชอบ ผล ป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๕. ด าเนินโครงการ แผน        - ผู้ประกอบการ ร้อยละ 99.5

ผล        - ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 88.5

๖. วิเคราะห์ผล และสรุปรายงานผลการ แผน    ๒. จ านวนผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ

ด าเนินโครงการฯ ผล ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย/ปี

        - มีผู้เข้าใช้บริการหมุเวียนเฉล่ีย 

๕๖๒,๖๘๐ คน/ปี
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

   ๓. ระดับความส าเร็จของการบริการ

เป้าหมายระดับ ๕

       - ความคาดหวัง ระดับ ๔.๔๑

       - ความพึงพอใจ ระดับ ๔.๑๒

๗ โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพ ๑. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ แผน   ๑. ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของ   - มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  - ด าเนินกิจกรรมครบ ผปส.

ลักษณ์องค์การสะพานปลา ผล อสป. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ผ่านส่ือ ท าให้การเข้าถึงการใช้ส่ือ ผลการด าเนินงานเป็นไป ถ้วนตามแผน ผลการ

๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครง แผน ต่าง ๆ ประกอบด้วย Social Media โดยใช้ส่ือ ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ ตามแผนเม่ือส้ินปี ด าเนินงานไม่บรรลุผล

การในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดท า ผล Facebook Line OA Twitter และ Youtube น้อย งบประมาณ ส าเร็จตามตัวช้ีวัดโครงการ

เป็นสปอต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ และ Event   - ผลกระทบจากการแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชา- ๒. ผลการด าเนินงานเม่ือส้ินปีงบประมาณ ระบาดของ COVID-19

สัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ     - จ านวนการรับรู้และเข้าถึงส่ือ Social

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารส่ิงพิมพ์ Media เป้าหมายอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ คน

อ่ืน ๆ และส่ือ Social Media รวมถึงเดิน ปัจจุบันมียอดการติดตาม ๑๒,๘๕๓ คน

ทางไปท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง เพ่ือ (ดีกว่าเป้าหมาย)

ส่ือสารในภาพรวมขององค์กร     - การจัดกิจกรรม Event ไม่สามารถ

๓. การติดตามและประเมินผล แผน ด าเนินการได้ เน่ืองจากการแพร่ระบาด

ผล COVID-19 (ปัจจัยภายนอก)

    - การผลิตส่ือ วารสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ืออินโฟ-

กราฟฟิก วีดีทัศน์ เป้าหมายอย่างน้อย ๑๐๐ 

ส่ือ ด าเนินการได้ ๑๐๕ ส่ือ (ดีกว่าเป้าหมาย)

    - ด าเนินการเผยแพร่ส่ือวิทยุ ร่วมกับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร

๘ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาด ๑/๑.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า แผน   - บริษัท แปลน 1661 จ ากัด ได้ด าเนินการส่ง  - อสป. ได้ด าเนินการประกวด ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สป.ทร.๑

ประมงอ่างศิลา เฟส ๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนด ผล มอบงานออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือและ ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผลการด าเนินงานเป็นไป ตามแผน ผลการด าเนิน และ 

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตลาดประมงอ่างศิลา ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ จ านวน ๓ คร้ัง แต่ปรากฎว่า ตามแผนเม่ือส้ินปี เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด สวส.
หมายเหตุ: งบประมาณ
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณลงทุน

ของ อสป. 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

   ๑.๒ คณะกรรมการฯ จัดดท าร่าง ตรวจรับพัสดุเม่ือวันท่ี ๖ ม.ค.๒๕๖๕ มีผู้สนใจเพียงรายเดียว จึงยังไม่ *** เป็นตัวช้ีวัด

ขอบเขตของงาน (TOR) (เป้าหมายภายใน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕) สามารถจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ เชิงพาณิชย์

๒. น าเสนอและขออนุมัติประกาศและ แผน จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนการ

TOR ผล ด าเนินงานในไตรมาส ๔

๓. ประกาศหาผู้รับจ้างออกแบบ แผน

ผล

๔. ประกาศผลผู้ชนะสนอราคาและ แผน

ลงนามสัญญา ผล

๕. ด าเนินการออกแบบ แผน

ผล

๖. ส่งมอบงานและปรับแก้ไข แผน

ผล

๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ แผน 

ผล

๙ โครงการเปิดให้เช่าพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือ ๑. น าเสนอขออนุมัติร่างโครงการ แผน  - อสป. ได้ด าเนินการเปิดประมูลแผงค้า  - ผู้ได้สิทธิแผงค้าไม่เข้ามาจัดท าด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ไม่มี  - ด าเนินกิจกรรมครบ สป.ทร. ๑

ประมงอ่างศิลา ระยะ ๒ ผล จ านวน ๓๑ ล๊อค ปรากฎว่ามีผู้สนใจได้สิทธิ สัญญาตามก าหนด (เดือน พ.ค. ผลการด าเนินงานเป็นไป ถ้วนแต่การด าเนินงาน และ

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการร่างประกาศหา แผน จ านวน ๒๑ แผงค้า มากกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ๖๕) ตามแผนเม่ือส้ินปี ล่าช่ากว่าแผน (ก าหนด สบ.ตส.

ผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) ผล (ไม่ต ่ากว่า ๑๘ ล็อค)  - ผู้ประกอบการมีหน้ีสินค้าง งบประมาณ แล้วเสร็จเดือน เม.ย.๖๕) *** เป็นตัวช้ีวัด

๓. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) แผน  - มีผู้ได้สิทธิจ านวน ๑ ราย จากผู้ได้สิทธิท้ังส้ิน ช าระ ต้ังแต่ พ.ค. - กย. ๖๕  - ผลการด าเนินงาน เชิงพาณิชย์

ผล จ านวน ๒๑ ราย เข้ามาท าสัญญา รวม ๕ เดือน บรรลุผลส าเร็จตามตัว

๔. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการ แผน  - อสป. มีรายได้จากการเปิดประมูลแผงค้า ช้ีวัดโครงการ

ท่ีเก่ียวกับการประมูล ผล ท้ังส้ินจ านวน ๒๐,๒๕๓,๖๐๐ บาท มากกว่า

    ๔.๑ เจ้าหน้าท่ีรับซอง เป้าหมายท่ีต้ังไว้ (ไม่ต ่ากว่า ๒๐ ลบ.)

    ๔.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา  - มีผู้เช่าบางรายเข้าพ้ืนท่ีและเปิดด าเนินการ

ซองประมูล เรียบร้อยแล้ว

๕. ประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี แผน

ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๖. ย่ืนซองประมูลเสนอราคาเช่า แผน

ผล

๗. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพ้ืนท่ี แผน

ทร.อ่างศิลา ผล

๘. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล แผน

ผล

๙. ส่งมอบพ้ืนท่ีเตรียมท าสัญญาและจัด แผน

เก็บผลประโยชน์ตอบแทน ผล

๑๐. จัดท าสัญญาเช่า แผน

ผล

๑๑. ผู้เช่าเข้าด าเนินการจัดเตรียมพ้ืนท่ี แผน

ผล

๑๒. ผู้เช่าเปิดกิจการ แผน

ผล

๑๐ โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น ้าและ ๑. จัดท าร่างโครงการน าเสนอขอความ แผน    - อสป. ได้จัดหาผู้ได้สิทธิ คือ บริษัท พี ที  - ผู้ได้สิทธิยังไม่จัดส่งแบบ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนเอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน ด าเนินกิจกรรมไม่ครบ สบคพ.

การเกษตรท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เห็นชอบและอนุมัติ ต่อ ผออ. ผล ฟู๊ดส์ โพรเซสซ่ิง จ ากัด ตามประกาศ ลว. ๒๔ ก่อสร้างเพ่ือพิจารณาความ ผลการด าเนินงานเป็นไป ถ้วนตามแผน การด าเนิน และ

๒. น าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา แผน มี.ค.๒๕๖๕ สอดคล้องกับขอบเขตโครงการ ตามแผนเม่ือส้ินปี งานล่าช้ากว่าแผน สป.ทร. ๑

ธุรกิจฯ และคณะกรรมการ อสป. ผล  - จัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน  - อยู่ระหว่างการพิจารณาของ งบประมาณ *** เป็นตัวช้ีวัด

๓./๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าราย แผน ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท ค่าผลประโยชน์ตอบแทน สคร. ว่าเข้าข่าย พรบ.ร่วมทุน เชิงพาณิชย์

ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ก าหนดร่าง ผล รายปี เป็นเงิน ๕๒๕,๐๐๐ บาท หรือไม่

ขอบเขตของงาน (TOR)  - ปัจจุบันผู้เช่ายังไม่ได้จัดท าสัญญาเช่า  - อยู่ระหว่างการพิจารณา

    ๓.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวาง แผน ร่างสัญญา

กรอบการด าเนินโครงการฯ ผล

    ๓.๓ ร่างประกาศและเง่ือนไขการ แผน

เสนอโครงการฯ ผล

    ๓.๔ ประชาวิจารณ์ร่าง TOR แผน

ผล
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๔/๔.๑ น าเสนอและขออนุมัติประกาศ แผน

และ TOR ผล

    ๔.๒ ประกาศเชิญชวน/จ าหน่ายซอง แผน

ผล

๕. ย่ืนซองเสนอโครงการ แผน

ผล

๖. พิจารณาผลการเสนอโครงการ แผน

ผล

๗/๗.๑ แจ้งผลและประกาศผู้ได้สิทธิ แผน

ผล

    ๗.๒ จัดท าสัญญา แผน

ผล

๘. เสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ แผน

ต่อ ผออ. ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ ผล

และ คกอ. เพ่ือทราบต่อไป

๑๑ โครงการจัดท าท่าเทียบเรือประมง ๑. ประสานงานกับ อบจ.สตูล และ แผน  - ปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้  - เน่ืองจากงบประมาณในการ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน  - การด าเนินงานไม่เป็น สป.ทร. ๒

พ้ืนบ้านสตูล หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือด าเนิน ผล ตามแผนท่ีก าหนด ท าให้โครงการไม่บรรลุผล ก่อสร้างเป็นของ อบจ.สตูล ผลการด าเนินงานเป็นไป ไปตามแผนท่ีก าหนดท าให้ *** เป็นตัวช้ีวัด

การก่อสร้าง ส าเร็จตามตัวช้ีวัดโครงการฯ ท าให้ อสป. ไม่สามารถบริหาร ตามแผนเม่ือส้ินปี ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ เชิงสังคม

๒. ด าเนินการก่อสร้าง แผน จัดการกระบวนการจัดซ้ือจัด งบประมาณ ตามตัวช้ีวัดโครงการฯ

ผล จ้างและการก่อสร้างได้ทันภาย

๓. เช่ือมโยงกับผู้ประกอบการในการ แผน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จ าหน่ายสินค้าประมงพ้ืนบ้าน FMO ผล

Product

๔. ติดตามและประเมินผล แผน

ผล

๑๒ โครงการเปิดท้ายท่าเทียบเรือประมง ๑. น าเสนอขออนุมัติความเห็นชอบ แผน ๑. ด าเนินการจัดงาน รวม ๒ คร้ัง คือ  - ผลกระทบจากการแพร่  - ด าเนินงานครบถ้วน สป.ทร. ๒

นราธิวาส ผล    - คร้ังท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ มี.ค ๒๕๖๕ ระบาดของ COVID-19 ท าให้ ตามกิจกรรมท่ีก าหนด และ 
หมายเหตุ:

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕

งบประมาณของ 

อบจ.สตูล 

๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

๒. ส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดท าแบบตลาด แผน    - คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ประชาชนเกิดความกลัวท่ีจะเข้าด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ผลการด าเนินงานดีกว่า สบตส.

เปิดท้ายท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ผล   ผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด มาใช้บริการในพ้ืนท่ีท่ีมีคน ผลการด าเนินงานเป็นไป เป้าหมาย *** เป็นตัวช้ีวัด

๓. ออกแบบรูปแบบตลาดเปิดท้าย แผน (เป้าหมายอย่างน้อย ๑ คร้ัง) จ านวนมาก ตามแผนเม่ือส้ินปี เชิงสังคม

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ผล ๒. มีจ านวนแผงค้าท่ีเข้าร่วมงานท้ังส้ิน ๕๒ งบประมาณ

๔. ข้ึนป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ท่ี แผน แผงค้า (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๓๐ แผงค้า)

สนใจมาติดต่อขอเช่าพ้ืนท่ีแต่ละล๊อค ผล ๓. สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้

๕. ก าหนดระเบียบการใช้พ้ืนท่ี พร้อมท้ัง แผน ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้ตามเป้าหมายท่ี

แจ้งระยะเวลาของโครงการ ผล ก าหนด

๖. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก แผน

ผล

๗. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าใช้พ้ืนท่ีเพ่ือ แผน

เปิดท้ายกิจการ ผล

๘. รับมอบพ้ืนท่ีคืนหลังโครงการเสร็จส้ิน แผน

ผล

๑๓ โครงการตลาดเช้าจ าหน่ายสัตว์น ้า ๑. ประชุมหารือกับผู้ค้าในการก าหนดราย แผน    ผู้รับจ้างออกแบบได้จัดท าแบบแปลนล๊อค  - ความล่าช้าของการออกแบบ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท  - ผลการด าเนินงานไม่ สป.ทร. ๒

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ละเอียดพ้ืนท่ีล็อคแผงค้าและรูปแบบ ผล แผงค้าและรูปแบบการก่อสร้างตลาดเช้าจ าหน่าย ผัง ท าให้ระยะเวลาการก่อสร้าง ผลการด าเนินงานเป็นไป เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และ

ก่อสร้าง สัตว์น ้าฯ แล้วเสร็จและส่งงานงวดท่ี ๑ เม่ือวันท่ี เล่ือนออกไป ตามแผนเม่ือส้ินปี ไม่สามารถจัดเก็บค่าผล สวส.

๒. ด าเนินการจัดท าแผนผังล็อคแผงค้าและ แผน ๒๐ ก.ย.๒๕๖๕ และงวดท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๘  - ช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีได้รับ งบประมาณ ประโยชน์ตอบแทนได้ *** เป็นตัวช้ีวัด

รูปแบบการก่อสร้าง ผล ก.ย.๒๕๖๕ ผลการทบจาก COVID-19 ตามท่ีก าหนด เน่ืองจาก เชิงสังคม

๓. ประชุมหารือกับผู้ค้าในการก าหนด แผน ท าให้การจัดเก็บค่าผลประโยชน์ ผู้ค้ามีการร้องเรียนและ

รายละเอียดการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบ ผล และค่าตอบแทนต่างๆ ต้อง ต่อรองเร่ืองค่าเช่า

แทนต่าง ๆ เจรจากับผู้ค้าและน าเสนอ คกอ. 

๔. จัดท ารายละเอียดการจัดเก็บผล แผน พิจารณา  จึงเกิดความยากท่ี

ประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ และคู่มือ ผล จะยอมรับได้

ปฏิบัติในการค้าขายร่วมกัน
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๕. น าเสนอขออนุมัติการจัดเก็บผล แผน

ประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ผล

๖. ด าเนินการจัดเก็บค่าผลประโยชน์ แผน

ตอบแทนต่าง ๆ ผล

๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ แผน

ผล

๑๔ โครงการยกระดับคุณภาพด้านสุขอนามัย๑. ศึกษาข้อมูลมาตรฐานสุขอนามัยใน แผน    สวส. ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการ  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สวส.

ของสัตว์น ้า สะพานปลาและท่าเทียบเรือทุกๆ ระบบท่ีเก่ียวข้อง ผล ประเมินสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบ ผลการด าเนินงานเป็นไป ผลการด าเนินงานเป็นไป และ 

ประมง ๒. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง แผน เรือประมงท้ัง ๑๗ แห่ง ตามบันทึกท่ี กษ ตามแผนเม่ือส้ินปี ตามแผน สป.ทร.

พัฒนาระบบสุขอนามัยของสะพานปลา ผล ๑๗๐๓.๓/๔๗ ลว.๒๒ ก.ค.๒๕๖๕ งบประมาณ ๑ และ ๒

และท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งท่ีมีการ *** เป็นตัวช้ีวัด

ด าเนินงาน เชิงสังคม

๓. น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา แผน

ทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนาระบบ ผล

สุขอนามัย โดยพิจารณาจากโอกาสของ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือขององค์การ

สะพานปลาท่ีเหมาะสมตามล าดับ

๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แผน

ผล

๑๕ โครงการสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าสัตว์น ้า๑. แต่งต้ังคณะกรรมการร่างประกาศหา แผน  - บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย)  - ยังไม่สามารถด าเนินการส่ง เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน - ด าเนินกิจกรรมไม่ สบคพ.

และเกษตรในพ้ืนท่ีบางส่วนของสะพาน ผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) ผล  ได้จัดท าสัญญาเช่าเม่ือวันท่ี ๑๗  ธ.ค.๒๕๖๔ มอบพ้ืนท่ีให้กับบริษัทฯ ได้ ครบถ้วนตามแผน ผล และ

ปลาสมุทรสาคร ๒. เสนอร่างประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี (TOR) แผน และได้จัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน ดังน้ี เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการรังวัด การด าเนินงานล่าช่ากว่า สป.ทร. ๑

ผล      ๑) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๗ ล้านบาท เพ่ือแบ่งแยกโฉนด แผน *** เป็นตัวช้ีวัด
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕ และแสวงหา

โอกาสร่วมลงทุนกับ

เอกชน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๓. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน เชิงพาณิชย์

ท่ีเก่ียวกับการประมูล      ๒) ค่าเช่ารายปี ๑๖๘,๐๐๐ บาท (ไม่รวม ผลการด าเนินงานเป็นไป

    ๓.๑ เจ้าหน้าท่ีรับซอง แผน ภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามแผนเม่ือส้ินปี

ผล  - ปัจจุบัน อสป. ยังไม่สามารถด าเนินการ งบประมาณ

    ๓.๒ คณะกรรมการเปิดและพิจารณา แผน ส่งมอบพ้ืนท่ีให้กับผู้ได้สิทธิ โดยต้องมีการรังวัด

ซองประมูล ผล ขนาดพ้ืนท่ีใหม่ให้ตรงกับผังการใช้ประโยชน์

๔. ประกาศหาผู้เช่าพ้ืนท่ี แผน

ผล

๕. ย่ืนซองประมูลเสนอราคาเช่า แผน

ผล

๖. พิจารณาผลผู้ได้สิทธิเช่าพ้ืนท่ี แผน

ผล

๗. ประกาศผลผู้ชนะการประมูล แผน

ผล

๘. จัดท าสัญญาเช่า แผน

ผล

๘. ส่งมอบพ้ืนท่ีเตรียมท าสัญญา และ แผน

จัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน ผล

๑๖ โครงการแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร๑. เตรียมความพร้อมด าเนินการตามแผน แผน    การด าเนินงานไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ  - ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ๗๐,๐๐๐ บาท ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบค.

องค์การสะพานปลา พัฒนาฯ ผล ๒๕๖๕ ได้ด าเนินกิจจกรรมตามแผน ดังน้ี ผลการด าเนินงานเป็นไป ผลการด าเนินงานเป็นไป

๒. หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล แผน    ๑. อบรมหลักสูตร การท างานเป็นทีม ตามแผนเม่ือส้ินปี ตามแผน

ผล ระหว่างวันท่ี ๒๑- ๒๙ ก.ค.๒๕๖๕ โดยวิธี งบประมาณ

๓. หลักสูตร ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ แผน E-Learning ของส านักงาน ก.พ.

สมัยใหม่ ผล    ๒. อบรมหลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบท่ี
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๔. หลักสูตร การเขียน การน าเสนอ และ แผน เก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

การส่ือสาร ผล    ๓. อบรมโครงการอาชีวอนามัย แนวทาง

๕. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ แผน ป้องกันอัคคึภัยและความปลอดภัยในการ

ผล ท างาน เม่ือวันท่ี ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

๖. หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล แผน    ๔. เคร่ืองมืออ่ืนท่ีใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา

ผล เช่น การสอนงาน ตลอดปี จ านวน ๗ คร้ัง

๗. หลักสูตร การท างานเป็นทีม แผน    ๕. ฝึกอบรม/ดูงานบุคลากรในสายงานท่ี

ผล จ าเป็นเร่งด่วน ตลอดปี จ านวน  ๕ คร้ัง

๘. หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบท่ี แผน   ๖. ส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานหรือ

เก่ียวข้อง ผล สถาบันภายนอก ตลอดปีจ านวน ๑๒ หลักสูตร

๙. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ แผน ด าเนินการตลอดปี

องค์การสะพานปลา ผล

๑๐. โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกัน แผน ด าเนินการตลอดปี

อัคคีภัยและความปลอดภัยในการท างาน ผล

๑๑. เคร่ืองมืออ่ืนท่ีไม่ใช่การฝึกอบรม/ แผน ด าเนินการตลอดปี

สัมมนา (Non Training) ผล

  ๑.๑ การสอนงาน (Coaching) 

  ๑.๒ การฝึกอบรมในขณะท างาน (On 

        the Job Training : OJT) 

  ๑.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 

  ๑.๔ การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit)

  ๑.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอ่ืน ๆ

๑๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงาน แผน ด าเนินการตลอดปี

ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานใน ผล

องค์กรท่ีบุคลากรทุกส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง

ต้องรับรู้
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน



แผน/ ผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการ ผู้รับผิดชอบ

ผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. การด าเนินงาน ด าเนินงานส้ินปี โครงการ

ไตรมาส ๔
ล าดับ โครงการ กิจกรรม

งบประมาณใช้

ด าเนินงาน

๑๓. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึก แผน ด าเนินการตลอดปี

อบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ผล

(อบรมภายนอก)

๑๗ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร๑. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารหน้ี แผน ๑. ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฯ ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน สบน.

จัดการหน้ี ผล แล้วเสร็จและด าเนินการเวียนแจ้งให้หน่วยงาน ผลการด าเนินงานเป็นไป ตามแผน ผลการด าเนิน

๒. ศึกษาและจัดท ามาตรการในการ แผน ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ตามแผนเม่ือส้ินปี งานเป็นไปตามเป้าหมาย

บริหารจัดการหน้ีให้บรรลุเป้าหมาย ผล ๒. รายงานผลการติดตามหน้ีเดือนกันยายน งบประมาณ

๓. การปรับปรุงคู่มือตามมาตรการ แผน ๒๕๖๕ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารหน้ี อสป.

ผล ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันท่ี ๑๑ 

๔. แจ้ง สป.ทร. ด าเนินงานตามมาตรการ แผน ตุลาคม ๒๕๖๕

ผล  ๓. ผลการด าเนินงานเป้าหมายหน้ีค้างช าระ

๕. รายงานผลการด าเนินงาน แผน ลดลง ๑๕% จากยอดหน้ี จ านวน ๕๗.๓๕ ลบ.

ผล ผลการด าเนินงานเม่ือส้ินปีงบประมาณยอดหน้ี

คงเหลือ ๔๔.๑๒ ลบ. ลดลง ๑๓.๒๓ ลบ. 

คิดเป็น ๒๓.๐๗% ซ่ึงดีกว่าเป้าหมาย
หมายเหตุ:
  - สีเทา   หมายถึง แผนการด าเนินงาน   - สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน   - สีแดง  หมายถึง ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าแผน

งบประมาณ

ด าเนินการประจ าปี 

๒๕๖๕


